

## ● 地元協議会からのお知らせ ●

### 平成 29 年度第 1 回協議会を開催しました！

平成 29 年 6 月 8 日（木）に平成 29 年度第 1 回協議会を開催しました。

まちなみ整備課から平成 28 年度の事業報告と平成 29 年度の事業予定の説明等があり、その後、協議会側から質問を行いました。

#### 主な質問内容

##### 1. 道路の安全対策について

**Q（協議会）：**都市計画道路の東西間を地区外の方が抜け道として使用しており、スピードを出して運転しているため危ない。また、平成 28 年 4 月に警察に安全対策についての要望書を提出したが、進展はありましたか。

**A（まちなみ整備課）：**現在警察において検討が行われており、えびす神社前の交差点の信号機設置については前向きに検討が行われています。東西間の横断歩道は、現段階では中央部に 1 箇所設置予定であると聞いています。今後も引き続き、警察と協議を続けていきます。あわせて、都市計画道路の全面開通に向け進めていきます。


##### 2. ポケットパーク（辻広場）について

**Q（協議会）：**ポケットパーク（辻広場）の進捗について教えてください。

**A（まちなみ整備課）：**平成 29 年度に設計を行い、平成 30 年度以降に工事を行います。

完成後の日常管理は地域の皆様にお願ひさせていただきますので、出来るだけ管理しやすい広場にする予定です。

今後、地元の皆様のご意見を伺いながら進めていきます。



### まちなみ整備課からの報告

#### 1. 密集市街地の改善整備について

当地区は、平成 17 年度から道路整備等の住環境整備に関わる事業を進めてきました。

事業開始から 12 年が経過し、皆様のご協力のおかげで防災道路等の公共施設の整備が進み、事業の進捗率は 8 割を超えることとなりました。

このことにより、平成 28 年度末時点で国の定めるまちの安全性基準において最低限の基準を満たし、安全で安心して生活できる地域となりました。

- ① 道路整備が進んだことにより、消防車や救急車等の緊急車両が入りやすくなりました
- ② 建物の建替が進み、倒れにくい建物が増えたことにより、地震や火災が発生した際も避難しやすくなりました
- ③ 道路や公園等の広い空間を確保したことにより、火が燃え広がりにくくなりました

#### 2. 今後の事業について

国の定める基準において最低限の基準は満たしましたが、本事業の完了には至っておりません。本事業の計画最終年度は平成 32 年度で、残すところあと 4 年となりましたが、引き続き地元の皆様とともに事業を取り組んでまいります。

今後の事業予定としましては、平成 30 年度までに用地買収・建物等移転補償を行い、平成 32 年度までに本事業を完了させる予定としております。

#### 3. 新規路線 P について

芦崎地区における行き止まり道路の解消を目的とした新規路線 P の概略の道路線形（案）ができました。予定では今年度、詳細な道路線形図を作成し、地元説明会を開催し、用地買収、建物等移転補償等を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

# ● まちなみ整備課からのお知らせ ●

平成28年度（平成28年4月～平成29年3月）の事業報告 及び 平成29年度（平成29年4月～平成30年3月）の事業予定のお知らせ

平成28年度は、防災道路の用地買収、建物等の移転補償等にご協力いただきありがとうございました。また、都市計画道路及び防災道路の一部について道路工事を完了することができました。


平成29年度も引き続き、道路工事、用地買収及び建物等移転補償等を行っていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

## 平成28年度の工事場所

- ・ 都市計画道路(一部)
- ・ 路線F ・ 路線J(一部)
- ・ 路線O ・ 植栽

工事にご協力いただきましてありがとうございました。

- : 工事完了場所（平成28年度）
- : 工事予定場所（平成29年度）
- : 工事未施工場所
- : 工事完了場所（平成27年度以前）



## 平成29年度の工事予定場所

- ① 路線J(一部)
- ② 防火水槽設置(2箇所)

上記の工事を行ないます。工事へのご協力をお願いいたします。

路線F (写真イ)



路線J (写真ロ)



路線J (写真ハ)



路線J (写真ニ)



(注) 平成29年7月1日現在の予定です。