
大分市総合計画検討委員会業務の流れ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

２月 

大分市総合計画（素案） 

（事務局調整） 

大分市総合計画（原案）の完成 

（事務局調整） 

検討（素案の検証・意見調整）８～１２月 
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討 

 

委 

 

員 

 

会 

 

 

 

 

 最終提言 

（市民意見等を反映した 

検討委員会意見） 

パブリックコメント 

(市民意見公募)１～２月 

大分市総合計画（案）の完成：５月 

 

大分市総合計画の完成：６月 

議会に提案 

市民意見についての

検討 

 

素案についての検討 

原案を添付 


