
R５.４(大分市上下水道)

週休２日工事　休日等の考え方

【基本的な考え方】
　・休日とは、現場閉所（現場（現場事務所含む）での作業を行わない）とする。
　・工事着手日から４週間（28日間）を１サイクルとし、この間に６～８日の休日を取得する。
　・最後の１サイクルが28日間に満たない場合は、最後のサイクルの中の土曜日、日曜日の日数分を確保すれば、
　　達成と判断。工事着手日から工事完成日までの期間が、２８日間に満たない場合は、その期間内の土曜日、日
　　曜日の日数分を確保すれば、「４週８休」達成と判断。
　・雨天等により作業を予定していた日に作業ができなかった場合は、休日を予定していた日と振替えることがで
　　きる。
　・休日を予定した日に作業を行わなければならなくなった場合は、振替日を設定のうえ、作業を実施することが
　　できる。
　・日曜日が祝日となる場合の振替休日（月曜日）は、現場閉所日の対象とする。
　・工期全体を通してサイクル毎の休日形態が変わる場合は、達成の判断は最低の休日形態とする。
   ・夏季休暇、年末年始休暇については、土曜日、日曜日と重なった分は休日としてカウント可能とし、月～金曜
      日と重なった分は、カウント不可とする。

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7
計画 着手日 休日１ 休日２
実績 出勤 出勤 〇 〇

8 9 10 11 12 13 14
計画 休日３ 休日４
実績 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 〇 〇

15 16 17 18 19 20 21
計画 雨振替休 休日５ 休日６
実績 出勤 出勤 出勤 〇 出勤 出勤 〇

22 23 24 25 26 27 28
計画 休日７ 休日８
実績 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 突発出勤 〇

29 30 1 2 3 4 5

計画 振替休 休日１ 休日２
実績 出勤 出勤 出勤 〇 出勤 〇 〇

6 7 8 9 10 11 12
計画 休日３ 休日４
実績 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 〇 〇

13 14 15 16 17 18 19
計画 休日５ 休日６
実績 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 〇 〇

20 21 22 23(祝) 24(祝) 25 26
計画 休日7 休日8 休日9 休日10

実績 出勤 出勤 出勤 〇 〇 〇 〇
27 28 29 30 31 1 2

計画 休日１ 休日２
実績 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 〇 〇

3 4 5 6 7 8 9
計画 休日３ 休日４
実績 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 〇 〇

10 11 12 13 14 15 16
計画 夏季休暇 夏季休暇 夏季休暇 休日６
実績 出勤 出勤 出勤 － － 〇 〇

17 18 19 20 21 22 23
計画 休日７ 休日８
実績 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 〇 〇

24 25 26 27 28 29 30
計画 休日１ 休日２
実績 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 〇 〇

31 1 2 3 4 5 6
計画 休日３ 休日４
実績 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 〇 〇

7 8 9 10 11 12 13
計画 休日５ 休日６
実績 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 〇 〇

14 15 16 17 18 19 20
計画 完成
実績 出勤 出勤 出勤

・着手日から4週（28日）を1サイクルと考える。

・雨などによる突発的な現場閉所もカウント可能

・原則、1サイクル内での振替えとする。

（突発的な出勤又は現場閉所の場合は、隣接する

サイクル間に振替えも可能）

・夏季休暇、年末年始休暇が土曜日、日曜日

と重なった分は休日にカウント可能

（月～金曜日の分は不可）

・最終サイクルが28日に満たない場合は、最終

サイクルの中の土曜日、日曜日の日数分を確保

する。

・祝日も休日にカウント可能

現場閉所日としてカウントする。

この場合、「休日５」となる。


