

今後のスケジュール（中心市街地公有地基本構想）

日付	内容	備考
6月6日	第1回 庁内検討会議・作業部会	
7月2日	第1回 外部委員会	
8月1日	第2回 作業部会	
8月10日	第3回 作業部会	
8月22日	第2回 庁内検討会議	
8月29日	第2回 外部委員会	
10月9日	第4回 作業部会	
10月17日	第3回 庁内検討会議	
11月5日	第3回 外部委員会	今回
12月-1月	パブリックコメント	
1月下旬	第5回作業部会	
2月上旬	第4回庁内検討会議	
2月下旬	第4回外部委員会	