

(6) 策定までの流れとスケジュールについて

時期	作業内容等
25年5月	策定委員会組織発足。委嘱状交付。 第1回策定委員会～趣旨の説明。プラン骨子の提示
6月～26年2月	第2回策定委員会～素案の提示1 第3回策定委員会～文化関係団体のヒアリング 第4回策定委員会～文化施設関係者のヒアリング 第5回策定委員会～素案の提示2 第6回策定委員会～成案の調整・決定 成案の答申 ※随時、議会への報告
3月	議会への報告・計画の決定 製本完成