

まちづくり交付金 フォローアップ報告書  
坂ノ市地区

平成22年2月

大分県大分市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	公共交通機関利用の増加	人/日	2,100 (2,018)	2,700 (2,623)	1,998	確定 見込み ●	△	あり なし ●	2,009	H21年9月	△	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	数値目標には達しないが、近年の減少傾向を抑制することは出来たと評価できる。
指標2	「万弘寺の市」の来客数の増加	人/週	60,000	80,000	61,000	確定 見込み ●	△	あり なし ●				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	毎年工夫され進化している情報発信やイベントの効果が現れてきている。
指標3	商業の活性化	m <sup>2</sup>	2,140	2,700	3,230	確定 見込み ●	○	あり なし	3,314	H21年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	駅前エリアの商業集積は目標以上には進まないが、幹線道路沿いで商業施設の進出が進んでいる。
指標4	地区住民の満足度	ポイント	—	3.5	3.5	確定 見込み ●	○	あり なし				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	広場や駐輪場の整備により快適で安心な空間が創出されたことが満足度で評価された。
指標5						確定 見込み		あり なし				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	地区内世帯数及び人口の増加	世帯人	4,339 11,942	/	5,268 13,404	確定 見込み ●	/	/	5,248 13,421	H21年4月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	従前と比べて人口の定着と賑わいの復活が進んでいると評価できる。
その他の数値指標2	地区内新築戸数	戸/年	44	/	88	確定 見込み ●	/	/	115	H21年4月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	従前と比べて宅地利用が促進されていると評価できる。
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み	/	/	/	/	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

### 様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	駅前通りの活性化による賑わいの復活	・駅前周辺及び歩行者専用道路の快適な活用とイベントの開催について関係機関に要望。	・駅前広場や歩行者専用道路の維持管理、使用等について関係機関と協議を開始。	・駅前通りのさらなる商業施設の集積に向けた施策の検討。
	都市生活を豊かにする人々の交流促進に資する生活空間の創出	・公園や緑地で活動を進める地域団体の取組支援。	・新たに2つの公園愛護団体が結成された。	・美化活動の維持、継続を図る。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	交通利便性の向上による賑わいの復活	・駅北の交通利便性の向上について関係機関に要望。 ・自転車の安全利用についてのルールやマナーの周知・啓発。	・JR九州大分支社との勉強会を開催。	・駅北側との交通利便性の向上に向けた具体的な対策の展開。
	歴史や自然を活かし集客力を高める魅力ある都市空間の創出	・「万弘寺の市」保存会のイベント開催の取組への支援。	・「万弘寺の市」のイベント数が、2つ増えた。 (新企画6、見直し4)	・伝統、祭りの本質を守り、さらに参加者や来客に喜ばれるイベントのあり方等の検討。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

### 様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項