

# 都市再生整備計画(第2回変更)

お お いた し ちゅう しん し が い ち ち く  
大分市中心市街地地区

お お いた お お いた し  
大分県 大分市

平成28年 6 月




都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<p>整備方針1（目標1: 中心市街地の南北一体化による都市機能の利活用と賑わい促進）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○中心部へのアクセス強化及び様々な交通手段による結節機能の利活用を図る</li> <li>○にぎわい創出に向けた施設整備と施策による賑わい促進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■大分駅北口観光案内サイン設置</li> <li>■大分駅北口駅前広場情報案内板設置</li> <li>■中央住吉1号線修景</li> <li>■中央住吉2号線修景</li> <li>■中央町南春日線シェルター設置</li> <li>□まちなかにぎわい創出事業</li> <li>□環境にやさしい自転車のまちづくり啓発事業</li> <li>□中心市街地プロモーション事業</li> <li>□府内城宗門櫓復元公開活用事業</li> </ul>
<p>整備方針2（目標2: 人にやさしい魅力ある都市空間の育み）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○地域資源の有効活用に向けた適切な案内と情報提供により中心部の回遊性を育む</li> <li>○憩いの空間や多様なライフスタイルに対応した施設整備による地域の魅力を育む</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■大分駅北口観光案内サイン設置</li> <li>■大分駅北口駅前広場情報案内板設置</li> <li>□まちなか出店サポート事業</li> <li>□通行量調査</li> <li>□大分都心南北軸トータルデザイン設計業務委託</li> <li>□事後評価調査</li> <li>□中心市街地循環バス運行事業</li> </ul>
<p>その他</p>	



都市再生整備計画の区域

大分市中心市街地地区(大分県大分市)	面積 153 ha	区域 中央町1~4丁目、府内町1~3丁目、大手町1~3丁目、金池町1~5丁目、末広町1~2丁目、高砂町、都町1~4丁目、大道町1~4丁目、顕徳町1~3丁目、東大道1~2丁目、金池南1~2丁目の全部及び上野町、桜ヶ丘、荷揚町、六坊北町、寿町、大道5丁目、上野町、東大道3丁目の一部
--------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



(参考)年次計画

(事業費:百万円)

事業		事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
細項目									
基幹事業									
道路									
公園									
河川									
下水道									
駐車場有効利用システム									
地域生活 基盤施設	情報板	観光案内サイン設置	大分市	11.5	11.5				
	情報板	デジタルサイネージ型案内板設置	大分市	20.0	20.0				
高質空間 形成施設	緑化施設等	中央住吉1号線修景	大分市	249.5	115.0	56.7	77.8		
	緑化施設等	中央住吉2号線修景	大分市	328.3	123.0	51.3	154.0		
	緑化施設等	中央町南春日線シェルター設置	大分市	60.0	60.0				
高次都市施設									
既存建造物活用事業									
土地区画整理事業									
市街地再開発事業									
住宅街区整備事業									
地区再開発事業									
バリアフリー環境整備促進事業									
優良建築物等整備事業									
住宅市街地 総合整備 事業	拠点開発型								
	沿道等整備型								
	密集住宅市街地整備型								
	耐震改修促進型								
街なみ環境整備事業									
住宅地区改良事業等									
都心共同住宅供給事業									
公営住宅等整備									
都市再生住宅等整備									
防災街区整備事業									
計				669.3	329.5	108.0	231.8	0.0	0.0
提案事業									
地域創造 支援事業	まちなか出店サポート事業	大分市中心市街地地区	大分市	21.2	5.3	5.3	5.3	5.3	
	まちなかにぎわい創出事業	大分市中心市街地地区	大分市	6.0	6.0				
	環境にやさしい自転車のまちづくり啓発事業	大分市中心市街地地区	大分市	2.0	2.0				
	中心市街地循環バス運行事業	大分市中心市街地地区	大分市	150.0		36.0	90.0	24.0	
	中心市街地プロモーション事業	大分市中心市街地地区	大分市	9.0			5.0	4.0	
	府内城宗門櫓復元公開活用事業	大分市中心市街地地区	大分市	46.0			12.8	16.6	16.6
事業活用 調査	トータルデザイン策定調査	大分市中心市街地地区	大分市	1.0	1.0				
	通行量調査	大分市中心市街地地区	大分市	20.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	事後評価調査	大分市中心市街地地区	大分市	5.0					5.0
まちづくり活 動推進事業									
計				260.2	18.3	45.3	117.1	53.9	25.6
合計				929.5	347.8	153.3	348.9	53.9	25.6
累計進捗率 (%)					37.4%	53.9%	91.4%	97.2%	100.0%

# 大分市中心市街地地区(大分県大分市) 整備方針概要図

目標	大目標	中心市街地における都市機能の利活用の促進	代表的な指標	歩行者通行量(人) まちなか滞留時間(%)	288,290(25年度) → 350,200(30年度) 29.7(25年度) → 40.0(30年度)
	目標1	中心市街地の南北一体化による都市機能の利活用と賑わい促進			
	目標2	人にやさしい魅力ある都市空間の整備			

