

平成30年度 通学路対策箇所一覧(防災・安全社会資本整備交付金事業) [市]

| NO | 校名 | 場 所 | 対策内容 | 担当機関 | 実施状況 平成29年11月末 現在 | 備 考 |
|----|-------------|--|----------|---------|-------------------------|-----|
| 1 | 金池小 | 11-A1-99 市道 府内11号線 (府内工区) 大分市府内町1丁目 | (1)歩道の新設 | 道路建設課 | 施工中 | 継続 |
| | | A1-007 大分都市計画道路事業 県庁前古国府線 大分市金池町3丁目 | (2)歩道の改良 | 道路建設課 | 施工中 | 継続 |
| | | 11-A1-104 市道 顕徳古国府線外1路線 (上野近工区) 大分市上野東 | (3)歩道の改良 | 道路建設課 | 施工中 | 継続 |
| | | 11-A1-112 市道 金池顕徳2号線 (金池工区) 大分市金池町3丁目 | (4)歩道の改良 | 道路建設課 | 測量設計準備中 | 新規 |
| 2 | 長浜小 | 市道 長浜南北4号線 (長浜工区) 大分市長浜町2丁目・3丁目 | (1)歩道の改良 | 道路建設課 | 施工済 | 終了 |
| | | 大分都市計画道路事業 中島錦町線 大分市長浜町2、3丁目 | (2)歩道の新設 | 道路建設課 | 施工済 | 終了 |
| | | 大分都市計画道路事業 中島錦町線(南工区) 大分市錦町1、2丁目 | (3)歩道の新設 | 道路建設課 | 施工済 | 終了 |
| 3 | 荷揚町小 | 11-A1-91 市道 末広明礮線 (末広工区) 大分市末広町1丁目 | (1)歩道の新設 | 道路建設課 | 施工中 | 継続 |
| 4 | 中島小 荷揚町小 | 11-A1-108 市道 城崎弁天線 (城崎工区) 大分市中島中央3丁目～城崎町1丁目 | (1)歩道の改良 | 道路建設課 | 測量設計準備中 | 継続 |
| 5 | 春日町小 | 11-A1-109 市道 春日大通り田室町線 (春日工区) 大分市中春日・東春日 | (1)歩道の改良 | 道路建設課 | 測量設計準備中 | 継続 |
| 6 | 滝尾小・中 | 14-A01-012 大分都市計画道路事業 片島松岡線 大分市大字片島・羽田 | (1)歩道の新設 | まちなみ整備課 | 計画的に施工中 | 継続 |
| | | 市道 羽田片島2号線 大分市大字片島 | (2)歩道の新設 | まちなみ整備課 | 施工済 | 終了 |
| | | 市道 滝尾小学校線 大分市大字羽田 | (3)歩道の新設 | まちなみ整備課 | 施工済 | 終了 |
| | | 市道 片島1号線 大分市大字片島 | (4)歩道の新設 | まちなみ整備課 | 施工済 | 終了 |
| | | 市道 片島津守1号線 大分市大字片島 | (5)歩道の新設 | まちなみ整備課 | 施工済 | 終了 |

| NO | 校名 | 場 所 | 対策内容 | 担当機関 | 実施状況 平成29年11月末 現在 | 備 考 |
|----|------|---|----------|-------|-------------------------|-----|
| 7 | 津留小 | 11-A1-101 市道 東津留1号線 (東津留工区) 大分市南津留～岩田町3丁目 | (1)歩道の改良 | 道路建設課 | 施工中 | 継続 |
| 8 | 別保小 | 11-A1-95 市道 猪野森町線 (森町工区) 大分市大字森町・大字森 | (1)歩道の新設 | 道路建設課 | 設計調査中 | 継続 |
| 9 | 川添小 | 市道 宮河内ハイランド西1号線 (宮河内工区) 大分市宮河内ハイランド | (1)歩道の改良 | 道路建設課 | 施工済 | 終了 |
| 10 | 松岡小 | 11-A1-102 市道 松岡西14号線外1路線 (松岡工区) 大分市大字松岡 | (1)歩道の新設 | 道路建設課 | 設計調査中 | 継続 |
| 11 | 戸次小 | 11-A1-87 市道 川床楠木生線 (戸次工区) 大分市大字中戸次～下戸次 | (1)歩道の新設 | 道路建設課 | 施工中 | 継続 |
| 12 | 植田小 | 11-A1-96 市道 木ノ上東院線 (田原工区) 大分市大字木ノ上～大字田原 | (1)歩道の新設 | 道路建設課 | 測量設計実施中 | 継続 |
| 13 | 賀来小中 | 市道 木ノ上東院線 (東院工区) 大分市大字賀来～大字東院 | (1)歩道の新設 | 道路建設課 | 施工済 | 終了 |
| | | 11-A1-105 市道 木ノ上東院線 (中島工区) 大分市大字賀来 | (2)歩道の新設 | 道路建設課 | 測量設計実施中 | 継続 |
| | | 11-A1-098 市道 賀来1号線 (賀来工区) 大分市大字賀来 | (3)歩道の新設 | 道路建設課 | 関係機関協議中 | 継続 |
| 14 | 田尻小 | 11-A1-103 市道 田尻2号線外2路線 (田尻工区) 大分市田尻グリーンハイツ中央 | (1)歩道の改良 | 道路建設課 | 測量設計準備中 | 継続 |
| 15 | 大在小 | 11-A1-94 市道 大在駅一木線 (政所工区) 大分市大字政所 | (1)歩道の改良 | 道路建設課 | 施工中 (2工区目) | 継続 |
| | | 11-A1-90 市道 竹下一丁目6号線 (平野工区) 大分市竹下一丁目 | (2)踏切改良 | 道路建設課 | JRと協議中 | 継続 |
| 16 | 附属小 | 11-A1-97 市道 南春日駄原線外1路線 (駄原工区) 大分市王子新町 | (1)歩道の改良 | 道路建設課 | 施工中 | 継続 |
| 17 | 碩田学園 | 11-A1-111 市道 荷揚舞鶴線 (城崎工区) 大分市城崎外 | (1)歩道の新設 | 道路建設課 | 関係機関協議中 | 新規 |
| | | 11-A1-110 市道 荷揚4号線 (荷揚町工区) 大分市荷揚町 | (2)歩道の改良 | 道路建設課 | 関係機関協議中 | 新規 |

| NO | 校名 | 場 所 | 対策内容 | 担当機関 | 実施状況 平成29年11月末 現在 | 備 考 |
|----|------|---|----------|-------|-------------------------|-----|
| 18 | 東植田小 | 11-A1-115 市道 光吉台2号線 (光吉台工区) 大分市大字光吉 | (1)歩道の改良 | 道路建設課 | 関係機関協議中 | 新規 |
| 19 | 荏隈小 | 11-A1-113 市道 竹の上明礮線 (荏隈工区) 大分市大字荏隈 | (1)歩道の新設 | 道路建設課 | 関係機関協議中 | 新規 |
| 20 | 宗方小 | 11-A1-114 市道 椿ヶ丘1号線 (椿ヶ丘工区) 大分市大字上宗方 | (1)歩道の改良 | 道路建設課 | 関係機関協議中 | 新規 |