

今後のスケジュール（中心市街地公有地基本構想）

日付	内容	備考
6月6日	第1回 庁内検討会議・作業部会	
7月2日	第1回 外部委員会	
8月1日	第2回 作業部会	
8月10日	第3回 作業部会	
8月22日	第2回 庁内検討会議	
8月29日	第2回 外部委員会	
10月9日	第4回 作業部会	
10月17日	第3回 庁内検討会議	
11月5日	第3回 外部委員会	
12月18日～ 1月19日	パブリックコメント	
2月7日	第4回庁内検討会議及び第5回作業部会	
2月20日	第4回 外部委員会	今回
3月上旬	外部委員会から市長報告	
3月下旬	基本構想策定	