

大分市人権教育・啓発基本計画の改定スケジュールについて

| 区分               | 4月  | 5月  | 6月       | 7月  | 8月       | 9月                                   | 10月      | 11月     | 12月            |
|------------------|-----|-----|----------|-----|----------|--------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 事務局<br>(人権尊重推進課) | ●   |     | →<br>1次案 | ●   | →<br>2次案 | ●<br><small>パブリックコメント<br/>実施</small> | ●<br>3次案 | →<br>成案 | ●<br>策定<br>・公表 |
| 大分市人権教育・啓発推進本部   |     |     |          |     |          |                                      |          |         |                |
| 常任幹事会            |     | 第1回 |          | 第2回 | 第3回      |                                      | 第4回      |         |                |
| 作業部会             |     | 第1回 |          | 第2回 | 第3回      |                                      | 第4回      |         |                |
| 本部会              |     |     |          | 第1回 | 第2回      |                                      | 第3回      |         |                |
| 人権施策推進審議会        | 第1回 |     |          | 第2回 | 第3回      |                                      | 第4回      |         |                |
| 市議会 定例会          |     |     | 6月定例会    |     |          | 9月定例会                                |          |         | 12月定例会         |