

次期すくすく大分っ子プラン策定における策定体制及び 令和6年度のスケジュールについて

1. 計画の策定体制

「すくすく大分っ子プラン庁内検討委員会」と具体的な作業を行う「作業部会」において計画案を策定し、その計画案を有識者等で構成する「大分市子ども・子育て会議」に諮り、審議を重ねる中で次期計画を策定する。

【大分市子ども・子育て会議】

(構成)外部有識者、市民、各種団体の代表者

(役割)計画案の審議



【すくすく大分っ子プラン庁内検討委員会】

構成：子どもすこやか部長ほか関係課長

役割：計画案の策定

【作業部会】 構成：関係課の職員

役割：①ニーズ調査作成(調査項目の検討、調査票の作成)

②現プランの総括

③次期「すくすく大分っ子プラン」素案の作成

(現状の分析、課題の整理、主な事業・取組みの検討、事業指標の検討、成果指標の検討)

④パブリックコメントに寄せられた意見への対応

2. 令和6年度のスケジュール（予定）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	庁内検討委員会		子ども・子育て会議 (1回目)	子ども・子育て会議 (2回目)		子ども・子育て会議 (3回目)	子ども・子育て会議 (4回目)	パブリックコメント開始	パブリックコメント終了	子ども・子育て会議 (5回目) 市長へ答申	新プランの策定

【担当課：子ども企画課】