

次期「すくすく大分っ子プラン」検討スケジュール

平成30年度(2018年度)										平成31年度(2019年度)										
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
作業部会(庁内検討委員会と合同) ・作業部会(下旬)																				
ニーズ調査 9月頃業者決定、10月契約締結、11月ニーズ調査を発送、1月報告(速報値)、3月報告書完成										(イ)ニーズ調査を 基に、子ども・子育て 支援事業の確保 数及び確保方策を 決定										
8月～9月 設問項目 の決定																				
現プランの評価 成果指標等を基に現プランを評価する。																				
(ア)次期プランの案の作成 第1章 基本施策と事業・取組みの分野1から分野4の「主な事業・取組み」「個別事業の指標や目標」を作成。																				
子ども・子育て会議への対応 (必要に応じて作業部会の開催)																				
作業部会が作成した案を庁内検討委員会で協議										子ども・子育て会議への対応 (必要に応じて庁内検討委員会の開催)										
前年度実績報告 ・次期すくすく大分っ子プラン策定について										前年度実績報告 ・前年度実績報告										
子ども・子育て会議 ・前年度実績報告 ・次期すくすく大分っ子プラン策定に係るニーズ調査について										子ども・子育て会議 ・子ども・子育て会議委員改選 ・利用定員・ニーズ調査の報告										
議会(ニーズ調査の実施を報告)										議会(素案を報告)										
その他 議会(ニーズ調査の実施を報告) 次期子ども・子育て会議委員改選準備 市民公募委員募集										議会(ニーズ調査、現プランの総括を報告)										
										審議(5回程度開催) 7月、8月、10月(2回)、11月(案)										
										冊子原稿の校正										
										次期「すくすく大分っ子プラン」策定(冊子の完成・配布は4月予定)										