

家庭ごみ有料化制度 審議会スケジュール及び検証項目内容 (案)

	日程 (案)	審議事項等	項目 (検証内容)
	4月3日～28日 ～5月29日	市民意識調査(4000名対象)・市民アンケート・自治会長対象アンケートの実施 アンケート集計	家庭ごみ有料化制度やごみ減量・リサイクルについて
第1回	6月20日 大分市役所議会棟4階 全員協議会室	諮問内容聴取 ・大分市家庭ごみ有料化制度の検証について	【制度の概要説明】 ・目的 ・対象となるごみ ・ごみ袋の種類と手数料の額 ・負担軽減措置 ・手数料収入とその用途 ・家庭ごみ排出量の現状 【制度の成果等】 ・有料化制度の導入効果 ・不適正排出の状況 ・不法投棄、野外焼却の状況 ・市民意見の内容 ・これまでに改善した内容
第2回	7月18日 大分市保健所6階 大会議室		【対象となるごみ】 ・燃やせるごみ、燃やせないごみ 【対象外のごみ】 ・資源物、剪定枝、落ち葉、草花、ボランティアごみ 【指定ごみ袋の種類と手数料】 ・兼用袋 ・5種類 ・0.7円/ℓ ・袋の形、大きさ、厚みほか ・指定ごみ袋方式 ・排出量単純比例型 等 【負担軽減措置】 ・対象者 ・措置方法 ・交付する袋の大きさと枚数
第3回	8月2日 大分市保健所6階 大会議室		【収入の用途】 ・廃棄物処理施設整備基金(積立額) ・ごみステーション補助 ・クリーン推進員活動関連 ・ごみ減量・リサイクル啓発経費 ・生ごみ処理容器等による減量化促進事業 ・有価物集団回収運動促進事業 ・ごみ分別事典 等 【不法投棄対策、不適正排出対策】 ・不法投棄 ・不適正排出 ・野外焼却
第4回	8月17日ごろ	審議 ・大分市家庭ごみ有料化制度の検証について 中間答申(案)	第3回を経て、中間答申(案)を作成し審議
(第5回)	8月下旬(予備日)	審議 ・大分市家庭ごみ有料化制度の検証について 中間答申(案)	※予備日
8月下旬	審議会から市へ	中間答申	中間答申(案)を経て見直し(素案)を作成
9月上旬	中間答申を受け、市が見直し素案を策定 <継続の要否> <制度の見直し>		
9月～10月	パブリックコメント		
第5回 (第6回)	10月中旬	審議 ・大分市家庭ごみ有料化制度の検証について 答申(案)	パブリックコメントに対する市の方針及び答申(案)、見直し(案)について審議
10月下旬	審議会から市へ	答申	
11月	必要に応じ、条例改正議案、補正予算議案を作成		
12月	第4回定例会に、検証結果の報告		