

第2期大分市バリアフリー基本構想  
【鶴崎駅周辺地区】  
道路特定事業計画

道路特定事業報告(1)

路線名	国道197号(生活関連経路A-1)	事業者名 【問合せ先】	大分県(大分土木事務所)				
事業区間	東鶴崎～乙津橋東交差点	延長/面積	L=1,200m				
事業内容		事業量 (延長/面積)	実施予定期間				
			着手	完了			
①視覚障がい者誘導用ブロックの設置(鶴崎駅入口～乙津橋東)		L=320m	令和7年度	令和9年度			
事業の実施に際し配慮すべき重要事項		国道197号鶴崎拡幅実施中。鶴崎駅入口～乙津橋東間R9までに施工予定。					
検討内容		事業量 (延長/面積)	検討期間				
			着手	完了			
事業の検討に際し配慮すべき重要事項							
事業計画図							
							

道路特定事業報告(2)

路線名	(一)鶴崎停車場線(生活関連経路A-2)	事業者名 【問合せ先】	大分県(大分土木事務所)	
事業区間	鶴崎駅～鶴崎駅入口交差点	延長/面積	L=100m	
事業内容		事業量 (延長/面積)	実施予定期間	
			着手	完了
事業の実施に際し配慮すべき重要事項				
検討内容		事業量 (延長/面積)	検討期間	
			着手	完了
点字誘導の配置の検討		L=100m	令和7年度	令和9年度
事業の検討に際し配慮すべき重要事項		鶴崎駅周辺のまちづくりの動向を確認のうえ検討。		
事業計画図				

道路特定事業報告(3)

路線名	(一)鶴崎大南線(生活関連経路A-3)	事業者名 【問合せ先】	大分県(大分土木事務所)	
事業区間	鶴崎駅入口交差点～皆春	延長/面積	L=800m	
事業内容		事業量 (延長/面積)	実施予定期間	
			着手	完了
段差補修		1箇所	令和8年度	令和9年度
事業の実施に際し配慮すべき重要事項		国道197号鶴崎拡幅や、鶴崎駅周辺のまちづくりの動向を確認のうえ実施。		
検討内容		事業量 (延長/面積)	検討期間	
			着手	完了
事業の検討に際し配慮すべき重要事項				

事業計画図	
-------	--

