

社会資本総合整備計画(第3回変更)

おおいたしちゅうしんしがいちちく としさいせいせいびけいかく
大分市中心市街地地区 都市再生整備計画

平成29年 6 月

おおいたけんおおいたし
大分県大分市

社会資本総合整備計画

平成 29年6月21日

計画の名称		大分市中心市街地地区 都市再生整備計画							重点計画の該当		○													
計画の期間		平成26年度～平成30年度（5年間）			交付対象		大分県 大分市																	
計画の目標																								
<p>■大目標 中心市街地における都市機能の利活用の促進（都市機能の利活用による親しみづくり、親しみや調和の醸成）</p> <p>□目標 1 中心市街地の南北一体化による都市機能の利活用と賑わい促進</p> <p>□目標 2 人にやさしい魅力ある都市空間の育み</p>																								
計画の成果目標（定量的指標）																								
<p>【歩行者通行量】 中心市街地における「歩行者通行量（土、日曜日：35地点）」を288,290人（H25）から350,750人（H30）に向上</p> <p>【まちなか滞留時間】 中心市街地における「まちなか滞留時間（3時間以上の割合）」を29.7%（H25）から40.0%（H30）に向上</p>																								
定量的指標の定義及び算定式																								
										定量的指標の現況値及び目標値		備考												
										当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H28末)		最終目標値 (H30末)											
【歩行者通行量】 毎年実施している「大分市中心部における通行量調査」の土、日曜日の35地点の合計通行量										288,290人	320,000人		350,750人											
【まちなか滞留時間】 毎年実施している「大分市中心部における通行量調査」によるまちなか滞留時間3時間以上の割合										29.7%	35.0%	40.0%	※中間目標は任意											
<table border="1"> <tr> <td>全体事業費</td> <td>合計 (A+B+C+D)</td> <td>1,067.7百万円</td> <td>A</td> <td>1,067.7百万円</td> <td>B</td> <td>0百万円</td> <td>C</td> <td>0百万円</td> <td>D</td> <td>0百万円</td> <td>効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)</td> <td>0.0%</td> </tr> </table>												全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,067.7百万円	A	1,067.7百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,067.7百万円	A	1,067.7百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%												
交付対象事業																								
A1 基幹事業（市街地整備）																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考									
A1-1	都市再生	一般	大分市	直接	大分市	大分市中心市街地地区 都市再生整備事業	高質空間形成施設事業 他 153ha	大分市	H26	H27	H28	H29	H30	1,067.7										
合計													1,067.7											
B 関連社会資本整備事業																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考									
合計													0.0											
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考											
C 効果促進事業																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考									
合計													0.0											
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考											
D 社会資本整備円滑化地積整備事業																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考									
合計													0.0											
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考											

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	134	42	164	48	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	134	42	164	48	
前年度からの繰越額 (d)	0	53	0	93	
支払済額 (e)	81	95	71		
翌年度繰越額 (f)	53	0	93		
うち未契約繰越額 (g)	32	0	67		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	23.9%	0.0%	40.9%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	通行規制に伴う地元関係者との調整に不測日数を要したため	—	通行規制に伴う地元関係者との調整に不測日数を要したため		

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面)

計画の名称	大分市中心市街地地区 都市再生整備計画		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象	大分県 大分市



都市再生整備計画(第3回変更)

おおいたしちゆうしんしがいちちく
大分市中心市街地地区

おおいた おおいたし
大分県 大分市


平成29年 6 月

都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<p>整備方針1（目標1: 中心市街地の南北一体化による都市機能の利活用と賑わい促進）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○中心部へのアクセス強化及び様々な交通手段による結節機能の利活用を図る ○にぎわい創出に向けた施設整備と施策による賑わい促進 	<ul style="list-style-type: none"> ■大分駅北口観光案内サイン設置 ■大分駅北口駅前広場情報案内板設置 ■中央住吉1号線修景 ■中央住吉2号線修景 ■中央町南春日線シェルター設置 ■大分城址公園修景 □まちなかにぎわい創出事業 □環境にやさしい自転車のまちづくり啓発事業 □中心市街地プロモーション事業 □府内城宗門櫓復元公開活用事業
<p>整備方針2（目標2: 人にやさしい魅力ある都市空間の育み）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域資源の有効活用に向けた適切な案内と情報提供により中心部の回遊性を育む ○憩いの空間や多様なライフスタイルに対応した施設整備による地域の魅力を育む 	<ul style="list-style-type: none"> ■大分駅北口観光案内サイン設置 ■大分駅北口駅前広場情報案内板設置 □まちなか出店サポート事業 □通行量調査 □大分都心南北軸トータルデザイン設計業務委託 □事後評価調査 □中心市街地循環バス運行事業
<p>・</p>	
<p>その他</p>	

都市再生整備計画の区域

<p>大分市中心市街地地区(大分県大分市)</p>	<p>面積 153 ha</p>	<p>区域 中央町1~4丁目、府内町1~3丁目、大手町1~3丁目、金池町1~5丁目、末広町1~2丁目、高砂町、都町1~4丁目、大道町1~4丁目、顕徳町1~3丁目、東大道1~2丁目、金池南1~2丁目の全部及び上野町、桜ヶ丘、荷揚町、六坊北町、寿町、大道5丁目、上野町、東大道3丁目の一部</p>
---------------------------	------------------	--



大分市中心市街地地区(大分県大分市) 整備方針概要図

目標	大目標	中心市街地における都市機能の利活用の促進	代表的な指標	歩行者通行量(人) まちなか滞留時間(%)	288,290(25年度) → 350,750(30年度) 29.7(25年度) → 40.0(30年度)
	目標1	中心市街地の南北一体化による都市機能の利活用と賑わい促進			
	目標2	人にやさしい魅力ある都市空間の整備			

