

社会資本総合整備計画													防災・安全交付金			令和04年02月01日		
計画の名称	安全・安心な公共空間の確保に向けた街路整備																	
計画の期間	令和04年度 ～ 令和08年度（5年間）												重点配分対象の該当					
交付対象	大分市																	
計画の目標	街路整備を行うことにより、地域住民の安全性・利便性の向上を図り、安全・安心なまちづくりを推進する。																	
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		2,552	A	2,552	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%		

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6末	R8末
1	街路整備による移動時間短縮			
	移動時間の短縮率を算出する。	0%	0%	30%
	移動時間の短縮率（％）＝（ 整備前の移動時間の合計 － 整備後の移動時間の合計 ）／整備前の移動時間の合計			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	街路	一般	大分市	直接	大分市	S街路	新設	（都）松原国宗線（皆春 工区）ほか 1 線	道路新設 L=0.8km	大分市	■	■	■	■	■	2,552		—	
												小計						2,552		
												合計						2,552		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	75	226	269		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	75	226	269		
前年度からの繰越額 (d)	0	37	95		
支払済額 (e)	38	108	293		
翌年度繰越額 (f)	37	155	71		
うち未契約繰越額(g)	7	20	71		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	9.33	7.6	19.5		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

位置図

S=1:2500

