

潮 か ぜ

まちづくりニュース 第 22 号

平成19年7月 浜町・芦崎・新川地区密集住宅市街地整備促進事業推進協議会発行
事務局 (村山泰夫・秦 富子・長岡治次) 534-2863
大分市都市計画部まちなみ整備課編集 537-5637

平成19年度のスケジュールのお知らせ

今年度から、防災道路の路線Dと、都市計画道路（浜町交差点から恵美須神社まで/3～4年を目処）の、用地の買収等に取り組んでいきます。
事業推進のため、これまで以上のご支援・ご協力をよろしくお願いします。


以下、予定しております主な取り組み事項です。

- 路線Dについては、用地買収・建物等の補償協議。
- 路線D、E-1については、下水道整備のための調査・設計。
- 路線E-2については、道路、下水道整備のための調査・設計。
- 都市計画道路春日浦豊河原線（浜町交差点から恵美須神社まで）については、用地買収・建物等の補償協議。

平成19年度 浜町・芦崎・新川地区 事業推進 スケジュール

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 路線D	道路用地買収 建物補償					補償等協議及び用地買収、建物の補償							
2. 路線D 路線E-1 路線E-2	下水道計画					下水道調査・設計							
3. 路線E-2	道路計画					境界確認・道路設計							
4. 春日浦 豊河原線	道路用地買収 建物補償					補償等協議及び用地買収、建物の補償							
5. 推進協議会との 意見交換会				第34回		第35回		第36回		第37回			
6. まちづくりニュース 「潮かぜ」の発行				第22号		第23号		第24号					
7. その他		まちづくりPR				地区懇談会		専門家派遣相談会					

注意) スケジュールは、事業の進捗に伴い変更することがあります。



まちづくりPRの結果報告

今年度も、7月8日（日）に恵美須神社のお祭りにあわせ、隣接するえびす公園にて、まちづくりPRのパネル展示等を行いました。

あいにくの雨でしたが、地元の方と、事業の進捗状況等、意見交換を行いました。

パネル展示においては、地元の方から50年以上前のお祭りの様子を伝える写真等を提供していただきました。

まちづくりPRの様子とあわせ、かつてのお祭りの写真についてもご紹介いたします。

【まちづくりPRやお祭りの様子】



市の職員と地元の方の意見交換。



昔の祭りの様子を見る地元の方。



神輿担ぎに盛り上がる若者たち。




境内でねり歩く大人神輿。

【かつてのお祭りの様子】

昭和26年当時の恵美須神社の様子です。当時は瓦屋根でした。



昭和27年当時のお神輿かつぎの様子です。市内中心部までねり歩いています。



※写真は、大分合同新聞社提供。

愛着が持て安心して住みやすいまちへ

道路整備が目に見える形で進められています。

【防災道路E-1沿道の様子】

用地買収の済んだ道路沿道では、新しい住宅も建ち始めています。



建替え計画や塀等の設置をされる方は、協議会委員又はまちなみ整備課へご相談下さい。

これから、道路整備と平行して、


- ①一宅地うしろの方にも配慮した建替え
- ②道路沿道の安全とうるおいづくりが必要と考えます。

地域の皆さんのちょっとした工夫で、「誰もが愛着が持て安心して住みやすいまち」にしていきたいと思います。


【まちづくりミニ講座】 向こう三軒両隣に配慮した建替えの工夫例 近隣の皆さんの話し合いが必要です！




【防災道路沿道での建替えイメージ】



配慮1 後ろの方も通れる配慮を
建替えに併せて敷地をブロック塀等で囲ってしまうと後ろの人が家に入れません。ブロック塀等で囲わず、背戸のような空地を残す配慮があればと考えます。



配慮2 安全とうるおいへの配慮を
道路沿いを高いブロック塀とすると、地震時など不安です。生垣や植栽などとすれば、安全の確保とまちにうるおいをつくることができます。



背戸でのご近所づきあいなど残しながらまちづくりを進めましょう。

