

令和2年度 通学路対策箇所一覧(防災・安全社会資本整備交付金事業) [市]

NO	校名	場 所	対策内容	担当機関	実施状況 令和3年 2月末現在	備 考
1	金池小	11-A1-99 市道 府内11号線 (府内工区) 大分市府内町1丁目	(1)歩道の新設	道路建設課	施工中	継続
		A1-007 大分都市計画道路事業 県庁前古国府線 大分市金池町3丁目	(2)歩道の改良	道路建設課	施工中	継続
		11-A1-104 市道 顕徳古国府線外1路線 (上野近工区) 大分市上野東	(3)歩道の改良	道路建設課	施工中	継続
		11-A1-112 市道 金池顕徳2号線 (金池工区) 大分市金池町3丁目	(4)歩道の改良	道路建設課	施工中	継続
		11-A1-127 市道 府内3号線 (府内工区) 大分市金池町1丁目	(5)歩道の改良	道路建設課	測量設計実施中	継続
2	長浜小	市道 長浜南北4号線 (長浜工区) 大分市長浜町2丁目・3丁目	(1)歩道の改良	道路建設課	施工済	終了
		大分都市計画道路事業 中島錦町線 大分市長浜町2、3丁目	(2)歩道の新設	道路建設課	施工済	終了
		大分都市計画道路事業 中島錦町線(南工区) 大分市錦町1、2丁目	(3)歩道の新設	道路建設課	施工済	終了
3	(旧)荷揚町小 H29～(附属 小)	11-A1-91 市道 末広明礮線 (末広工区) 大分市末広町1丁目	(1)歩道の新設	道路建設課	施工中	継続
4	(旧)中島小 (旧)荷揚町小	11-A1-108 市道 城崎弁天線 (城崎工区) 大分市中島中央3丁目～城崎町1丁目	(1)歩道の改良	道路建設課	測量設計準備中	継続 17-(1)と同じ
5	春日町小	11-A1-109 市道 春日大通り田室町線 (春日工区) 大分市中春日・東春日	(1)歩道の改良	道路建設課	関係機関協議中	継続
		11-A1-125 市道 中央町南春日線 (南春日工区) 大分市南春日町	(2)歩道の改良	道路建設課	測量設計準備中	継続 16-(2)と同じ
6	滝尾小・中	14-A01-011 大分都市計画道路事業 片島松岡線 大分市大字片島・羽田	(1)歩道の新設	まちなみ整備課	施工中	継続
		市道 羽田片島2号線 大分市大字片島	(2)歩道の新設	まちなみ整備課	施工済	終了
		市道 滝尾小学校線 大分市大字羽田	(3)歩道の新設	まちなみ整備課	施工済	終了
		市道 片島1号線 大分市大字片島	(4)歩道の新設	まちなみ整備課	施工済	終了

令和2年度 通学路対策箇所一覧(防災・安全社会資本整備交付金事業) [市]

NO	校名	場 所	対策内容	担当機関	実施状況 令和3年 2月末現在	備 考
6	滝尾小・中	市道 片島津守1号線 大分市大字片島	(5)歩道の新設	まちなみ整備課	施工済	終了
7	津留小	11-A1-101 市道 東津留1号線 (東津留工区) 大分市南津留～岩田町3丁目	(1)歩道の改良	道路建設課	施工中	継続
8	別保小	11-A1-95 市道 猪野森町線 (森町工区) 大分市大字森町・大字森	(1)歩道の新設	道路建設課	関係機関協議中	継続
9	川添小	市道 宮河内ハイランド西1号線 (宮河内工区) 大分市宮河内ハイランド	(1)歩道の改良	道路建設課	施工済	終了
10	松岡小	11-A1-102 市道 松岡西14号線外1路線 (松岡工区) 大分市大字松岡	(1)歩道の新設	道路建設課	関係機関協議中	継続
11	戸次小	11-A1-87 市道 川床楠木生線 (戸次工区) 大分市大字中戸次～下戸次	(1)歩道の新設	道路建設課	施工中	継続
12	植田小	11-A1-96 市道 木ノ上東院線 (田原工区) 大分市大字木ノ上～大字田原	(1)歩道の新設	道路建設課	施工中	継続
		11-A1-118 市道 木ノ上口戸線 (木上工区) 大分市大字木ノ上	(2)歩行者空間の確保	道路建設課	計画中	新規
13	賀来小中	市道 木ノ上東院線 (東院工区) 大分市大字賀来～大字東院	(1)歩行者空間の確保	道路建設課	施工済	終了
		11-A1-105 市道 木ノ上東院線 (中島工区) 大分市大字賀来	(2)歩行者空間の確保	道路建設課	施工中	継続
		11-A1-098 市道 賀来1号線 (賀来工区) 大分市大字賀来	(3)歩道の新設	道路建設課	関係機関協議中	継続
		11-A1-121 市道 中島森ノ木線 (中島工区) 大分市大字賀来	(4)歩行者空間の確保	道路建設課	計画中	新規
14	田尻小	11-A1-103 市道 田尻2号線外2路線 (田尻工区) 大分市田尻グリーンハイツ中央	(1)歩道の改良	道路建設課	測量設計中	継続
15	大在小	11-A1-94 市道 大在駅一木線 (政所工区) 大分市大字政所	(1)歩道の改良	道路建設課	施工中 (2工区目)	継続
		11-A1-90 市道 竹下一丁目6号線 (平野工区) 大分市竹下一丁目	(2)踏切改良	道路建設課	JRと協議中	継続

令和2年度 通学路対策箇所一覧(防災・安全社会資本整備交付金事業) [市]

NO	校名	場 所	対策内容	担当機関	実施状況 令和3年 2月末現在	備 考
16	附属小	11-A1-97 市道 南春日駄原線外1路線 (駄原工区) 大分市王子新町	(1)歩道の改良	道路建設課	施工済	終了 23-(1)と同じ
		11-A1-125 市道 中央町南春日線 (南春日工区) 大分市南春日町	(2)歩道の改良	道路建設課	測量設計準備中	継続 5-(2)と同じ
17	碩田学園	11-A1-108 市道 城崎弁天線 (城崎工区) 大分市中島中央3丁目～城崎町1丁目	(1)歩道の改良	道路建設課	測量設計準備中	継続 4-(1)と同じ
		11-A1-111 市道 荷揚舞鶴線 (城崎工区) 大分市城崎外	(2)歩道の新設	道路建設課	測量設計中	継続
18	東植田小	11-A1-115 市道 光吉台2号線 (光吉台工区) 大分市大字光吉	(1)歩道の改良	道路建設課	施工中	継続
19	荏隈小	11-A1-113 市道 竹の上明礮線 (荏隈工区) 大分市大字荏隈	(1)歩道の新設	道路建設課	関係機関協議中	継続 21-(1)と同じ
20	宗方小	11-A1-114 市道 椿ヶ丘1号線 (椿ヶ丘工区) 大分市大字上宗方	(1)歩道の改良	道路建設課	測量設計中	継続
21	城南小	11-A1-113 市道 竹の上明礮線 (荏隈工区) 大分市大字荏隈	(1)歩道の新設	道路建設課	関係機関協議中	継続 19-(1)と同じ
22	明野西小	11-A1-119 市道 明野南13号線 (明野南工区) 大分市明野南三丁目	(1)歩道の改良	道路建設課	施工中	継続
23	西の台小	11-A1-97 市道 南春日駄原線外1路線 (駄原工区) 大分市王子新町	(1)歩道の改良	道路建設課	施工済	終了 16-(1)と同じ
24	明治北小	14-A01-※※※ 大分都市計画道路事業 松原国宗線 (猪野工区) 大分市大字猪野	(1)歩道の新設	まちなみ整備課	計画中	新規