

	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	2025年度 (R7)	2026年度 (R8)	2027年度 (R9)	2028年度 (R10)	2029年度 (R11)	2030年度 (R12)
期間	第 1 期			第 2 期			第 3 期	
内容	休日の活動体制の構築 【生徒への専門的な指導と教員の負担軽減】			活動体制の推進・修正 部活動の精選			休日の活動は地域クラブ活動 活動体制の充実	
	大分市の現状把握と課題解決 に向けた検討		検証事業 の実施	6割～8割の部活動にて休日の移行学校に合った休日の部活動の実施と 受入れ団体等を協議 ペアリング推進			休日の活動体制の完成予定 地域クラブ活動の支援と設置	
専門 部署の 設置				管理運営に関する業務 指導者の発掘・面接・任用・異動 指導者研修				
指導者 確保			人 材 バ ン ク の 設 置 ・ 拡 充 指導者の確保・育成・広報活動					
運営 委員会			第1回～第2回	第3回～第4回	第5回～第6回	第7回～第8回	第9回～第10回	第11回～第12回
			移行後の運用に関する課題（施設利用、保険の加入、補助金等）について 活動体制の構築・修正のため 毎年2回開催					
受益者 負担				学校・保護者等への広報・周知・説明会（集金・支払方法等）				受益者負担
関係 団体			関係団体、企業等への周知・協力・支援依頼					