

史跡大友氏遺跡整備基本計画（第 1 期）


令和 5 年度改訂版

令和 6 年 3 月

大分市教育委員会




大友氏遺跡遠景空中写真（南から：令和4年11月17日撮影）





大友氏遺跡全景空中写真（上が北：令和4年11月16日撮影）



保護を要する範囲



大友氏館跡遠景空中写真 1（東から：令和 6 年 3 月 9 日）



大友氏館跡全景空中写真 2（上が北：令和 4 年 11 月 16 日撮影）





大友氏館跡庭園空中写真（東から：令和２年７月２０日）



大友氏館跡庭園全景写真（東から：令和２年５月１２日）

序 文

本市では、「国指定史跡大友氏遺跡」を地域の歴史と文化を知り、魅力的で個性あふれる県都大分市の「顔」づくりに欠かせない資産であると位置づけ、平成13年に国史跡に指定されて以来、追加指定・公有化・発掘調査を進めてまいりました。さらに、遺跡見学会や各種イベントを通じて、大友氏遺跡と「南蛮文化発祥都市宣言」を行った本市の歴史と文化の普及啓発と情報発信に努めております。

大友氏遺跡を本格的に整備活用するための取組としては、平成25年度に「史跡大友氏遺跡保存管理計画書」を策定して、史跡を保存継承していくための指針等を定めることから着手し、平成27年12月には「史跡大友氏遺跡整備基本計画（第1期）」を策定し、短期整備として大友氏館跡庭園遺構の整備や仮ガイダンス施設「南蛮 BVNGO 交流館」の設置を行ってまいりました。さらに、この短期整備の進捗状況等を踏まえて、大友氏館跡中心建物等の復元整備や歴史文化観光拠点施設の整備に係る方針等の課題整理を行い、令和2年3月に「史跡大友氏遺跡整備基本計画（第1期）令和元年度改訂版」の策定を行ったところです。

今回の令和5年度改訂版では、「令和元年度改訂版」後の各種事業の進捗状況の点検を行うとともに、中心建物域の復元を検討した成果を反映させ、さらに主に「大友氏館跡」と「唐人町跡」並びに歴史文化観光拠点施設の整備に係る計画期間を平成27年度から令和22年度までの26年間に見直しを行ったところです。改訂にあたっては、「大友氏を活かしたまちづくり庁内検討委員会」での協議に加え、学識経験者・地元代表・行政機関関係者からなる「史跡大友氏遺跡整備検討委員会」からの指導・助言を得るとともに、市民意見の公募を行い、その反映を行いました。

今後も引き続き、本書を踏まえ、整備活用の基本目標である「南蛮文化発祥都市おおいたの創造・体感・発信」拠点としての大友氏遺跡歴史公園整備に向けて、市民の皆様と連携しながら取り組んでまいります。

最後になりましたが、本計画改訂にあたり、多くのご指導・ご意見をいただきました、史跡大友氏遺跡整備検討委員会委員や市民の皆様をはじめ、関係者各位に対しまして、心よりお礼を申し上げます。

令和6年3月29日

大分市教育委員会

教育長 佐藤 光好

例 言

1. 本書は、大分市顕徳町他に所在する史跡大友氏遺跡の整備基本計画（第1期）の令和5年度改訂版であり、大分市教育委員会が定めたものである。
2. 本改訂版は、令和4年度と令和5年度の2ヵ年で検討し、策定した。
3. 本改訂にかかる事務は、大分市教育委員会教育部文化財課が担当した。また、本計画策定に関連する業務の一部を、株式会社都市景観設計へ委託した。
4. 本改訂版の原案作成後に、大分市市民意見公募（パブリックコメント）の手続きを行い、その結果を最終案に反映している。市民意見公募の結果は、令和7年3月末まで大分市のホームページ（<http://www.city.oita.oita.jp>）や文化財課窓口などで閲覧することができる。
5. 本書で使用した写真ならびに空中写真は、大分市教育委員会が撮影・保管しているものを使用した。

目 次

巻頭写真図版

序 文

例 言

第 1 章 整備基本計画策定及び改訂の経緯と目的……………	1
1. 計画策定に至る経緯	
2. 計画の改訂	
3. 計画策定の目的	
4. 計画の対象範囲	
5. 計画の期間	
6. 策定の体制と経過	
7. 関連計画との関係	
第 2 章 史跡大友氏遺跡の立地・環境……………	15
1. 歴史的環境	
2. 自然的環境	
3. 社会的環境	
第 3 章 大友氏遺跡及び整備計画地の概要と課題……………	33
1. 史跡指定の状況	
2. これまでの史跡整備への取組	
3. 各地区の発掘調査等の経過と概要	
4. 利便施設用地の概要	
5. 中期整備における取組	
6. 短期整備完了から中期整備の進捗状況	
第 4 章 整備活用の基本方針とゾーニング……………	85
1. 整備活用の基本目標・基本方針	
2. 整備ゾーニング	

第5章 整備基本計画（第1期）	93
1. 調査計画	
2. 遺構保存計画	
3. 遺構復元計画	
4. 出土品の重要文化財指定に関する計画	
5. 動線計画	
6. 地形造成に関する計画	
7. 遺構の表現に関する計画	
8. 修景及び植栽に関する計画	
9. 案内・解説施設に関する計画	
10. 管理施設及び利便施設に関する計画	
11. 公開活用のための施設に関する計画	
12. 地域全体における関連文化財等との有機的な整備活用に関する計画	
13. 公開・活用に関する計画	
14. 整備後の管理運営計画	
第6章 事業計画	138
1. 年次計画	
2. 事業手法	
3. 事業推進体制	
付属資料	141
資料1 大友氏を活かしたまちづくり市内検討委員会設置要綱	
資料2 史跡大友氏遺跡整備検討委員会設置要綱	
資料3 史跡大友氏遺跡整備検討委員会委員名簿	