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▲ 道路インフラ（橋梁等）の架設年分布 

※R1 年度末時点で架設年が明確な施設の集計 

▲ 老朽化施設の推移（橋梁の例） 

2020 年現在 10 年後（2030 年） 20 年後（2040 年） 

１. 計画の目的 

○本市が管理する橋梁・トンネル等は、昭和 39 年に新産業都市に指定されて以来、人口の増加に

伴い、橋梁・トンネル等の道路インフラ施設の整備を行ってきました。これらの多くが整備後 30

年以上経過しており、老朽化の進行に伴う大規模な修繕や更新を必要とする施設の急増が予想さ

れています。 

〇道路構造物の更新が一時期に集中することのないように、従来の事後保全型から予防保全型への

転換を図り、維持管理コストを抑制する中で、安全性と信頼性を確保する必要があり、大分市で

は、このような維持管理を行うため、平成 21 年度に策定した「大分市橋梁長寿命化修繕計画」

を見直し、平成 27 年度に「大分市橋梁・トンネル等長寿命化修繕計画を策定しました。 

〇平成 26 年に道路法施工規則が改正され、同年 7 月から、橋梁、トンネル、横断歩道橋、大型ボ

ックスカルバートについて、5 年に 1 度、近接目視による点検を行い、平成 30 年度に 1 巡目点検

が完了しました。平成 27 年度策定の計画では、令和 2 年度までの修繕計画になっていましたが、

法改正後の点検が 1 巡したことを受け、修繕計画の見直しを行います。 

○本市が管理する道路インフラのうち、もっとも保有数が多い橋梁においては、供用後 50 年以上

を経過し老朽化した施設は現在約 2 割程度ですが、20 年後には約 7 割に急増するため、多額の費

用を要することが推察されます。 

○本計画は、本市が保有する他の道路インフラに対して、定期点検による確実な状態把握(早期発

見)、点検結果に基づく確実な対策(早期補修)を計画的に行うことを目的としました。 
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 事後保全型は、部材の損傷が

進行して機能が低下した段階で

修繕する方法です。

そのため、大規模な補修工事が

必要になり、コストが莫大にか

かります。

予

防

保

全

型

事後保全型及び予防保全型について

事

後

保

全

型

 予防保全型は、部材の損傷が

進行する前に対策を行うこと

で、短いサイクルで小規模な補

修工事を行います。

これにより、橋梁の⻑寿命化が

可能になり、維持管理にかかる

コストの縮減が図れます。

損

傷

程

度（

健

全

度） 大規模な補修
架替え！

早めの補修

⻑寿命化

回
復

良

悪

回
復

時間

※これからの取り組み

時間

良

損

傷

程

度（

健

全

度）

悪
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▼ 対象施設の種類と施設数 

※令和元年度末時点の管理施設数 

施設数

主要橋梁 402橋

その他橋梁 556橋

計 958橋

15橋

9箇所

1箇所大型ボックスカルバート

施設種別

橋梁

横断歩道橋

トンネル

２．長寿命化修繕計画の対象施設 

○本計画は、本市が管理する道路インフラのうち、橋梁，横断歩道橋，トンネル，大型ボックスカ

ルバートを対象としています。 

○本市では緊急輸送道路から生活道路までの多様な道路を管理しており、特に橋梁については保有

数も多く維持管理費への影響も大きい施設であるため、道路ネットワークにおける社会的影響度

等を加味し、管理橋を『主要橋梁』と『その他橋梁』の２つに区分し、管理方法に差別化を図る

ことで、より効率的・効果的な維持管理を行うこととしました。 

 【主要橋梁】 

・ 橋長 10m 以上の橋梁 

・ 緊急輸送道路や重さ指定路線に架かる橋長 10m 未満の橋梁 

・ 跨道橋・跨線橋 

 【その他橋梁】 

・ 上記以外の橋梁 

▲ 主要橋梁の例 ▲ その他橋梁の例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分市の道路施設概要 

〇大分市が管理する橋梁は 958 橋、横断歩道橋は 15 橋、トンネルは 9 箇所、大型ボックスカルバ

ートは 1 箇所(2 ブロック)であり、1～8ブロックのいずれかに位置しています。 

 各ブロックの内訳は表に示します。 

ブロック 地区名 ブロック 地区名

1 八幡・旧市街区 5 稙田地区

2 津留・滝尾・東部地区 6 大南地区

3 鶴崎地区 7 野津原地区

4 大在・坂ノ市地区 8 佐賀関地区
 

▲ 大分市全域図 

▲ 道路施設の内訳 

Administrator
スタンプ
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点検・診断等の実施方針 

長寿命化修繕計画の基本方針 
 

 

〇点検マニュアルに基づき、専門技術者による道路施設 

点検を実施し、道路施設の健全性を把握します。道路 

施設点検は、５年ごとに行っていく予定です。 

〇それぞれの道路施設において、点検により把握した 

健全性に基づき、修繕計画を立案します。 

〇道路施設において、長寿命化修繕計画を策定し、 

計画に基づいて順次、修繕を実施します。 

〇点検および修繕した結果は、橋梁台帳等および点検 

 調書等に記入し電子データとして保存します。 

〇損傷に対する日常の地道な対応が道路施設の長寿命化 

 に大きな影響を及ぼすことから、比較的容易に対応が 

可能なものは日常の維持作業で措置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：その他橋梁においても点検に際して特殊な足場等を必要とする橋梁については、専門技術者 

による点検を実施します。また、職員の知識等による診断のバラツキをなくすため、部内の判 

定会議又は専門技術者への診断依頼等を必要に応じて実施します。 

＜施設共通＞ 

○施設の健全性状況は、各種点検要領に基づく原則５年に１回の近接目視による定期点検によって

把握するとともに、対策の必要性や緊急性について判定します。 

○施設の健全性は、４段階の健全性区分（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ）により判定します。また、道路附属物

を除く橋梁等の施設については、対策の緊急度や維持管理する上での取り扱いに関する指標とし

てより詳細な対策区分の判定を行います。 

○点検結果は各種点検要領で規定した点検記録様式で記録・保管し、以後の維持管理や修繕計画の

見直し等に活用します。 

＜橋梁＞ 

○主要橋梁については専門技術者、その他橋梁については職員による点検を基本※1とします。 

○職員点検実務者に対しては、国・県等が開催する点検講習会等の積極的な派遣や内部研修等を実

施するなどして、点検レベルや技術力の向上に努めます。 

＜その他施設＞ 

○近接目視に際し高所作業車等の点検足場を要するため、専門技術者による点検を基本とします。 

３．道路インフラの管理に関する基本的な考え方 

健全性の把握

修繕計画の立案

対策の実施

道路施設の維持管理の流れ

点　検

記　録
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対象施設 要領名称 策定年月 策定機関

橋梁 大分市道路橋定期点検要領 令和2年3月
大分市土木建築部

土木管理課

横断歩道橋 大分市横断歩道橋定期点検要領 令和2年3月
大分市土木建築部

土木管理課

トンネル 大分市道路トンネル定期点検要領 令和2年3月
大分市土木建築部

土木管理課

大型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 大分市大型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定期点検要領 令和2年3月
大分市土木建築部

土木管理課

道路附属物
大分市道路附属物（標識、照明）

定期点検要領
令和2年3月

大分市土木建築部

土木管理課

点 検 状 況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※道路橋定期点検要領(平成 31 年 2 月)国土交通省道路局の改訂で措置における「監視」での 

対応が詳しく記載されたことを受け、大分市の各種点検要領に反映しました。 

 

▼ 各種点検要領 

▲ 委託点検の状況 

▲ 職員点検の状況 
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定義

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点

から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置

を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が

著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分

対策区分 判定の目安 健全度 対策緊急度

E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある

E2 その他、緊急対策の必要がある

C2 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある

S1 詳細調査を行ったうえで対策の必要がある

C1 予防保全の観点から補修等を講ずることが望ましい

M 維持工事で対応することが望ましい

S2 追跡調査の必要がある

B 状況に応じて補修を行うことが望ましい

A 変状無し

Ⅱ

Ⅰ

高

低

Ⅳ

Ⅲ

対策区分 判定の目安 健全度 対策緊急度

Ⅳ
利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、

緊急対策が必要な変状がある状態
Ⅳ

Ⅲ
早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、

早期に対策を講じる必要がある状態
Ⅲ

Ⅱa
将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性が

あるため、重点的な監視を行い、

予防保全の観点から計画的に対策を必要とする状態

Ⅱb
将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性

があるため、監視を必要とする状態

Ⅰ
利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、

措置を必要としない状態
Ⅰ

Ⅱ

高

低

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 健全性の判定区分 

▼ 対策区分の判定 

＜橋梁・横断歩道橋・大型ボックスカルバート＞ 

＜トンネル＞ 
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維持管理・修繕の実施方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A：健全性による評価 

→：定期点検より判定される施設全体の健全性(Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ)を評価します。 

 

 B：各部材ごとの損傷評価 

→定期点検より判定された施設の各部材ごとの対策区分(A･B･S2･M･C1･S1･C2･E1･E2)を評価します。 

 

 C：社会的影響度によるスコアリング評価 

→対策の対象となる施設の緊急性の度合いを路線の規格や重要度･交差物件･利用環境等より評価しま

す。 

 

※次頁に A･B･C 項目の詳細な評価基準点を一覧表に示します。 

○健全性Ⅲ以上の施設について５年以内に対策することを管理目標とします。 

○予防保全型の維持管理について、社会的影響度の高い施設等は、健全性Ⅱの段階からの早期の 

措置を検討します。 

○定期的な点検により施設の変状を早期に発見し、修繕の実施にあたっては長寿命化が期待できる

予防保全対策を行うことで、施設の延命化によるＬＣＣの縮減、維持管理コストの平準化を図り

ます。 

  予防保全の例）橋梁の場合 

   ・橋面防水や伸縮装置の非排水化の積極的な実施 

   ・コンクリート部材に対する劣化進行抑制を目的とした表面保護工の実施 

   ・排水桝の清掃など日常的な維持工事による対応 

○施設の健全性や社会的影響度から対策優先順位を決定し、優先順位の高い道路施設の修繕を優先

することで、修繕コスト増加の抑制、更新の回避、効率的・効果的な維持管理を行います。 

〇健全性Ⅲ以上の施設の中で更新・撤去等の予定があるものについては、対策を実施するまでの 

期間、月一回以上等、日常巡視を行い変状の挙動を監視します。 

 月一回以上、 

対策優先順位の決定方法 

対策優先順位は、健全性による基準点数・各部材ごとの損傷点数・社会的影響度によるスコ

アリング評価点の 3 つの指標の組み合わせにより、決定します。 
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評価項目 判断因子 基準スコア 重み係数 スコア

緊急輸送・重さ指定道路 5 10

1級市道 3 6

2級市道 2 4

その他 1 2

車道橋（３車線以上・C交通） 5 5

車道橋（B交通） 4 4

車道橋（２車線） 3 3

車道橋（１車線） 2 2

人道橋・歩道橋 1 1

緊急輸送・鉄道・高速道路 5 10

その他道路・その他第三者被害有 3 6

河川（一般）・更地 1 2

ある 50 50

ない 0 0

1

2

道路

の

規格

路線

の

重要度

社会的

要因
1

交差物件 2

重要度係数

① 主桁 1.0

② 床組 0.8

③ 床版 1.0

④ 地覆・高欄 0.4

⑤ 防護柵 0.4

⑥ 舗装 0.8

⑦ 伸縮装置 0.8

⑧ 中央分離帯 0.4

⑨ 支承 0.9

⑩ 排水装置 0.7

⑪ 橋台 0.6

⑫ 橋脚 0.7

⑬ 基礎工 0.9

⑭ 照明・標識柱 0.7

⑮ 落橋防止システム 0.3

部材名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C：社会的影響度によるスコアリング評価点 

A：健全性による基準点数 B：各部材ごとの損傷点数 

＜ 橋 梁 ＞ 

判定区分 基準点数

A 0

B 1

C1 10

C2 100

E1 1000

E2 1000

S1 25

S2 3

M 5

健全性 基準点数

Ⅳ 1000

Ⅲ 100

Ⅱ 50

Ⅰ 0
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評価項目 判断因子 基準スコア 重み係数 スコア

緊急輸送・重さ指定道路 5 10

1級市道 3 6

2級市道 2 4

その他 1 2

車道橋（３車線以上・C交通） 5 5

車道橋（B交通） 4 4

車道橋（２車線） 3 3

車道橋（１車線） 2 2

人道橋・歩道橋 1 1

観光・商業・通学路 5 10

その他 1 2

ある 50 50

ない 0 0

路線

の

重要度※

2

2

社会的

要因
1

利用環境

道路

の

規格

1

評価項目 判断因子 基準スコア 重み係数 スコア

緊急輸送道路 5 10

1級市道 3 6

2級市道 2 4

その他 1 2

車道数（3車線以上・C交通） 5 5

車道数（B交通） 4 4

車道数（2車線） 3 3

車道数（1車線） 2 2

人道 1 1

ある 50 50

ない 0 0

社会的

要因
1

道路

の

規格

1

路線

の

重要度

2

重要度係数

① 主桁 1.0

② 横桁・縦桁 0.8

③ 対傾構・横溝 0.8

④ 床版 1.0

⑤ 主桁 1.0

⑥ 床版(蹴上げ、踏み板) 1.0

⑦ 上部工との接合部 0.9

⑧ 橋脚 0.7

⑨ 橋台 0.6

⑩ 基礎 0.9

⑪ 支承 0.9

⑫ 落盤防止構造 0.3

⑬ 高欄 0.4

⑭ 地覆 0.4

⑮ 舗装 0.8

⑯ 排水施設 0.7

⑰ 照明施設 0

⑱ 標識施設 0

亘り部

階段部

下部工

支承部

路上

その他

部材名

判定区分 基準点数

Ⅲ 100

Ⅱa 50

Ⅱb 10

Ⅰ 0

重要度係数

① 覆工 1.0

② 坑門 1.0

③ 路面 0.5

④ 排水施設 0.3

⑤ その他 0.4

対象箇所

重要度係数

① うき、はく離 1.0

② 圧ざ、ひび割れ 0.5

③ 変形、移動、沈下 0.5

④ 鋼材腐食 0.5

⑤ 有効巻圧の不足、減少 0.5

⑥ 漏水等による変状 0.5

⑦ その他 0.2

変状要因

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 横断歩道橋 ＞ 

A：健全性による基準点数 B：各部材ごとの損傷点数 

判定区分 基準点数

A 0

B 1

C1 10

C2 100

E1 1000

E2 1000

S1 25

S2 3

M 5

C：社会的影響度によるスコアリング評価点 

C：社会的影響度によるスコアリング評価点 

健全性 基準点数

Ⅳ 1000

Ⅲ 100

Ⅱ 50

Ⅰ 0

＜ トンネル ＞ 

A：健全性による基準点数 B：各部材ごとの損傷点数 

健全性 基準点数

Ⅳ 1000

Ⅲ 100

Ⅱ 50

Ⅰ 0
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安全確保の実施方針 

統合や廃止の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○道路インフラは市民の生活や経済活動の基盤となる重要な施設であり、現状で統合や廃止はサー

ビス水準の低下に直結することから、住民との合意形成等の慎重な議論が必要となります。 

○長期的な視点として、利用状況や代替可否等を考慮の上、統廃合及び規模縮小等の可能性につい

て検討していきます。 

 例）横断歩道橋において、バリアフリーの観点から状況により平面交差への転換 など 

○５年に１回の定期点検を行うことにより、早期に変状等を把握し、予防保全の対策を行うことで

安全・安心な道路インフラの施設管理に努めます。 

○道路利用者に著しい危険が生じると判断される変状等が確認された場合は、迅速に通行規制等の

処置を講じるとともに、社会的影響を最小限に留めるよう速やかな対策により機能復旧を図りま

す。 

○コンクリート片や道路附属物（横断歩道橋に添架された標識，トンネル照明など）の落下など第

三者に危険性が及ぶ可能性がある変状が確認された場合は、点検時に可能な限り応急処置を行

い、安全な通行を確保します。 
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年次計画の策定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一定精度の劣化予測手法が確立されている橋梁に対しては５０年間の予算シミュレーションを

実施し、管理目標を達成するための修繕・予算計画を検討しました。 

○橋梁，横断歩道橋，トンネル，大型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄについて、点検，設計，修繕工事の具体計画と

して１０年間の年次計画を立案し、これに基づく計画的な維持管理を行います。 

○計画は、点検が一巡する５年毎の見直しを行います。また、計画見直しの際は、維持管理に関わ

る最新技術（劣化予測手法や補修の新技術等）の収集、計画に基づく維持管理実績や効果につい

て検証し、これを踏まえた見直しを行います。（ＰＤＣＡサイクルによる管理） 

▲ 予算シミュレーション（イメージ） 

投資計画 健全性分布状況 

現状の要対策施設を修繕
するための初期投資 

管理目標を達成する
ための予防保全費 

計画的投資を行った場
合の健全性分布 

４．総合的かつ計画的な管理に関する維持管理実施方針 

▲ ＰＤＣＡサイクル 
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長寿命化修繕計画による効果 

○長寿命化修繕計画に基づく予防保全による維持管理の導入効果として、橋梁についてＬＣＣ縮減 

効果の検証を行いました。 

○検証の結果、一定の供用年数が経過してから更新を行う対症療法的な維持管理から長寿命化修繕 

計画に基づく予防保全型の維持管理へ転換することで下記のＬＣＣ縮減効果が得られることが 

見込まれます。 

 

橋 梁：３０年間で５．９割（７１億円），５０年間で７．７割（２６７億円）の縮減効果 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 H31(R1) Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11

法定点検

Ｈ27長寿命化
修繕計画

計画
策定

Ｒ１長寿命化
修繕計画（今回）

計画
策定

Ｒ６長寿命化
修繕計画（予定）

計画
策定

3巡目
（2024～

2028）

1巡目
（2014～

2018）

2巡目
（2019～

2023）

１巡目点検結果を基に

修繕計画の見直し

２巡目点検結果を基に

修繕計画の見直し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 予防保全型と事後保全型（更新型）のコスト比較 

橋 梁 

▼ 修繕計画運用のロードマップ 
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＜ 橋 梁 ＞ 

   ■橋梁の構造形式の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分市が管理する橋梁の 

約 9割がコンクリート橋 

５．大分市が管理する道路施設の現況（橋梁・横断歩道橋・トンネル） 

▼ 橋梁の構造形式 

石橋 溝橋 

鋼橋 RC橋 PC橋 

令和 2年 3月時点 

◆溝橋とは？ 

道路の下を横断する道路

や水路等の空間を得るた

めに、盛土あるいは地盤内

に設けられる剛性ボック

スカルバート。橋長２ｍ以

上かつ土被り１ｍ未満の

カルバートを指す。 
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   ■橋梁の架設経過年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■橋梁の健全性状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

架設より 

50 年以上 

経過 

今後、架設から 50 年以上経

過した老朽橋が急速に増加 

76 橋を要対策橋と位置づけ 

現在、架設後 50 年以上 

経過した老朽橋は 20% 

▲ 架設経過 10年未満の橋梁 ▲ 架設経過 50年以上の橋梁 



１６ 

 

＜ 横断歩道橋 ＞ 

   ■横断歩道橋の特徴 

 

 

  

 

 

 

 

   ■横断歩道橋の健全性状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ トンネル ＞ 

  ■トンネルの特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■トンネルの健全性状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全性Ⅲの 5 箇所を 

要対策施設と位置づけ 

20 年後は約半数が架設後 

50 年以上の老朽施設となる 

管理施設の約 7割は 

標準的な鋼製の横断歩道

1橋を要対策施設と 

位置づけ 

管理施設の 8 割は 

矢板工法の山岳トンネル 

管理施設の 10%（1 橋）が

速やかな対策が必要 

管理施設の 56%（5 橋）が

速やかな対策が必要 

建設年不明の古い 

トンネルが多い 
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〇 具体的に補修事例 

  定期的な点検により、早期に損傷を発見し、損傷が深刻化する前に対策を実施しています。 

 

 市道泉町豊町線 住碩 2 号橋 １９７４年完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市道佐野循環 1 号線 光蓮寺 2 号橋 １９７４年完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市道古宮本神崎線 古幸橋 １９４５年完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市道津守片島 1 号線 片島橋 １９８４年完成 

 

 

 

 

 

 

 

補修前 補修状況(断面修復工) 補修後 

補修前 補修状況(ひびわれ補修工) 補修後 

補修前 補修状況(表面含浸工) 補修後 

補修前 補修状況(舗装工) 補修後 

６．具体的な補修事例 
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本計画策定に際しては、「大分市橋梁・トンネル等長寿命化修繕計画検討会議」を設置し、専門知

識を有する学識経験者等からの意見を計画策定に反映しました。 

１）検討会議 

  第１回 令和元年 8 月 27 日 

  第２回 令和元年 11 月 14日 

  第３回 令和 2 年 1 月 23日 

 

２）委員名簿 

  一宮 一夫 委員長  （独立行政法人国立高等専門学校機構 

大分工業高等専門学校 都市・環境工学科 教授） 

  吉田 実 副委員長  （大分市 土木建築部 次長） 

  工藤 宗治 委員   （独立行政法人国立高等専門学校機構 

大分工業高等専門学校 都市・環境工学科 准教授） 

  高瀬 和夫 委員   （大分市 土木建築部 道路建設課長） 

  古城 英明 委員   （大分市 土木建築部 道路維持課長） 

  後藤 応寿 委員   （大分市 企画部 企画課参事兼公共施設マネジメント推進室長） 

７．検討会議の開催（学識経験者等からの意見聴取） 
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▲職員点検研修状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲検討会議開催状況 

 

▲検討会議開催状況 

８．計画的な維持管理への取組 

〇近視目視点検が可能な小規模橋梁については、技術職員の技術力向上とさらなるコスト縮減を

図るため、職員による点検を実施しています。 

〇点検実務者に対して部外で開催される点検講習会等の積極的な派遣、部内の点検指導や研修等を実

施し、点検レベルの技術向上に努めています。 

〇長寿命化計画に基づいて、各年の点検・修繕状況の進捗状況を外部の専門知識を有する学識経験者を

入れての確認を行っています。 

平成２８年度 検討会議開催状況 平成２９年度 検討会議開催状況 平成３０年度 検討会議開催状況
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＜集約化・撤去＞ 

○迂回路が存在し撤去が可能な神ノ元橋について、令和６年度までに撤去を行うことで、将来の維

持管理費用を２３百万円程度縮減することを目指します。 

 

＜新技術等の活用＞ 

○定期点検に大型の橋梁点検車等が必要な３５橋程度の橋梁に対し、新技術の活用を重点的に検討

し、令和６年度までに点検費用を百万円程度縮減することを目指します 

 

＜費用縮減＞ 

○本市が管理する９５８橋の橋梁のうち、３割程度の橋梁について職員点検を実施することで、点

検費用を２割程度縮減することを目指します。 

 

＜対策に係る全体概算事業費＞ 

○対策に係る全体概算事業費については、約１，０７７百万円を想定しています。 

９．その他 



橋梁点検・修繕計画 
判定区分 Ⅰ：健全  Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階      　　　   

橋梁名 (ﾌﾘｶﾞﾅ) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 8 51 青石橋 (ｱｵｲｼﾊﾞｼ) 市道木佐上線 佐賀関 1967 8.5 4 RC ○ ○ H30 Ⅱ
2 8 62 赤井橋 (ｱｶｲﾊﾞｼ) 市道赤井線 佐賀関 不明 4.7 5.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
3 5 50 赤川1号橋 (ｱｶｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道下宗方9号線 稙田 1980 10.1 3 PC ○ ○ H29 Ⅱ
4 6 47 赤仁田橋 (ｱｶﾆﾀﾊﾞｼ) 市道赤仁田線 大南 不明 4.6 3.4 RC ○ ○ H30 Ⅱ
5 8 17 明谷橋 (ｱｹﾀﾆﾊﾞｼ) 市道本神崎河内2号線 佐賀関 1963 8.1 3.5 PC ○ ○ H28 Ⅰ
6 3 29 明野団地1号橋 (ｱｹﾉﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道明野西東西35号線 鶴崎 不明 5.4 3 RC ○ ○ H29 Ⅱ
7 3 86 明野団地2号橋 (ｱｹﾉﾀﾞﾝﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道明野南1号線 鶴崎 不明 6.1 7.5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
8 3 87 明野団地3号橋 (ｱｹﾉﾀﾞﾝﾁ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道明野南2号線 鶴崎 不明 7.7 6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
9 7 36 浅内２号橋 (ｱｻｳﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道浅内線 野津原 不明 3.7 3.6 RC ○ ○ H30 Ⅱ

10 7 12 浅内跨道橋 (ｱｻｳﾁｺﾐﾁﾊﾞｼ) 市道松ヶ崎線 野津原 不明 13.9 4 RC ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

11 7 29 浅内橋 (ｱｻｳﾁﾊﾞｼ) 市道浅内線 野津原 不明 5 3.6 RC ○ ○ H30 Ⅱ
12 6 91 穴井迫1号橋 (ｱﾅｲｻｺ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道辻杉原線 大南 不明 7.1 4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
13 6 87 穴井迫2号橋 (ｱﾅｲｻｺ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道吉野原3号線 大南 不明 4.7 4.1 RC ○ ○ H30 Ⅱ

14 6 78 穴野橋 (ｱﾅﾉﾊｼ) 市道長谷線 大南 不明 7 2.8 石橋 ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・舗装打換工・目地補修工・
裏込注入工

15 6 117 安位橋 (ｱﾌﾞﾗｲﾊｼ) 市道安位犬飼線 大南 不明 5.1 3.2 RC ○ ○ H30 Ⅱ

16 1 144 尼ヶ瀬川1号橋 (ｱﾏｶﾞｾｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道桑原大石線 八幡・旧市街区 1972 12.2 6.1 鋼橋 ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工・塗装塗替工

17 1 136 尼ヶ瀬川2号橋 (ｱﾏｶﾞｾｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道深河内中の瀬線 八幡・旧市街区 不明 12.2 2.5 鋼橋 ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

18 1 30 荒平橋 (ｱﾗﾋﾗﾊｼ) 市道宮苑女菰線 八幡・旧市街区 不明 3.7 7.6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
19 5 11 新屋敷水路2号橋 (ｱﾗﾔｼｷｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道中尾東院1号線 稙田 不明 2.8 3.2 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
20 3 93 家島1号橋 (ｲｴｼﾞﾏ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道家島南北7号線 鶴崎 不明 2.9 8.4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
21 3 91 家島2号橋 (ｲｴｼﾞﾏ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道家島東西4号線 鶴崎 不明 2.7 7.4 RC ○ ○ H29 Ⅱ
22 3 92 家島3号橋 (ｲｴｼﾞﾏ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道家島東西5号線 鶴崎 不明 2.5 7.3 PC ○ ○ H29 Ⅱ
23 2 102 碇山東1号橋 (ｲｶﾘﾔﾏﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守16号線 津留・滝尾・東部 不明 2.9 4.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
24 2 109 碇山東2号橋 (ｲｶﾘﾔﾏﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守18号線 津留・滝尾・東部 不明 2.7 3.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
25 2 108 碇山東3号橋 (ｲｶﾘﾔﾏﾋｶﾞｼ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守山ノ手1号線 津留・滝尾・東部 不明 2.8 6.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
26 2 126 碇山東4号橋 (ｲｶﾘﾔﾏﾋｶﾞｼ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守21号線 津留・滝尾・東部 不明 3 4 RC ○ ○ H29 Ⅱ
27 1 31 育英橋 (ｲｸｴｲﾊﾞｼ) 市道大久保荒巻線 八幡・旧市街区 1962 12.4 5.6 PC ○ ○ H29 Ⅱ
28 4 92 池の下橋 (ｲｹﾉｼﾓﾊｼ) 市道久土山ノ手線 大在・坂の市 2002 13.2 5 PC ○ ○ H28 Ⅰ
29 3 12 池の平1号橋 (ｲｹﾉﾋﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道池ノ平16号線 鶴崎 不明 5.7 9.1 PC ○ ○ H29 Ⅱ
30 3 13 池の平2号橋 (ｲｹﾉﾋﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道池ノ平16号線 鶴崎 不明 6.1 5.5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
31 6 49 石塚橋 (ｲｼﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道石塚線 大南 1973 9.5 3 鋼橋 ○ ● ○ H29 Ⅲ 舗装打換工・塗装塗替工
32 4 102 石山橋 (ｲｼﾔﾏﾊﾞｼ) 市道木田佐賀ノ関線 大在・坂の市 1975 6.3 5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
33 5 148 市水路1号橋 (ｲﾁｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道市17号線 稙田 不明 6 7.8 RC ○ ○ H29 Ⅰ
34 5 151 市水路3号橋 (ｲﾁｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道市26号線 稙田 不明 6 6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
35 5 150 市水路4号橋 (ｲﾁｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道市26号線 稙田 不明 6 6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
36 6 41 一の瀬橋１ (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道大内日平線 大南 1962 7.1 4.3 RC ○ ○ H28 Ⅱ
37 8 27 一の瀬橋２ (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道浄願寺線 佐賀関 1958 7.8 3 RC ○ ○ H30 Ⅰ
38 1 163 市橋 (ｲﾁﾊｼ) 市道賀来8号線 八幡・旧市街区 1984 10.7 6 PC ○ ○ H29 Ⅰ

39 1 155 井出ノ上橋 (ｲﾃﾞﾉｳｴﾊｼ) 市道大分港賀来線 八幡・旧市街区 1980 8.5 13 RC ○● ○ H28 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

40 6 106 稲積1号橋 (ｲﾅﾂﾞﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道端登犬飼線 大南 1980 7.4 6.2 PC ○ ○ H28 Ⅱ
41 6 104 稲積2号橋 (ｲﾅﾂﾞﾐ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道端登犬飼線 大南 不明 4.3 4.1 RC ○ ○ H28 Ⅰ

42 6 103 稲積3号橋 (ｲﾅﾂﾞﾐ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道端登犬飼線 大南 不明 7 4 RC ● ○ ○ H29 Ⅲ
断面修復工・表面含浸工・舗装打換工・
コンクリート打設

43 3 30 猪野橋 (ｲﾉﾊﾞｼ) 市道猪野5号線 鶴崎 1975 13.8 3 PC ○ ○ H30 Ⅱ
44 3 23 猪野東水路1号橋 (ｲﾉﾋｶﾞｼｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道猪野皆春線 鶴崎 不明 4.6 6.1 RC ○ ○ H29 Ⅱ
45 3 15 今堤川1号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道今堤川左岸線 鶴崎 不明 13 3 PC ○ ○ H30 Ⅱ
46 3 16 今堤川2号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道千歳今堤川線 鶴崎 不明 12.5 4 PC ○ ○ H30 Ⅱ
47 3 17 今堤川3号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道千歳南北線 鶴崎 1984 10.5 5.9 PC ○ ○ H29 Ⅱ
48 3 24 今堤川4号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道猪野皆春線 鶴崎 不明 5.8 7.9 RC ○ ○ H28 Ⅱ
49 3 90 今堤川5号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道第2桃園団地5号線 鶴崎 1975 5.6 10.1 RC ○ ○ H28 Ⅱ
50 7 22 今畑橋 (ｲﾏﾊﾀﾊｼ) 市道今畑線 野津原 不明 7 3 RC ○ ● ○ H30 Ⅲ ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工
51 7 25 岩下1号橋 (ｲﾜｼﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道岩下線 野津原 不明 5.6 4.3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
52 7 37 岩下２号橋 (ｲﾜｼﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道岩下線 野津原 不明 3.7 4.3 RC ○ ○ H28 Ⅰ
53 2 55 岩田一の橋 (ｲﾜﾀｲﾁﾉﾊｼ) 市道岩田町津留1号線 津留・滝尾・東部 不明 12.3 9 PC ○ ○ H27 Ⅰ
54 2 57 岩田三の橋 (ｲﾜﾀｻﾝﾉﾊｼ) 市道岩田町津留3号線 津留・滝尾・東部 1972 12.2 9 PC ○ ○ H29 Ⅱ
55 2 56 岩田二の橋 (ｲﾜﾀﾆﾉﾊｼ) 市道岩田町津留2号線 津留・滝尾・東部 1972 12.2 9.1 PC ○ ○ H29 Ⅱ
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21 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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56 7 32 岩ノ下橋 (ｲﾜﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道瀬口線 野津原 不明 4 2.9 PC ○ ○ H30 Ⅱ
57 6 35 岩本橋 (ｲﾜﾓﾄﾊﾞｼ) 市道中戸次仁田原線 大南 1974 7.3 3.5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
58 7 27 岩元橋 (ｲﾜﾓﾄﾊﾞｼ) 市道竹の原三国境線 野津原 不明 6 8.1 RC ○ ○ H28 Ⅱ
59 1 115 上野初瀬井路3号橋 (ｳｴﾉﾊｯｾｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道金池上野丘線 八幡・旧市街区 不明 3 10.4 RC ○ ○ H30 Ⅰ
60 1 10 牛ヶ谷1号橋 (ｳｼｶﾞﾀﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道上白木牛ヶ谷線 八幡・旧市街区 1993 7.7 1 RC ○ ○ H29 Ⅱ
61 7 23 宇曽橋 (ｳｿﾊﾞｼ) 市道入蔵線 野津原 不明 5.3 6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
62 6 36 内浦1号橋 (ｳﾁｳﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道冬田南北線 大南 不明 8 1.8 RC ○ ○ H29 Ⅱ
63 4 25 内無川2号橋 (ｳﾁﾅｼｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道政所一木1号線 大在・坂の市 1989 10.1 4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
64 4 24 内無川3号橋 (ｳﾁﾅｼｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道政所一木2号線 大在・坂の市 1990 10.2 5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
65 4 27 内無川5号橋 (ｳﾁﾅｼｶﾞﾜ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道内無1号線 大在・坂の市 不明 10 2.5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
66 4 164 内無川第4号橋 (ｳﾁﾅｼｶﾜﾀﾞｲ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道内無政所線 大在・坂の市 1989 10 4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
67 5 94 内稙田2号橋 (ｳﾁﾜｻﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上露線 稙田 1951 3.2 2.3 RC ○ ○ H28 Ⅰ
68 5 39 馬入川1号橋 (ｳﾏｲﾘｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道脇1号線 稙田 1994 13 4.8 PC ○ ○ H29 Ⅱ
69 5 41 馬入川3号橋 (ｳﾏｲﾘｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道脇2号線 稙田 不明 13 4 PC ○ ○ H29 Ⅱ

70 6 150 梅ヶ丘1号橋 (ｳﾒｶﾞｵｶ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道梅ヶ丘ニュータウン1号線 大南 不明 11.5 12.1 PC ○● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工・
伸縮装置取替工

71 6 152 梅ヶ丘2号橋 (ｳﾒｶﾞｵｶ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道梅ヶ丘ニュータウン1号線 大南 不明 8.5 12.1 RC ○ ○ H29 Ⅱ
72 6 151 梅ヶ丘3号橋 (ｳﾒｶﾞｵｶ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道梅ヶ丘ニュータウン21号線 大南 不明 8.5 9 PC ○ ○ H29 Ⅰ
73 8 33 梅ノ久保橋 (ｳﾒﾉｸﾎﾞﾊｼ) 市道古幸線 佐賀関 1950 3.4 2.8 RC ○ ● ○ H30 Ⅲ 断面修復工・舗装打換工
74 8 57 上浦2号橋 (ｳﾜｳﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道一尺屋村内1号線 佐賀関 不明 4.5 2.3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
75 8 59 上浦橋 (ｳﾜｳﾗﾊﾞｼ) 市道一尺屋村内3号線 佐賀関 不明 12.6 2 PC ○ ○ H30 Ⅰ
76 2 154 江崎橋 (ｴｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道下郡中央南2号線 津留・滝尾・東部 1989 14.4 6.7 PC ○ ○ H29 Ⅱ
77 4 78 延命寺1号橋 (ｴﾝﾒｲｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道延命寺線 大在・坂の市 不明 3.2 3.1 RC ○ ○ H29 Ⅰ
78 1 36 王子南1号橋 (ｵｳｼﾞﾐﾅﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中春日王子南1号線 八幡・旧市街区 不明 2.7 8.1 RC ○ ○ H28 Ⅰ
79 1 46 王子南2号橋 (ｵｳｼﾞﾐﾅﾐ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道中春日王子南2号線 八幡・旧市街区 不明 2.1 8.4 RC ○ ○ H28 Ⅱ
80 1 47 王子南3号橋 (ｵｳｼﾞﾐﾅﾐ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道王子南6号線 八幡・旧市街区 不明 2.1 6.2 RC ○ ○ H28 Ⅱ
81 6 75 王惣1号橋 (ｵｳｿｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道利光1号線 大南 不明 4.8 7.9 RC ○ ○ H30 Ⅱ
82 4 23 大池橋 (ｵｵｲｹﾊﾞｼ) 市道大在駅一木線 大在・坂の市 1983 10.3 11 PC ○ ○ H28 Ⅰ
83 4 105 大河内上橋 (ｵｵｶﾜﾁｶﾐﾊﾞｼ) 市道木田南部1号線 大在・坂の市 不明 3.9 4.1 RC ○ ○ H29 Ⅱ
84 4 103 大河内川1号橋 (ｵｵｶﾜﾁｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道木田戸保ノ木線 大在・坂の市 不明 6.6 2 RC ○ ○ H29 Ⅱ
85 4 104 大河内川2号橋 (ｵｵｶﾜﾁｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道木田戸保ノ木線 大在・坂の市 不明 4.6 2.2 RC ○ ○ H29 Ⅱ
86 4 101 大河内下橋 (ｵｵｶﾜﾁｼﾓﾊｼ) 市道木田佐賀ノ関線 大在・坂の市 不明 2.7 4.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
87 8 6 大久保1号橋 (ｵｵｸﾎﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道大志生木木佐上線 佐賀関 1969 4.5 10.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
88 8 7 大久保2号橋 (ｵｵｸﾎﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道大志生木木佐上線 佐賀関 1969 4.5 4.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
89 8 8 大久保3号橋 (ｵｵｸﾎﾞ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道大志生木木佐上線 佐賀関 1969 4 5.4 RC ○ ○ H28 Ⅰ
90 4 41 大阪橋 (ｵｵｻｶﾊﾞｼ) 市道東八幡下八幡線 大在・坂の市 1967 8.6 3.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
91 3 61 大谷2号橋 (ｵｵﾀﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道宮河内3号線 鶴崎 不明 3.7 2.9 PC ○ ○ H29 Ⅰ
92 3 62 大谷3号橋 (ｵｵﾀﾆ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道宮河内4号線 鶴崎 不明 3.7 7.5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
93 6 135 大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道峯3号線 大南 1980 5.6 6.3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
94 7 18 太田橋３ (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道太田三国境線 野津原 1988 10.5 5.1 PC ○ ○ H28 Ⅰ
95 6 140 大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道大内日平線 大南 1984 6.5 6.7 RC ○ ○ H28 Ⅱ
96 2 1 大津町花津留排水路1号橋 (ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道今津留西新地線 津留・滝尾・東部 2003 6.8 8.6 RC ○ ○ H28 Ⅱ
97 2 2 大津町花津留排水路2号橋 (ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道大津町西新地1号線 津留・滝尾・東部 不明 6.7 14.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
98 2 3 大津町花津留排水路3号橋 (ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道大津町西新地2号線 津留・滝尾・東部 不明 6.9 7.4 RC ○ ○ H29 Ⅱ
99 2 4 大津町花津留排水路4号橋 (ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道大津町17号線 津留・滝尾・東部 不明 5.2 16.2 RC ○ ○ H29 Ⅱ
100 2 5 大津町花津留排水路5号橋 (ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道今津留大津町線 津留・滝尾・東部 不明 5.2 20 RC ○ ○ H28 Ⅰ
101 2 6 大津町花津留排水路6号橋 (ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道大洲浜1号線 津留・滝尾・東部 不明 2.7 15.3 RC ○ ○ H28 Ⅱ
102 2 7 大津町花津留排水路7号橋 (ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ7ｺﾞｳﾊｼ) 市道大洲浜2号線 津留・滝尾・東部 不明 2.7 15.5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
103 2 8 大津町花津留排水路8号橋 (ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ8ｺﾞｳﾊｼ) 市道大洲浜3号線 津留・滝尾・東部 不明 2 8.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
104 8 25 大原橋２ (ｵｵﾊﾗﾊﾞｼ) 市道木佐上大原線 佐賀関 1963 5 3.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
105 1 105 大道東水路4号橋 (ｵｵﾐﾁﾋｶﾞｼｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道東大道4号線 八幡・旧市街区 不明 3.8 2.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
106 1 106 大道東水路5号橋 (ｵｵﾐﾁﾋｶﾞｼｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道大道13号線 八幡・旧市街区 不明 2.4 3.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
107 1 111 大道東水路6号橋 (ｵｵﾐﾁﾋｶﾞｼｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道大道13号線 八幡・旧市街区 不明 2.9 5.6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
108 1 112 大道東水路7号橋 (ｵｵﾐﾁﾋｶﾞｼｽｲﾛ7ｺﾞｳﾊｼ) 市道東大道9号線 八幡・旧市街区 不明 2.6 3.6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
109 5 143 大柳下橋 (ｵｵﾔﾅｷﾞｼﾀﾊｼ) 市道木ノ上15号線 稙田 不明 2.4 6.3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
110 1 40 大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊﾞｼ) 市道大山循環線 八幡・旧市街区 1965 6.6 1.7 RC ○ ○ H28 Ⅰ
111 5 63 岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 市道敷戸北31号線 稙田 1972 12.7 5 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
112 2 73 岡橋 (ｵｶﾊｼ) 市道千歳岡4号線 津留・滝尾・東部 不明 2.3 3.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
113 7 14 岡平橋 (ｵｶﾋﾗﾊﾞｼ) 市道下羽岡線 野津原 1969 13.2 3.7 RC ○ ○ H30 Ⅱ
114 6 102 奥川3号橋 (ｵｸｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道金井戸伊予床線 大南 1977 6.5 2.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ

115 4 62 奧道尻橋 (ｵｸﾄﾞｳｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道道尻畑線 大在・坂の市 不明 3.6 3.1 RC ○● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

116 4 83 奥原1号橋 (ｵｸﾊﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道奥原川線 大在・坂の市 不明 6.3 3.1 RC ○ ○ H29 Ⅱ

22 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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117 4 84 奥原2号橋 (ｵｸﾊﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道奥原川線 大在・坂の市 不明 4.4 3.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
118 4 85 奥原3号橋 (ｵｸﾊﾗ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道奥原川線 大在・坂の市 不明 3.5 2.7 RC ○ ○ H29 Ⅰ
119 4 106 奥原4号橋 (ｵｸﾊﾗ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道奥原川線 大在・坂の市 不明 5.1 2.8 RC ○ ○ H29 Ⅱ
120 4 107 奥村橋 (ｵｸﾑﾗﾊﾞｼ) 市道炭屋奥村線 大在・坂の市 不明 3.5 2.3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
121 5 144 鴛野1号橋 (ｵｼﾉ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道鴛野6号線 稙田 2001 12.5 4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
122 5 146 鴛野2号橋 (ｵｼﾉ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道高江ニュータウン1号線 稙田 2001 12 22.2 PC ○ ○ H29 Ⅱ
123 8 44 落水橋２ (ｵﾁﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道古宮本神崎線 佐賀関 1944 13.5 2.7 RC ○ ○ H30 Ⅱ
124 5 121 鬼崎橋 (ｵﾆｻﾞｷﾊｼ) 市道鬼崎1号線 稙田 不明 12.5 4.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
125 8 50 尾畑橋 (ｵﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道辛幸8号線 佐賀関 1932 3 5.1 RC ○ ○ H30 Ⅱ

126 7 28 尾原２号橋 (ｵﾊﾞﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道尾原線 野津原 不明 5.2 3.9 RC ● ○ ○ H28 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

127 8 11 想蔵橋 (ｵﾓｸﾗﾊｼ) 市道赤井線 佐賀関 1960 8 5.7 RC ○ ○ H28 Ⅰ
128 4 65 折立1号橋 (ｵﾘﾀﾃ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道八ヶ久保折立線 大在・坂の市 1986 9.3 4.7 RC ○ ○ H29 Ⅰ
129 4 66 折立橋 (ｵﾘﾀﾃﾊﾞｼ) 市道八ヶ久保折立線 大在・坂の市 1975 6.3 3.1 PC ○ ○ H29 Ⅱ
130 7 47 界野尾橋 (ｶｲﾉｵﾊｼ) 市道今畑辻線 野津原 不明 4.3 3.6 RC ○ ○ H30 Ⅱ
131 4 18 姉の前橋 (ｱﾈﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道政所山ノ手1号線 大在・坂の市 1980 12.1 6.2 PC ○ ○ H27 Ⅰ
132 6 109 影ノ木橋 (ｶｹﾞﾉｷﾊｼ) 市道影ノ木吉野線 大南 不明 2.4 2.9 石橋 ○ ○ H28 Ⅰ
133 6 42 影平橋 (ｶｹﾉﾞﾋﾗﾊｼ) 市道影平線 大南 不明 5 4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
134 6 66 鍛冶屋1号橋 (ｶｼﾞﾔ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道鍛冶屋川線 大南 1993 10 5 PC ○ ○ H28 Ⅰ
135 1 38 春日橋 (ｶｽｶﾞﾊﾞｼ) 市道春日大通り田室町線 八幡・旧市街区 不明 3.1 19.4 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
136 2 99 片島橋 (ｶﾀｼﾏﾊﾞｼ) 市道津守片島1号線 津留・滝尾・東部 1984 9 3.2 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅰ
137 6 133 片野橋 (ｶﾀﾉﾊﾞｼ) 市道下判田2号線 大南 1963 5.9 4.1 RC ○ ○ H30 Ⅱ

138 1 131 片面橋 (ｶﾀﾒﾝﾊｼ) 市道賀来1号線 八幡・旧市街区 1980 11.5 12 PC ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工・
伸縮装置取替工

139 3 25 葛木明治水路1号橋 (ｶﾂﾗｷﾞﾒｲｼﾞｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道猪野皆春線 鶴崎 不明 2.4 8.3 RC ○ ○ H28 Ⅱ
140 1 108 金池水路2号橋 (ｶﾅｲｹｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道金池西6号線 八幡・旧市街区 不明 2.7 7.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
141 4 49 金道川2号橋 (ｶﾅﾄﾞｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道東上野道尻線 大在・坂の市 不明 7 2.1 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
142 3 112 金の手1号橋 (ｶﾈﾉﾃ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道アンシャンテ金の手団地1号線 鶴崎 1993 5.2 6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
143 2 59 加納明治水路1号橋 (ｶﾉｳｱｷﾊﾙｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道加納4号線 津留・滝尾・東部 不明 4 2.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
144 7 33 上石合１号橋 (ｶﾐｲｼｱｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道上石合線 野津原 不明 4 3.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
145 7 40 上石合２号橋 (ｶﾐｲｼｱｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道上石合線 野津原 不明 3.3 3.8 RC ○ ○ H30 Ⅱ
146 7 39 上石合３号橋 (ｶﾐｲｼｱｲ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道上石合線 野津原 不明 3.5 3.6 RC ○ ○ H30 Ⅱ
147 5 107 上石川橋 (ｶﾐｲｼｶﾜﾊﾞｼ) 市道上石川線 稙田 不明 4.6 2.7 RC ○ ○ H30 Ⅱ
148 1 126 上井出ノ上橋 (ｶﾐｲﾃﾞﾉｶﾐﾊｼ) 市道大分港賀来線 八幡・旧市街区 不明 6.1 3.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
149 6 40 上大内橋 (ｶﾐｵｵｳﾁﾊﾞｼ) 市道上大内線 大南 1979 8.6 4 PC ○ ○ H28 Ⅱ
150 5 53 上小野鶴1号橋 (ｶﾐｵﾉﾂﾞﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道田原4号線 稙田 不明 3.8 4.2 RC ● ○ ○ H30 Ⅲ 表面含浸工・断面修復工・舗装打換工
151 4 80 上久所橋２ (ｶﾐｸｼｮﾊﾞｼ) 市道上久所宮河内線 大在・坂の市 1974 8 4.6 PC ○ ○ H29 Ⅱ
152 1 42 上坂本川1号橋 (ｶﾐｻｶﾓﾄｶﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道東八幡3号線 八幡・旧市街区 1975 2.4 2.9 RC ○ ○ H28 Ⅱ
153 1 167 上椎迫1号橋 (ｶﾐｼｲｻﾞｺ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道椎迫にじが丘2丁目1号線 八幡・旧市街区 不明 9 6.2 PC ○ ○ H29 Ⅱ
154 1 173 上椎迫3号橋 (ｶﾐｼｲｻﾞｺ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道三芳2号線 八幡・旧市街区 不明 8.4 5.1 RC ○ ○ H28 Ⅱ
155 1 172 上椎迫4号橋 (ｶﾐｼｲｻﾞｺ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道三芳2号線 八幡・旧市街区 不明 12 4.1 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
156 5 51 上条西橋 (ｶﾐｼﾞｮｳﾆｼﾊｼ) 市道国分野田線 稙田 不明 2.4 3.3 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
157 1 7 上白木橋 (ｶﾐｼﾗｷﾊﾞｼ) 市道下白木上白木線 八幡・旧市街区 1971 8.1 3.8 RC ○ ○ H29 Ⅰ
158 7 30 上瀬口橋 (ｶﾐｾｸﾞﾁﾊｼ) 市道瀬口線 野津原 不明 4.6 3.4 RC ○ ○ H30 Ⅱ
159 6 52 神ノ元橋 (ｶﾐﾉﾓﾄﾊｼ) 市道八木合中無礼線 大南 1933 13.2 3.4 RC ○ ○ H29 Ⅲ 撤去予定
160 8 24 上橋 (ｶﾐﾊｼ) 市道東通線 佐賀関 1966 10 3 RC ○ ○ H30 Ⅰ
161 6 145 上戸次1号橋 (ｶﾐﾍﾂｷﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道榎峠2号線 大南 不明 13.5 3 PC ○ ○ H30 Ⅰ
162 6 84 上馬メ橋 (ｶﾐﾏｼﾞﾒﾊﾞｼ) 市道馬メ線 大南 不明 4 4.3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
163 3 71 上松岡橋 (ｶﾐﾏﾂｵｶﾊｼ) 市道松岡東西3号線 鶴崎 不明 2.1 3.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
164 1 12 上御幸橋 (ｶﾐﾐﾕｷﾊﾞｼ) 市道御幸小谷線 八幡・旧市街区 不明 5.6 5.9 RC ○ ○ H28 Ⅰ
165 2 121 上米良橋 (ｶﾐﾒﾗﾊﾞｼ) 市道滝尾米良8号線 津留・滝尾・東部 1990 13.2 4.3 PC ○ ○ H29 Ⅰ
166 1 123 上餅田橋 (ｶﾐﾓﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 市道餅田2号線 八幡・旧市街区 1986 12.2 4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
167 4 89 上屋山橋 (ｶﾐﾔﾔﾏﾊｼ) 市道畑分屋山線 大在・坂の市 1954 9 3.6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
168 5 67 上横瀬橋 (ｶﾐﾖｺｾﾊｼ) 市道横瀬19号線 稙田 不明 2.9 2.8 RC ○ ○ H30 Ⅰ
169 3 39 鴨園橋 (ｶﾓｿﾉﾊｼ) 市道横尾葛木線 鶴崎 不明 4.4 5.4 RC ○ ○ H28 Ⅰ
170 8 64 辛幸第一橋 (ｶﾗｺｳﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 市道辛幸6号線 佐賀関 不明 2.5 3.2 RC ○ ○ H30 Ⅰ
171 6 125 カリノ橋 (ｶﾘﾉﾊｼ) 市道中間十二原線 大南 1901 4.6 3.2 石橋 ○ ○ H30 Ⅱ

172 1 54 川久保橋１ (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道大道南春日線 八幡・旧市街区 1979 9.8 15.2 PC ○ ● ○ H27 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

173 1 166 川久保橋２ (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道賀来5号線 八幡・旧市街区 1980 10.5 6.3 PC ○ ○ H29 Ⅱ
174 4 100 河下橋 (ｶﾜｼﾀﾊｼ) 市道木田南部2号線 大在・坂の市 1975 7.4 3.5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
175 8 4 河内橋４ (ｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道本神崎河内線 佐賀関 1958 6 3.1 RC ○ ○ H29 Ⅱ
176 5 58 河成橋 (ｶﾜﾅﾘﾊｼ) 市道宮崎曲線 稙田 不明 7.5 3 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
177 8 38 瓦崎橋 (ｶﾜﾗｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道瓦崎1号線 佐賀関 1920 8 2.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
178 6 20 河原田橋 (ｶﾜﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道米良立小野線 大南 1983 13.4 4.6 PC ○ ○ H29 Ⅱ
179 3 65 北鼻川1号橋 (ｷﾀﾊﾅｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東10号線 鶴崎 1984 9.7 3 PC ○ ○ H29 Ⅰ

23 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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180 3 65 北鼻川3号橋 (ｷﾀﾊﾅｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東南北4号線 鶴崎 1995 12.2 4.3 PC ○ ○ H30 Ⅱ
181 6 83 儀徳橋 (ｷﾞﾄｸﾊｼ) 市道宮尾儀徳尻線 大南 不明 6.8 4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
182 3 78 杵河内1号橋 (ｷﾈｶﾜｳﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道宮河内広内線 鶴崎 2017 4.6 4.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
183 5 10 旧東院川1号橋 (ｷｭｳﾄｲｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中島小畑線 稙田 不明 2.2 3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
184 5 9 旧東院川2号橋 (ｷｭｳﾄｲｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道東院2号線 稙田 不明 2.3 3 RC ○ ○ H28 Ⅱ
185 6 39 玉泉寺1号橋 (ｷﾞｮｸｾﾝｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道上冬田玉泉寺線 大南 不明 9.1 6.2 鋼橋 ● ○ ○ H29 Ⅲ 舗装打換工・塗装塗替工・当て板補強工
186 6 130 玉泉寺2号橋 (ｷﾞｮｸｾﾝｼﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道玉泉寺2号線 大南 不明 9.9 6.3 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
187 6 107 金堤橋 (ｷﾝﾃｲﾊﾞｼ) 市道金堤橋線 大南 1870 13.8 3 石橋 ○ ○ H30 Ⅱ
188 1 27 九條大橋 (ｸｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西1号線 八幡・旧市街区 1998 5.5 8 RC ○ ○ H28 Ⅰ
189 2 153 九反坪橋 (ｸﾀﾂﾎﾞﾊｼ) 市道下郡南4号線 津留・滝尾・東部 1990 10 4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
190 4 87 久土橋 (ｸﾄﾞﾊﾞｼ) 市道久土1号線 大在・坂の市 1968 11.7 3.5 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅰ
191 1 34 久保田1号橋 (ｸﾎﾞﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道西大分4号線 八幡・旧市街区 不明 5.4 7.5 RC ○ ○ H28 Ⅰ
192 1 33 久保田2号橋 (ｸﾎﾞﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道西大分1号線 八幡・旧市街区 不明 6.4 6.6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
193 4 54 蔵並橋 (ｸﾗﾅﾐﾊｼ) 市道木田市尾線 大在・坂の市 1955 9 3.9 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
194 1 132 車木橋 (ｸﾙﾏｷﾊｼ) 市道賀来10号線 八幡・旧市街区 1980 11.5 4.3 PC ○ ○ H29 Ⅱ
195 6 57 黒仁田1号橋 (ｸﾛﾆﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道黒仁田線 大南 不明 8.4 4.1 RC ○ ○ H28 Ⅱ
196 3 94 毛井橋 (ｹｲﾊｼ) 市道松岡東西9号線 鶴崎 1985 14 10.5 PC ○ ○ H30 Ⅰ
197 2 146 小池原橋 (ｺｲｹﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道サンシャイン小池原2号線 津留・滝尾・東部 不明 4.1 9.4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
198 3 117 公園通り橋 (ｺｳｴﾝﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) 市道パークプレイス公園通り85号線 鶴崎 2002 12.2 7 PC ○ ○ H27 Ⅰ
199 5 109 国分台1号橋 (ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分台団地1号線 稙田 不明 3.2 6.1 RC ○ ○ H30 Ⅱ
200 3 44 小迫橋 (ｺｻｺﾊｼ) 市道横尾葛木線 鶴崎 1994 10 4.2 RC ○ ○ H29 Ⅱ
201 6 116 五反田橋２ (ｺﾞﾀﾀﾞﾊﾞｼ) 市道中間十二原線 大南 不明 9 4 RC ○ ○ H30 Ⅰ
202 2 122 小谷橋 (ｺﾀﾆﾊﾞｼ) 市道滝尾米良8号線 津留・滝尾・東部 不明 14.2 4 PC ○ ○ H29 Ⅱ
203 3 74 菰田橋 (ｺﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 市道松岡西山ノ手2号線 鶴崎 不明 2.7 2.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
204 1 164 才賀橋 (ｻｲｶﾞﾊｼ) 市道賀来9号 八幡・旧市街区 1979 11.5 6.2 PC ○ ○ H29 Ⅱ
205 3 73 境橋１ (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道松岡東西7号線 鶴崎 1987 14 8.9 PC ○ ○ H29 Ⅱ
206 5 87 境橋２ (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道木ノ上露線 稙田 1981 5.3 3.5 RC ○ ○ H30 Ⅰ
207 8 56 板井橋 (ｲﾀｲﾊﾞｼ) 市道一尺屋村内3号線 佐賀関 不明 5.5 2 RC ○ ○ H27 Ⅰ
208 3 34 迫水路1号橋 (ｻｺｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道迫1号線 鶴崎 1988 9.2 4.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
209 4 117 里川北１号橋 (ｻﾄｶﾜｷﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道里川北1号線 大在・坂の市 1985 6.1 5.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
210 4 118 里川北2号橋 (ｻﾄｶﾜｷﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道里川北2号線 大在・坂の市 1985 4.5 2.9 PC ○ ○ H28 Ⅰ
211 5 111 三の迫橋 (ｻﾝﾉｻｺﾊｼ) 市道星和台1号線 稙田 1971 13.9 6 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
212 8 39 下浦中橋 (ｼﾀｳﾗﾅｶﾊｼ) 市道下浦村内線 佐賀関 1960 2 2.3 RC ○ ○ H30 Ⅰ
213 6 120 下志津留橋 (ｼﾀｼﾂﾙﾊﾞｼ) 市道下志津留奥線 大南 不明 11 3 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅰ
214 7 38 下白家橋 (ｼﾀｼﾛｶﾊｼ) 市道下白家線 野津原 不明 3.6 4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
215 7 20 下瀬口橋 (ｼﾀｾｸﾞﾁﾊｼ) 市道瀬口線 野津原 不明 7.5 3.9 RC ○ ○ H30 Ⅱ
216 6 113 志津留1号橋 (ｼﾂﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道志津留橋十二原線 大南 1991 8.3 5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
217 6 146 志津留2号橋 (ｼﾂﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道角石山ノ手2号線 大南 不明 5 3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
218 1 59 志手橋 (ｼﾃﾊｼ) 市道大道駄原線 八幡・旧市街区 1980 10.3 6 PC ○ ○ H29 Ⅱ
219 7 15 芝原沈橋 (ｼﾊﾞﾊﾗｼｽﾞﾐﾊｼ) 市道太田芝原線 野津原 1987 12.9 3.8 RC ○ ○ H30 Ⅱ

220 7 35 芝原橋 (ｼﾊﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道太田・芝原線 野津原 不明 6 3.3 RC ● ○ ○ H30 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工・コンクリート打設

221 4 136 志村橋 (ｼﾑﾗﾊｼ) 市道志村北8号線 大在・坂の市 1985 11.2 17 PC ○ ○ H27 Ⅱ
222 5 42 下小野鶴1号橋 (ｼﾓｵﾉﾂﾞﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道小野鶴6号線 稙田 不明 2.5 4.2 RC ○ ○ H30 Ⅱ
223 1 130 下片面橋 (ｼﾓｶﾀﾒﾝﾊｼ) 市道賀来庄の原線 八幡・旧市街区 不明 3.2 2.9 RC ○ ○ H29 Ⅰ
224 6 86 下儀徳尻橋 (ｼﾓｷﾞﾄｸｼﾞﾘﾊｼ) 市道福良儀徳尻線 大南 不明 3.9 2.8 RC ○ ○ H30 Ⅰ
225 1 60 下椎迫橋 (ｼﾓｼｲｻﾞｺﾊﾞｼ) 市道椎迫大道線 八幡・旧市街区 1979 8.3 5.2 PC ○ ○ H28 Ⅰ
226 7 21 下谷橋 (ｼﾓﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道上ノ原線 野津原 不明 7.1 3.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
227 2 45 下津橋 (ｼﾓﾂﾞﾊﾞｼ) 市道東津留1号線 津留・滝尾・東部 1974 13.2 20.1 PC ○ ○ H29 Ⅱ
228 4 55 下道尻橋 (ｼﾓﾄﾞｳｼﾞﾘﾊｼ) 市道東上野道尻線 大在・坂の市 1999 14 6.2 PC ○ ○ H29 Ⅰ
229 3 56 下徳丸1号橋 (ｼﾓﾄｸﾏﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道下徳丸6号線 鶴崎 不明 2.8 6.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
230 3 58 下徳丸2号橋 (ｼﾓﾄｸﾏﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道下徳丸5号線 鶴崎 不明 2.9 3.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
231 1 65 下鳥越橋 (ｼﾓﾄﾘｺﾞｴﾊｼ) 市道大道椎迫線 八幡・旧市街区 1993 9.3 10 PC ○ ○ H28 Ⅰ
232 1 97 下長浜橋 (ｼﾓﾅｶﾞﾊﾏﾊｼ) 市道大手5号線 八幡・旧市街区 1995 8.8 3.5 PC ○ ○ H28 Ⅰ
233 8 23 下橋 (ｼﾓﾊｼ) 市道中通線 佐賀関 1971 8.4 3.1 RC ○ ○ H30 Ⅱ
234 5 145 下平橋 (ｼﾓﾋﾗﾊﾞｼ) 市道高瀬3号線 稙田 不明 4.8 6.4 RC ○ ○ H30 Ⅰ
235 6 85 下馬メ橋 (ｼﾓﾏｼﾞﾒﾊﾞｼ) 市道馬メ線 大南 不明 4.3 4 RC ○ ○ H30 Ⅱ
236 4 16 下村田橋 (ｼﾓﾑﾗﾀﾊﾞｼ) 市道政所城原線 大在・坂の市 1975 13.5 6.5 PC ○ ○ H30 Ⅰ
237 2 115 下米良橋 (ｼﾓﾒﾗﾊｼ) 市道滝尾米良5号線 津留・滝尾・東部 1985 12.1 5.4 PC ○ ○ H29 Ⅱ
238 5 125 下屋敷3号橋 (ｼﾓﾔｼｷ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上東院線 稙田 1990 7 5.3 PC ○ ○ H29 Ⅰ

24 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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239 5 126 下屋敷4号橋 (ｼﾓﾔｼｷ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上東院線 稙田 1992 11.1 5.2 RC ○ ○ H29 Ⅱ
240 5 74 下横瀬1号橋 (ｼﾓﾖｺｾ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬田原線 稙田 不明 3 4.5 RC ○ ○ H30 Ⅰ
241 5 155 下横瀬2号橋 (ｼﾓﾖｺｾ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道賀来横瀬線 稙田 2004 11.4 17.2 PC ○ ○ H29 Ⅱ
242 8 61 志生木1号橋 (ｼｭｳｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道大志生木木佐上線 佐賀関 不明 5.6 5.8 RC ○ ○ H30 Ⅱ
243 8 60 十谷2号橋 (ｼﾞｭﾂﾀﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道大志生木線 佐賀関 不明 5.7 4.3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
244 1 118 小学校北橋１ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳｷﾀﾊｼ) 市道南太平寺羽屋2号線 八幡・旧市街区 不明 2.7 8.4 RC ○ ○ H28 Ⅱ
245 1 142 小学校北橋２ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳｷﾀﾊｼ) 市道三ケ田町二又線 八幡・旧市街区 不明 2.2 3.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
246 5 70 小学校北橋３ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳｷﾀﾊｼ) 市道横瀬1号線 稙田 不明 2.3 1.8 RC ○ ○ H30 Ⅰ
247 5 91 小学校西橋 (ｼｮｳｶﾞｯｺｳﾆｼﾊｼ) 市道田尻小学校西線 稙田 不明 6.3 1.8 RC ○ ○ H29 Ⅱ

248 5 116 小学校東橋１ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道下寒田小原線 稙田 1975 6.9 6 RC ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工・
塗装塗替工

249 6 98 小学校東橋２ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道月形1号線 大南 不明 4.2 3 RC ○ ○ H30 Ⅰ
250 3 57 小学校南橋２ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳﾐﾅﾐﾊｼ) 市道下徳丸3号線 鶴崎 不明 2.7 3.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
251 5 114 小学校南橋３ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳﾐﾅﾐﾊｼ) 市道ふじが丘団地1号線 稙田 不明 2.3 3.7 RC ○ ○ H30 Ⅱ
252 3 63 浄土寺橋 (ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞﾊｼ) 市道宮河内2号線 鶴崎 不明 2.4 2.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
253 1 137 城南団地橋 (ｼﾞｮｳﾅﾝﾀﾞﾝﾁﾊﾞｼ) 市道城南団地大通り線 八幡・旧市街区 不明 7.3 7.8 PC ○ ○ H28 Ⅱ

254 4 86 城橋 (ｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道久土2号線 大在・坂の市 1968 8.8 5.2 鋼橋 ○ ● ○ H30 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工・
塗装塗替工

255 6 15 地吉橋 (ｼﾞﾖｼﾊｼ) 市道高江地吉線 大南 不明 3 2.2 RC ○ ○ H30 Ⅱ
256 1 6 白木1号橋１ (ｼﾗｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道下白木4号線 八幡・旧市街区 1970 5 3.9 RC ○ ○ H29 Ⅱ
257 8 13 白木1号橋２ (ｼﾗｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道白木線 佐賀関 1975 6 3.6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
258 1 8 白木2号橋１ (ｼﾗｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道下白木上白木線 八幡・旧市街区 1971 6 4.3 RC ○ ○ H29 Ⅱ
259 8 14 白木2号橋２ (ｼﾗｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道白木線 佐賀関 1942 3.1 6.4 RC ○ ○ H28 Ⅱ
260 1 9 白木3号橋 (ｼﾗｷ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道下白木上白木線 八幡・旧市街区 1971 6 4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
261 1 186 白木4号橋 (ｼﾗｷ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道神崎1号線 八幡・旧市街区 不明 4.9 16.9 RC ○ ○ H28 Ⅱ
262 1 5 白木橋 (ｼﾗｷﾊﾞｼ) 市道下白木3号線 八幡・旧市街区 不明 6.6 5.4 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅰ
263 6 121 白水橋 (ｼﾗﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道吉野中学校上志津留線 大南 不明 4.5 3.9 RC ○ ○ H30 Ⅰ
264 6 129 新貝橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 市道庄屋村1号線 大南 1981 13.7 3.2 RC ○ ○ H28 Ⅱ
265 1 49 新春日橋１ (ｼﾝｶｽｶﾞﾊｼ) 市道春日大通り田室町線 八幡・旧市街区 2004 14.3 20 PC ○ ○ H29 Ⅰ
266 1 53 新春日橋２ (ｼﾝｶｽｶﾞﾊｼ) 市道南春日駄原線 八幡・旧市街区 不明 2.1 11.9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
267 6 96 振興橋 (ｼﾝｺｳﾊﾞｼ) 市道桑津留高野線 大南 不明 10.1 3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
268 5 37 神社北橋２ (ｼﾞﾝｼﾞｬｷﾀﾊｼ) 市道木ノ上東院線 稙田 不明 2.7 2.8 RC ○ ○ H28 Ⅱ
269 5 1 神社下橋３ (ｼﾞﾝｼﾞｬｼﾀﾊｼ) 市道東院5号線 稙田 不明 2.6 4.4 RC ○ ○ H30 Ⅱ
270 5 28 神社下橋４ (ｼﾞﾝｼﾞｬｼﾀﾊｼ) 市道国分4号線 稙田 不明 2.4 4.7 RC ○ ○ H30 Ⅱ
271 6 92 神社下橋５ (ｼﾞﾝｼﾞｬｼﾀﾊｼ) 市道石代小野線 大南 不明 9.5 4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
272 4 82 神社下橋２ (ｼﾞﾝｼﾞｬｼﾓﾊｼ) 市道上久所宮河内線 大在・坂の市 不明 2.7 3.3 RC ○ ○ H28 Ⅰ
273 4 88 神社東橋１ (ｼﾞﾝｼﾞｬﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道佐野久土線 大在・坂の市 1997 13 5.6 PC ○ ○ H30 Ⅰ
274 5 20 神社東橋２ (ｼﾞﾝｼﾞｬﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道中島川右岸線 稙田 不明 2.4 5 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
275 8 49 新西谷橋 (ｼﾝﾆｼﾀﾆﾊｼ) 市道西谷浜線 佐賀関 1976 6.4 5 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
276 5 61 新芳河原橋 (ｼﾝﾎｳｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道芳河原3号線 稙田 1971 13.9 4 鋼橋 ○ ○ H27 Ⅰ
277 1 102 新屋敷水路1号橋 (ｼﾝﾔｼｷｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道東院2号線 八幡・旧市街区 不明 2.3 2.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
278 5 14 新屋敷水路3号橋 (ｼﾝﾔｼｷｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道賀来学園台線 稙田 不明 3.6 3 RC ○ ○ H28 Ⅰ
279 5 49 新屋敷橋 (ｼﾝﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道宗方東西2号線 稙田 不明 3.1 5.9 RC ○ ○ H28 Ⅰ
280 1 23 住碩2号橋 (ｽﾐｾｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道泉町豊町線 八幡・旧市街区 1974 9.6 6 PC ○ ○ H29 Ⅱ
281 1 22 住碩橋 (ｽﾐｾｷﾊｼ) 市道城崎泉町線 八幡・旧市街区 1977 8.9 7 PC ○ ○ H29 Ⅱ

282 4 95 炭屋2号橋 (ｽﾐﾔ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道炭屋奥村線 大在・坂の市 不明 4.5 3.6 RC ● ○ ○ H30 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

283 3 89 すみれ団地1号橋 (ｽﾐﾚﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道すみれ団地22号線 鶴崎 1979 2.9 10.4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
284 3 96 すみれ団地2号橋 (ｽﾐﾚﾀﾞﾝﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道すみれ団地24号線 鶴崎 1979 2.7 12.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
285 4 112 誓願寺橋 (ｾｲｶﾞﾝｼﾞﾊｼ) 市道佐野丹川線 大在・坂の市 1982 2.7 6.8 RC ○ ○ H28 Ⅱ
286 4 113 せえるし橋 (ｾｴﾙｼﾊｼ) 市道道尻線 大在・坂の市 1983 3 5.3 RC ○ ○ H29 Ⅱ
287 3 107 関園団地1号橋 (ｾｷｿﾞﾉﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳｾﾝ) 市道リバーサイドタウン関園団地1号線 鶴崎 不明 2.8 10.7 RC ○ ○ H29 Ⅰ
288 3 108 関園団地2号橋 (ｾｷｿﾞﾉﾀﾞﾝﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道リバーサイドタウン関園団地1号線 鶴崎 不明 2.7 6.3 RC ○ ○ H29 Ⅰ
289 3 109 関園団地3号橋 (ｾｷｿﾞﾉﾀﾞﾝﾁ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道リバーサイドタウン関園団地2号線 鶴崎 不明 3.3 8.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
290 3 52 関園橋 (ｾｷｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道関園12号線 鶴崎 1981 7.3 3.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
291 1 24 碩田橋 (ｾｷﾃﾞﾝﾊｼ) 市道碩田豊町1号線 八幡・旧市街区 1977 8 6.7 PC ○ ○ H29 Ⅰ
292 4 14 是相寺橋 (ｾﾞｿｳｼﾞﾊｼ) 市道政所城原線 大在・坂の市 1974 3.1 13.2 RC ○ ○ H28 Ⅱ
293 5 98 瀬戸橋 (ｾﾄﾊﾞｼ) 市道下石川2号線 稙田 不明 8.6 1.8 RC ○ ○ H29 Ⅰ
294 3 84 善福寺橋 (ｾﾞﾝﾌﾟｸｼﾞﾊﾞｼ) 市道今堤川左岸線 鶴崎 不明 10.8 4 PC ○ ○ H30 Ⅱ

295 5 119 寒田団地1号橋 (ｿｳﾀﾞﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道寒田団地5号線 稙田 不明 6.9 6.9 RC ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工・防護柵取替工

296 3 66 第１毛井橋 (ﾀﾞｲ1ｹｲﾊｼ) 市道松岡東西8号線 鶴崎 不明 14.3 5.9 PC ○ ○ H30 Ⅰ
297 4 19 第1号橋 (ﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道政所山ノ手2号線 大在・坂の市 1980 8.4 5.5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
298 6 53 第2学校橋 (ﾀﾞｲ2ｶﾞｯｺｳﾊｼ) 市道中無礼樫原線 大南 1954 14.1 3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
299 6 54 第一学校橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾞｯｺｳﾊｼ) 市道中無礼樫原線 大南 1966 6 3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
300 6 34 大師橋 (ﾀﾞｲｼﾊﾞｼ) 市道横江線 大南 1977 11.7 4.4 PC ○ ○ H29 Ⅰ

25 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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301 6 82 大丸1号橋 (ﾀﾞｲﾏﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道大丸川線 大南 不明 5.5 3.1 RC ○ ○ H30 Ⅰ
302 6 46 大丸3号橋 (ﾀﾞｲﾏﾙ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道大丸川線 大南 不明 3.1 3.7 RC ○ ● ○ H30 Ⅲ 断面修復工・舗装打換工
303 6 45 大丸4号橋 (ﾀﾞｲﾏﾙ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道大丸川線 大南 不明 3.4 3.6 RC ○ ● ○ H30 Ⅲ 断面修復工・舗装打換工
304 8 21 大舞橋 (ｵｵﾏｲﾊﾞｼ) 市道大舞線 佐賀関 1952 4.1 3.1 RC ○ ○ H28 Ⅱ
305 7 13 高沢橋 (ﾀｶｿｳﾊﾞｼ) 市道高沢小原線 野津原 1970 14.2 4.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
306 6 124 高樋橋 (ﾀｶﾄｲﾊｼ) 市道中間十二原線 大南 1901 6 3.8 石橋 ○ ○ H30 Ⅱ
307 5 108 高取橋 (ﾀｶﾄﾘﾊﾞｼ) 市道上石川線 稙田 1953 5.6 3.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
308 2 28 高松北水路1号橋 (ﾀｶﾏﾂｷﾀｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道花高松向原沖1号線 津留・滝尾・東部 不明 2.4 5.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
309 2 27 高松北水路2号橋 (ﾀｶﾏﾂｷﾀｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道花高松向原沖2号線 津留・滝尾・東部 不明 2.5 11.9 RC ○ ○ H29 Ⅱ
310 2 26 高松北水路3号橋 (ﾀｶﾏﾂｷﾀｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道高松東向原東1号線 津留・滝尾・東部 不明 2.5 5.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
311 2 25 高松北水路4号橋 (ﾀｶﾏﾂｷﾀｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道高松東向原東2号線 津留・滝尾・東部 不明 2.5 7.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
312 2 23 高松北水路6号橋 (ﾀｶﾏﾂｷﾀｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道高松東向原西1号線 津留・滝尾・東部 不明 2.6 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
313 2 37 高松南水路1号橋 (ﾀｶﾏﾂﾐﾅﾐｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道高松東向原東1号線 津留・滝尾・東部 不明 2.1 5.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
314 2 36 高松南水路2号橋 (ﾀｶﾏﾂﾐﾅﾐｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道高松東向原東2号線 津留・滝尾・東部 不明 2.1 7.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
315 2 34 高松南水路4号橋 (ﾀｶﾏﾂﾐﾅﾐｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道高松東向原西1号線 津留・滝尾・東部 不明 2.1 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
316 2 33 高松南水路5号橋 (ﾀｶﾏﾂﾐﾅﾐｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道高松東日岡線 津留・滝尾・東部 不明 2.1 5.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
317 2 32 高松南水路6号橋 (ﾀｶﾏﾂﾐﾅﾐｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道日岡高城南線 津留・滝尾・東部 不明 2.1 11.2 RC ○ ○ H28 Ⅱ
318 2 31 高松南水路7号橋 (ﾀｶﾏﾂﾐﾅﾐｽｲﾛ7ｺﾞｳﾊｼ) 市道高城松原線 津留・滝尾・東部 不明 2 7.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
319 6 108 たたら橋 (ﾀﾀﾗﾊｼ) 市道影ノ木吉野線 大南 1877 10.4 4.2 石橋 ○ ○ H28 Ⅰ
320 4 108 立岩1号橋 (ﾀﾃｲﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道立岩5号線 大在・坂の市 不明 4 4 RC ○ ○ H29 Ⅱ
321 4 109 立岩2号橋 (ﾀﾃｲﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道立岩5号線 大在・坂の市 不明 10.1 4 鋼橋 ○ ○ H27 Ⅱ
322 1 165 棚田橋 (ﾀﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 市道賀来6号線 八幡・旧市街区 1981 10.5 6.3 PC ○ ○ H29 Ⅱ
323 3 64 谷川橋２ (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道松岡南北2号線 鶴崎 1964 11.7 6 PC ○ ○ H30 Ⅱ
324 5 90 谷川橋３ (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道田尻小学校西線 稙田 1980 2.4 4.3 PC ○ ○ H30 Ⅰ
325 6 134 谷川橋４ (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道峯3号線 大南 1986 14.4 5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
326 4 17 谷迫橋 (ﾀﾆｻｺﾊｼ) 市道志村4号線 大在・坂の市 1951 7.7 2.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
327 1 1 田ノ浦1号橋１ (ﾀﾉｳﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道田の浦循環2号線 八幡・旧市街区 不明 7.5 4.1 RC ○ ○ H29 Ⅰ
328 8 53 田ノ浦1号橋２ (ﾀﾉｳﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道甚太郎線 佐賀関 不明 4.9 3.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
329 1 2 田ノ浦2号橋１ (ﾀﾉｳﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道田の浦循環2号線 八幡・旧市街区 1965 2.6 3.4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
330 8 54 田ノ浦2号橋２ (ﾀﾉｳﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道甚太郎線 佐賀関 不明 4.9 3.6 RC ○ ○ H30 Ⅱ
331 1 3 田ノ浦3号橋１ (ﾀﾉｳﾗ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道田の浦村中2号線 八幡・旧市街区 1966 6 6.2 RC ○ ○ H28 Ⅰ
332 8 55 田ノ浦3号橋２ (ﾀﾉｳﾗ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道甚太郎線 佐賀関 1954 3.2 3.5 RC ○ ○ H30 Ⅰ
333 1 4 田ノ浦4号橋 (ﾀﾉｳﾗ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道田の浦上白木線 八幡・旧市街区 1960 4 3 RC ○ ○ H28 Ⅰ
334 1 182 田ノ浦5号橋 (ﾀﾉｳﾗ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道田の浦城越1号線 八幡・旧市街区 不明 7 4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
335 8 48 田ノ浦橋 (ﾀﾉｳﾗﾊﾞｼ) 市道田ノ浦線 佐賀関 1956 7 4.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
336 1 29 田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道宮苑線 八幡・旧市街区 1991 10 5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
337 5 76 田原1号橋１ (ﾀﾊﾞﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上東院線 稙田 不明 3.6 4.7 RC ○ ○ H30 Ⅱ
338 5 80 田原2号橋 (ﾀﾊﾞﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬木ノ上線 稙田 不明 2.3 5 RC ○ ○ H30 Ⅰ
339 5 79 田原3号橋 (ﾀﾊﾞﾙ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上田原線 稙田 1965 2.3 5 RC ○ ○ H30 Ⅰ
340 5 78 田原4号橋 (ﾀﾊﾞﾙ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道田原1号線 稙田 不明 2.2 4.9 RC ○ ○ H30 Ⅰ

341 4 134 田淵橋 (ﾀﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道北角子原3号線 大在・坂の市 2005 13.6 10.5 PC ● ○ ○ H30 Ⅲ
ひびわれ補修工・舗装打換工・防護柵取替工・
伸縮装置取替工

342 5 24 田向1号橋 (ﾀﾑｶｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分中尾線 稙田 不明 2.5 1.8 RC ○ ○ H30 Ⅱ
343 5 25 田向2号橋 (ﾀﾑｶｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分野田線 稙田 1981 2.4 3 RC ○ ○ H30 Ⅰ
344 5 31 田向3号橋 (ﾀﾑｶｲ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分新町18号線 稙田 不明 5 2.1 RC ○ ○ H30 Ⅰ
345 5 26 田向橋 (ﾀﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道国分7号線 稙田 不明 3.4 3.5 RC ○ ○ H30 Ⅰ
346 5 141 旦庄橋 (ﾀﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 市道寒田住床線 稙田 1995 7 5.1 RC ○ ○ H29 Ⅰ
347 4 93 炭屋1号橋 (ﾀﾝﾔ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道炭屋奥村線 大在・坂の市 不明 4.9 2.9 PC ○ ○ H30 Ⅱ
348 7 24 中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道高沢小原線 野津原 不明 5.7 4 RC ○ ○ H28 Ⅱ
349 2 91 中学校西1号橋 (ﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾆｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道羽田8号線 津留・滝尾・東部 不明 2.8 6.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
350 2 92 中学校西2号橋 (ﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾆｼ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道加納滝尾中学校線 津留・滝尾・東部 不明 2.6 4 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
351 4 22 中学校南橋 (ﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾐﾅﾐﾊｼ) 市道政所14号線 大在・坂の市 1982 9.1 6.4 RC ○ ○ H29 Ⅱ
352 1 94 長生橋 (ﾁｮｳｾｲﾊﾞｼ) 市道大手2号線 八幡・旧市街区 1960 5.7 7.5 RC ○ ○ H28 Ⅰ
353 1 16 千代橋 (ﾁﾖﾊﾞｼ) 市道中島西泉町線 八幡・旧市街区 1961 7.6 6.4 RC ○ ○ H29 Ⅱ
354 6 122 月形3号橋 (ﾂｷｶﾞﾀ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道月形9号線 大南 2011 4.9 5.2 RC ○ ○ H30 Ⅰ
355 2 157 堤下橋 (ﾂﾂﾐｼﾀﾊｼ) 市道長谷川左岸線 津留・滝尾・東部 2003 14.1 6 PC ○ ○ H30 Ⅱ
356 2 86 津守1号橋 (ﾂﾓﾘ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守27号線 津留・滝尾・東部 不明 4.2 5.1 RC ○ ○ H29 Ⅱ
357 2 94 津守3号橋 (ﾂﾓﾘ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守3号線 津留・滝尾・東部 不明 5.3 4 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
358 2 96 津守5号橋 (ﾂﾓﾘ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道片島津守2号線 津留・滝尾・東部 不明 3.2 3.7 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
359 2 98 津守川1号橋 (ﾂﾓﾘｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守片島1号線 津留・滝尾・東部 不明 2.9 4.9 RC ○ ○ H29 Ⅱ

26 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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360 2 100 津守川2号橋 (ﾂﾓﾘｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守山ノ手2号線 津留・滝尾・東部 不明 2.7 16.8 RC ○ ○ H29 Ⅱ
361 2 101 津守川3号橋 (ﾂﾓﾘｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守17号線 津留・滝尾・東部 不明 2.9 3.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
362 2 103 津守川4号橋 (ﾂﾓﾘｶﾞﾜ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守山ノ手2号線 津留・滝尾・東部 不明 2.9 2.5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
363 3 41 鶴瀬2号橋 (ﾂﾙｾ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道南4号線 鶴崎 不明 2.7 4.4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
364 3 42 鶴瀬3号橋 (ﾂﾙｾ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道南丸亀線 鶴崎 不明 2.9 5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
365 3 43 鶴瀬4号橋 (ﾂﾙｾ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道下徳丸6号線 鶴崎 不明 2.8 3.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
366 8 30 鶴橋 (ﾂﾙﾊｼ) 市道大平線 佐賀関 1961 3 2.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
367 3 2 鶴三橋 (ﾂﾙｻﾝﾊｼ) 市道鶴崎三佐線 鶴崎 不明 9.4 15.9 PC ○ ○ H29 Ⅰ
368 2 41 寺崎水路1号橋 (ﾃﾗｻｷｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道仲西寺崎線 津留・滝尾・東部 不明 2.8 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
369 2 42 寺崎水路2号橋 (ﾃﾗｻｷｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道寺崎3号線 津留・滝尾・東部 不明 2.8 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
370 2 43 寺崎水路3号橋 (ﾃﾗｻｷｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道寺崎5号線 津留・滝尾・東部 不明 2.9 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
371 2 76 寺崎水路4号橋 (ﾃﾗｻｷｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道仲西山津線 津留・滝尾・東部 不明 2.9 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
372 2 77 寺崎水路5号橋 (ﾃﾗｻｷｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道仲西三川上線 津留・滝尾・東部 不明 2.9 7.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
373 3 5 寺崎水路6号橋 (ﾃﾗｻｷｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道仲西山津1号線 鶴崎 不明 2.8 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
374 3 6 寺崎水路7号橋 (ﾃﾗｻｷｽｲﾛ7ｺﾞｳﾊｼ) 市道仲西山津2号線 鶴崎 不明 2.5 5.5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
375 3 7 寺崎水路8号橋 (ﾃﾗｻｷｽｲﾛ8ｺﾞｳﾊｼ) 市道仲西山津3号線 鶴崎 不明 2.5 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
376 3 8 寺崎水路9号橋 (ﾃﾗｻｷｽｲﾛ9ｺﾞｳﾊｼ) 市道山津松岡線 鶴崎 不明 2.7 12 RC ○ ○ H28 Ⅱ
377 5 13 寺下橋１ (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道賀来学園台線 稙田 1979 2.4 5.4 RC ○ ○ H28 Ⅰ
378 5 68 寺下橋２ (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道横瀬1号線 稙田 不明 2.4 3.3 RC ● ○ ○ H30 Ⅲ ひびわれ補修工・断面修復工・舗装打換工
379 5 73 寺下橋３ (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道横瀬1号線 稙田 1989 10 3.8 RC ○ ○ H29 Ⅰ
380 5 84 寺下橋４ (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道ふじが丘団地3号線 稙田 1994 10.4 9.7 PC ○ ○ H28 Ⅱ
381 5 34 寺西橋 (ﾃﾗﾆｼﾊﾞｼ) 市道中島小畑線 稙田 1973 2.4 3.2 RC ○ ○ H28 Ⅱ
382 1 52 寺の下橋 (ﾃﾗﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道大山金谷迫線 八幡・旧市街区 1975 9.3 2.3 RC ○ ● ○ H28 Ⅲ 表面含浸工・断面修復工・舗装打換工

383 8 19 天神原橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾙﾊﾞｼ) 市道馬場東線 佐賀関 1966 8 5 RC ○ ● ○ H28 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

384 5 5 東院川1号橋 (ﾄｲｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道東院3号線 稙田 1978 10.1 2.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
385 5 4 東院川2号橋 (ﾄｲｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上東院線 稙田 1978 10.1 4.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
386 5 3 東院川3号橋 (ﾄｲｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道東院中尾線 稙田 1980 10.9 6.1 RC ○ ○ H28 Ⅱ
387 6 55 藤助1号橋 (ﾄｳｽｹ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道新田堂ノ久保線 大南 不明 5.9 4 RC ○ ○ H30 Ⅱ
388 6 56 藤助2号橋 (ﾄｳｽｹ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道竹中中学校藤助線 大南 不明 3.3 3.6 RC ○ ○ H30 Ⅱ
389 6 72 藤助橋１ (ﾄｳｽｹﾊﾞｼ) 市道新田堂ノ久保線 大南 1963 9 2.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
390 6 73 藤助橋２ (ﾄｳｽｹﾊﾞｼ) 市道新田堂ノ久保線 大南 1972 7 3 RC ○ ○ H29 Ⅱ
391 3 36 堂園2号橋 (ﾄﾞｳｿﾞﾉ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道常行2号線 鶴崎 不明 5.1 5.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
392 1 159 東大道橋 (ﾋｶﾞｼｵｵﾐﾁﾊﾞｼ) 市道東大道19号線 八幡・旧市街区 1982 2.6 5.7 RC ○ ○ H28 Ⅱ
393 6 37 堂下橋 (ﾄﾞｳﾉｼﾀﾊｼ) 市道上冬田玉泉寺線 大南 1969 12.1 6 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
394 1 26 東松露橋 (ﾄｳﾏﾂﾂﾕﾊｼ) 市道碩田豊町3号線 八幡・旧市街区 1999 5.8 8 RC ○ ○ H29 Ⅰ
395 2 136 殿川橋 (ﾄﾉｶﾜﾊｼ) 市道東津留1号線 津留・滝尾・東部 1974 7.1 20.1 PC ○ ○ H29 Ⅰ
396 4 64 殿下橋 (ﾄﾉｼﾀﾊｼ) 市道細東上野線 大在・坂の市 1971 5.1 5.6 RC ○ ○ H28 Ⅱ
397 5 66 飛塚川2号橋 (ﾄﾋﾞﾂｶｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬7号線 稙田 不明 3.2 3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
398 6 3 戸無瀬1号橋 (ﾄﾑｾ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中判田戸無瀬線 大南 1985 7.9 11.3 RC ○ ○ H28 Ⅰ
399 6 2 戸無瀬2号橋 (ﾄﾑｾ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道光永戸無瀬線 大南 不明 4.3 3.2 RC ○ ○ H30 Ⅱ
400 1 58 鳥越橋１ (ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ) 市道椎迫城南団地線 八幡・旧市街区 1992 10.2 9.6 PC ○ ○ H29 Ⅱ
401 4 21 長池橋２ (ﾅｶﾞｲｹﾊｼ) 市道政所山ノ手2号線 大在・坂の市 1982 9.4 5.4 RC ○ ○ H29 Ⅱ
402 5 17 中尾溜池水路1号橋 (ﾅｶｵﾀﾒｲｹｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中尾1号線 稙田 不明 4 5.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
403 5 12 中尾溜池橋 (ﾅｶｵﾀﾒｲｹﾊｼ) 市道平横瀬野田線 稙田 1980 4.4 3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
404 1 50 中春日橋 (ﾅｶｶｽｶﾞﾊｼ) 市道末広王子南線 八幡・旧市街区 1981 9.5 5.5 PC ○ ○ H29 Ⅱ
405 1 156 中椎迫橋 (ﾅｶｼｲｻﾞｺﾊﾞｼ) 市道椎迫10号線 八幡・旧市街区 1980 8.5 5.3 PC ○ ○ H28 Ⅱ
406 5 35 中島川1号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中島小畑線 稙田 不明 9.6 4 PC ○ ○ H27 Ⅰ
407 5 36 中島川2号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上東院線 稙田 2010 9 5 PC ○ ○ H27 Ⅰ
408 5 15 中島川3号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道中尾森ノ木線 稙田 2012 7.8 9.1 溝橋 ○ ○ H27 Ⅰ
409 5 19 中島川4号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道中尾4号線 稙田 1976 7.7 4 PC ○ ○ H30 Ⅱ
410 5 18 中島川5号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道森ノ木野田線 稙田 不明 8.5 6 PC ○ ○ H30 Ⅰ
411 5 16 中島川6号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道森ノ木野田線 稙田 不明 4.1 4.6 RC ● ○ ○ H30 Ⅲ 表面含浸工・断面修復工・舗装打換工
412 1 17 中島橋１ (ﾅｶｼﾞﾏﾊﾞｼ) 市道中島西泉町線 八幡・旧市街区 1962 7.4 5.4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
413 3 67 中園橋 (ﾅｶｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道松岡東南北3号線 鶴崎 1993 10.4 5 PC ○ ○ H30 Ⅱ
414 2 69 長谷橋１ (ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道加納滝尾中学校線 津留・滝尾・東部 1991 11.1 12.2 PC ○ ○ H29 Ⅱ
415 6 80 長谷橋２ (ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道小筒井線 大南 1897 6.2 2.9 石橋 ○ ○ H29 Ⅱ
416 8 65 中ノ原橋 (ﾅｶﾉﾊﾗﾊｼ) 市道古宮本神崎線 佐賀関 1920 10 1.5 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
417 6 22 中の原橋 (ﾅｶﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道中ノ原線 大南 1980 13.5 5.2 PC ○ ○ H29 Ⅱ
418 6 126 中間橋 (ﾅｶﾏﾊｼ) 市道志津留2号線 大南 不明 10 5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
419 4 137 中村橋１ (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道志村18号線 大在・坂の市 1984 10 6 PC ○ ○ H29 Ⅰ
420 8 15 中村橋２ (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道小志生木線 佐賀関 1970 6.8 6.5 RC ○ ○ H28 Ⅰ
421 6 119 西安位橋 (ﾆｼｱﾌﾞﾗｲﾊｼ) 市道安位犬飼線 大南 不明 4.7 4 RC ○ ○ H30 Ⅱ

422 1 72 西春日橋 (ﾆｼｶｽｶﾞﾊｼ) 市道都町王子中線 八幡・旧市街区 不明 13.8 8.5 PC ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工・防護柵取替工

423 6 50 西ノ谷橋 (ﾆｼﾉﾀﾆﾊｼ) 市道八木合中無礼線 大南 1962 9.2 3.3 RC ○ ○ H29 Ⅰ

27 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。



橋梁点検・修繕計画 
判定区分 Ⅰ：健全  Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階      　　　   

橋梁名 (ﾌﾘｶﾞﾅ) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

判定
区分

講ずる措置の内容
架設
年度

橋長
(m)

幅員
(m)

構造
形式

点検計画：〇　　修繕計画：● 点検
年度

施設
所在地区

No ﾌﾞﾛｯｸ
橋梁
番号

施設名
路線名

424 1 85 二條大橋 (ﾆｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道舞鶴城崎線 八幡・旧市街区 1974 5.9 6.5 PC ○ ○ H28 Ⅰ
425 6 138 仁田原橋 (ﾆﾀﾊﾞﾙﾊｼ) 市道下冬田仁田原1号線 大南 1988 13.4 4.5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
426 4 68 丹生水路1号橋 (ﾆｭｳｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道佐野丹生線 大在・坂の市 不明 2.5 6.1 RC ○ ○ H28 Ⅱ
427 5 7 猫山橋 (ﾈｺﾔﾏﾊｼ) 市道東院中尾線 稙田 不明 2 7 PC ○ ○ H28 Ⅱ
428 5 48 野入橋 (ﾉｲﾘﾊｼ) 市道宗方東西2号線 稙田 1979 11.3 6.1 PC ○ ○ H28 Ⅰ
429 5 122 軒田橋 (ﾉｷﾀﾞﾊｼ) 市道軒田1号線 稙田 不明 3.3 5.8 RC ○ ○ H30 Ⅱ
430 5 23 野田水路1号橋 (ﾉﾀﾞｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分挟間線 稙田 不明 2.2 4 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
431 2 128 野麿橋 (ﾉﾏﾛﾛﾊｼ) 市道下郡東12号線 津留・滝尾・東部 1978 13.9 8 PC ○ ○ H29 Ⅱ
432 2 137 萩原4号水路1号橋 (ﾊｷﾞﾊﾗ4ｺﾞｳｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道原新町日吉町3号線 津留・滝尾・東部 不明 2 8 RC ○ ○ H29 Ⅱ
433 2 131 萩原6号水路1号橋 (ﾊｷﾞﾊﾗ6ｺﾞｳｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道萩原七歩橋線 津留・滝尾・東部 不明 6.7 11.6 PC ○ ○ H29 Ⅱ
434 2 52 萩原6号水路3号橋 (ﾊｷﾞﾊﾗ6ｺﾞｳｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道牧一丁目3号線 津留・滝尾・東部 不明 5 9.5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
435 2 133 萩原6号水路4号橋 (ﾊｷﾞﾊﾗ6ｺﾞｳｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道牧東西3号線 津留・滝尾・東部 不明 5.2 6.8 PC ○ ○ H29 Ⅰ
436 2 134 萩原6号水路5号橋 (ﾊｷﾞﾊﾗ6ｺﾞｳｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道牧1丁目10号線 津留・滝尾・東部 不明 5 6.7 PC ○ ○ H29 Ⅱ
437 1 51 蓮田橋１ (ﾊｽﾀﾞﾊﾞｼ) 市道末広南春日線 八幡・旧市街区 1978 10.4 7.2 PC ○ ○ H27 Ⅱ
438 8 10 蓮田橋２ (ﾊｽﾀﾞﾊﾞｼ) 市道赤井線 佐賀関 不明 5.5 5.3 RC ○ ○ H28 Ⅰ
439 2 62 羽田1号橋 (ﾊﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道片島下郡1号線 津留・滝尾・東部 不明 5.7 3 RC ○ ○ H29 Ⅰ
440 2 63 羽田2号橋 (ﾊﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道羽田片島1号線 津留・滝尾・東部 不明 6.3 3 RC ○ ○ H29 Ⅱ
441 2 64 羽田3号橋 (ﾊﾀﾞ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道下郡羽田3号線 津留・滝尾・東部 不明 3.9 2.4 RC ○ ○ H29 Ⅱ
442 2 66 羽田4号橋 (ﾊﾀﾞ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道羽田片島7号線 津留・滝尾・東部 不明 3.8 5.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
443 2 127 羽田5号橋 (ﾊﾀﾞ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道羽田7号線 津留・滝尾・東部 不明 3.5 8.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
444 7 19 畑ヶ瀬橋 (ﾊﾀｶﾞｾﾊﾞｼ) 市道下宮線 野津原 不明 8.4 2.3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
445 2 141 羽田片島橋 (ﾊﾀﾞｶﾀｼﾏﾊｼ) 市道下郡宮崎大通り線 津留・滝尾・東部 不明 5.6 23.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
446 4 96 畑橋１ (ﾊﾀﾊｼ) 市道佐野畑線 大在・坂の市 1986 12.9 5.5 PC ○ ○ H28 Ⅱ
447 1 192 花園苑団地橋 (ﾊﾅｿﾞﾉｴﾝﾀﾞﾝﾁﾊｼ) 市道花園苑団地1号線 八幡・旧市街区 不明 2.2 7.2 RC ○ ○ H28 Ⅰ
448 6 67 花鶴1号橋 (ﾊﾅﾂﾞﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道岩上柿ノ木線 大南 不明 6.5 3.2 RC ○ ○ H29 Ⅱ
449 6 68 花鶴2号橋 (ﾊﾅﾂﾞﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道岩上柿ノ木線 大南 不明 3.5 5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
450 4 76 馬場1号橋 (ﾊﾞﾊﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道佐野畑線 大在・坂の市 2001 8 4.9 鋼橋 ○ ○ H28 Ⅰ
451 4 81 馬場2号橋 (ﾊﾞﾊﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道佐野畑線 大在・坂の市 不明 3.1 3.9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
452 1 151 羽屋1号橋 (ﾊﾔ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道花園豊饒線 八幡・旧市街区 不明 2.1 12.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
453 1 149 羽屋2号橋 (ﾊﾔ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道羽屋3号線 八幡・旧市街区 不明 3.4 7.4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
454 1 148 羽屋3号橋 (ﾊﾔ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道奥田羽屋線 八幡・旧市街区 不明 2.9 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
455 1 152 羽屋都市下水路1号橋 (ﾊﾔﾄｼｹﾞｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道豊饒豊府線 八幡・旧市街区 不明 6.2 3.7 RC ○ ○ H28 Ⅱ
456 1 150 羽屋都市下水路2号橋 (ﾊﾔﾄｼｹﾞｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道花園豊饒線 八幡・旧市街区 不明 4.6 4 RC ○ ○ H28 Ⅰ

457 3 81 春田橋 (ﾊﾙﾀﾊﾞｼ) 市道宮河内広内線 鶴崎 不明 6 4.1 RC ○ ● ○ H28 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工・塗装塗替工

458 8 42 東大平橋 (ﾋｶﾞｼｵｵﾋﾗﾊｼ) 市道古宮本神崎線 佐賀関 1944 6 4 RC ○ ○ H30 Ⅱ
459 1 71 東春日1号橋 (ﾋｶﾞｼｶｽｶﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道東春日新町線 八幡・旧市街区 不明 3.7 3.9 RC ○ ○ H28 Ⅱ
460 1 39 東春日2号橋 (ﾋｶﾞｼｶｽｶﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道東春日勢家線 八幡・旧市街区 不明 2.7 4.6 RC ○ ○ H28 Ⅱ
461 1 88 東春日橋 (ﾋｶﾞｼｶｽｶﾞﾊｼ) 市道中央町南春日線 八幡・旧市街区 1977 12.8 7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
462 4 51 東上野川1号橋 (ﾋｶﾞｼｶﾐﾉｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中尾線 大在・坂の市 不明 2 4.8 RC ○ ○ H29 Ⅱ
463 1 25 東高砂橋 (ﾋｶﾞｼﾀｶｻｺﾞﾊｼ) 市道碩田豊町2号線 八幡・旧市街区 1981 6.6 7.2 PC ○ ○ H29 Ⅰ
464 4 138 東土代橋 (ﾋｶﾞｼﾄﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道志村角子原4号線 大在・坂の市 1984 10.6 9 PC ○ ○ H30 Ⅱ
465 1 45 東八幡3号橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾊﾀ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道荒巻東八幡線 八幡・旧市街区 不明 3.2 3.8 RC ○ ○ H28 Ⅰ
466 7 26 日方橋 (ﾋｶﾀﾊﾞｼ) 市道日方線 野津原 不明 5.8 4 RC ○ ○ H30 Ⅱ
467 6 12 備後2号橋 (ﾋﾞｺﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道戸次本町尾津留線 大南 不明 2.9 16 RC ○ ○ H28 Ⅱ
468 3 89 ひまわり団地1号橋 (ﾋﾏﾜﾘﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道ひまわり団地1号線 鶴崎 不明 2.9 8.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
469 6 48 平原1号橋 (ﾋﾗﾊﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中無礼樫原線 大南 不明 6.1 3.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
470 5 153 平横瀬2号橋 (ﾋﾗﾖｺｾ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道野田平横瀬線 稙田 不明 3.7 2.1 RC ● ○ ○ H30 Ⅲ 表面含浸工・断面修復工・舗装打換工
471 3 82 広内1号橋 (ﾋﾛｳﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道広内1号線 鶴崎 不明 4.6 4.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
472 3 83 広内2号橋 (ﾋﾛｳﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道広内1号線 鶴崎 不明 4.9 3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
473 1 154 深河内橋１ (ﾌｶｶﾞﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道深河内線 八幡・旧市街区 不明 3.5 19.7 RC ○ ○ H29 Ⅰ
474 3 79 福浄寺橋 (ﾌｸｼﾞｮｳｼﾞﾊｼ) 市道宮河内広内線 鶴崎 1983 6 3.2 RC ○ ○ H28 Ⅰ

475 1 162 福原橋 (ﾌｸﾊﾗﾊﾞｼ) 市道高崎団地椎迫線 八幡・旧市街区 1986 13.5 16.2 PC ○ ● ○ H27 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工
伸縮装置取替工

476 8 12 福水橋 (ﾌｸﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道福水2号線 佐賀関 1967 5 4.8 RC ○ ○ H28 Ⅱ
477 1 37 二葉橋 (ﾌﾀﾊﾞﾊﾞｼ) 市道西春日王子中線 八幡・旧市街区 不明 2.7 6.6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
478 8 29 二又橋１ (ﾌﾀﾏﾀﾊﾞｼ) 市道大平線 佐賀関 1962 5 2.2 RC ○ ○ H30 Ⅱ

479 6 38 冬田1号橋 (ﾌﾕﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道上冬田線 大南 不明 6.2 2.5 RC ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

480 6 59 古河原1号橋 (ﾌﾙｶﾜﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道的場線 大南 不明 7 3 RC ○ ○ H29 Ⅰ

28 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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481 1 147 古国府1号橋 (ﾌﾙｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道古国府広瀬線 八幡・旧市街区 不明 6.3 3.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
482 1 146 古国府2号橋 (ﾌﾙｺﾞｳ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道古国府豊府線 八幡・旧市街区 不明 7 8.3 RC ○ ○ H28 Ⅱ
483 1 145 古国府4号橋 (ﾌﾙｺﾞｳ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道南太平寺羽屋1号線 八幡・旧市街区 不明 2.7 3.7 RC ○ ○ H28 Ⅱ
484 1 119 古国府初瀬2号橋 (ﾌﾙｺﾞｳﾊﾂｾ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道上野丘古国府2号線 八幡・旧市街区 不明 2.6 4.7 RC ○ ○ H28 Ⅱ
485 7 41 古園橋 (ﾌﾙｿﾞﾉﾊｼ) 市道牟田権現線 野津原 不明 3.3 3 RC ○ ○ H30 Ⅰ
486 7 45 古畑橋 (ﾌﾙﾊﾀﾊﾞｼ) 市道福宗川久保線 野津原 不明 4.7 3.6 RC ○ ○ H30 Ⅰ
487 8 63 古宮橋 (ﾌﾙﾐﾔﾊﾞｼ) 市道古宮海岸1号線 佐賀関 1919 4.6 5.9 石橋 ○ ○ H29 Ⅰ
488 8 41 古幸橋 (ﾌﾙﾕｷﾊｼ) 市道古宮本神崎線 佐賀関 1944 10.2 2.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
489 6 6 文生橋 (ﾌﾞﾝｾｲﾊﾞｼ) 市道庄屋村2号線 大南 1971 12.1 3.8 PC ○ ○ H29 Ⅰ
490 2 124 芳河原橋１ (ﾎｳｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道曲敷戸団地線 津留・滝尾・東部 1972 12.7 5 鋼橋 ○ ○ H27 Ⅱ
491 5 62 芳河原橋２ (ﾎｳｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道芳河原3号線 稙田 1964 6.5 3.5 RC ○ ○ H29 Ⅱ
492 3 3 堀川1号橋 (ﾎﾘｶﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道鶴崎三佐二丁目線 鶴崎 不明 10.4 6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
493 6 99 本村橋 (ﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ) 市道月形11号線 大南 不明 13.7 5 PC ○ ○ H30 Ⅰ
494 6 154 前田２号橋１ (ﾏｴﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道前田団地14号線 大南 不明 8.6 6 PC ○ ○ H29 Ⅰ

495 7 49 前田２号橋２ (ﾏｴﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道福宗前田2号線 野津原 不明 4.6 3.1 RC ○ ● ○ H30 Ⅲ
表面含浸工・断面修復工・舗装打換工・
コンクリート打設

496 6 128 前田橋１ (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道前田団地4号線 大南 1989 10.4 6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
497 6 148 前田橋２ (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道桑津留高須線 大南 1991 13.2 5 PC ○ ○ H30 Ⅰ
498 7 31 前田橋３ (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道迫ノ谷線 野津原 1987 9.1 6.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
499 8 3 前田橋４ (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道本神崎河内1号線 佐賀関 1965 5.7 4.2 RC ○ ○ H28 Ⅰ
500 3 69 松岡排水路1号橋 (ﾏﾂｵｶﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東西6号線 鶴崎 不明 4.5 3.1 RC ○ ○ H28 Ⅱ
501 3 70 松岡排水路2号橋 (ﾏﾂｵｶﾊｲｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東西2号線 鶴崎 不明 4.9 3 RC ○ ○ H29 Ⅱ
502 3 72 松岡排水路3号橋 (ﾏﾂｵｶﾊｲｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東西3号線 鶴崎 不明 4.7 4.4 RC ○ ○ H28 Ⅱ
503 3 75 松岡排水路4号橋 (ﾏﾂｵｶﾊｲｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東西4号線 鶴崎 不明 5.3 5.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
504 3 77 松岡排水路6号橋 (ﾏﾂｵｶﾊｲｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東4号線 鶴崎 不明 2.4 2.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
505 5 71 松尾橋１ (ﾏﾂｵﾊﾞｼ) 市道横瀬1号線 稙田 不明 2.4 2.7 RC ○ ○ H30 Ⅰ
506 8 22 松尾橋２ (ﾏﾂｵﾊﾞｼ) 市道大舞線 佐賀関 1967 6.9 3.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
507 7 34 松ノ木橋 (ﾏﾂﾉｷﾊﾞｼ) 市道矢貫線 野津原 不明 3.8 2.7 石橋 ○ ○ H30 Ⅰ
508 8 32 丸田橋 (ﾏﾙﾀﾊﾞｼ) 市道西大平線 佐賀関 1962 5 2.5 RC ○ ○ H30 Ⅰ
509 2 79 三ツ川水路1号橋 (ﾐﾂｶﾞﾜｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道三川上6号線 津留・滝尾・東部 不明 2.2 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
510 2 80 三ツ川水路2号橋 (ﾐﾂｶﾞﾜｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道三川上7号線 津留・滝尾・東部 不明 2.2 5.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
511 2 81 三ツ川水路3号橋 (ﾐﾂｶﾞﾜｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道仲西三川上線 津留・滝尾・東部 不明 2.7 7.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
512 3 9 三ツ川水路4号橋 (ﾐﾂｶﾜｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道乙津南北1号線 鶴崎 不明 4.6 5.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
513 3 11 三ツ川水路5号橋 (ﾐﾂｶﾞﾜｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道山津7号線 鶴崎 不明 3.3 6.6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
514 5 64 緑ヶ丘団地1号橋１ (ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬19号線 稙田 不明 13.2 4 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
515 5 117 緑ヶ丘団地1号橋２ (ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道緑ヶ丘1号線 稙田 不明 4.4 8.1 PC ○ ○ H28 Ⅰ
516 3 21 皆春西水路1号橋 (ﾐﾅﾊﾙﾆｼｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道猪野皆春線 鶴崎 不明 4.7 9.8 RC ○ ○ H28 Ⅱ
517 3 27 皆春西水路2号橋 (ﾐﾅﾊﾙﾆｼｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道今堤川森町線 鶴崎 不明 11.5 9 PC ○ ○ H28 Ⅱ
518 3 20 皆春東水路1号橋 (ﾐﾅﾊﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道乙津森町線 鶴崎 不明 5.4 5.4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
519 3 32 皆春東水路3号橋 (ﾐﾅﾊﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道皆春1号線 鶴崎 不明 3.9 2.8 RC ○ ○ H29 Ⅰ
520 3 100 皆春東水路4号橋 (ﾐﾅﾊﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道皆春国宗線 鶴崎 不明 3 5.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
521 3 54 南1号橋 (ﾐﾅﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道南4号線 鶴崎 不明 2.8 3.4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
522 3 55 南2号橋 (ﾐﾅﾐ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道下徳丸3号線 鶴崎 不明 2.8 4.3 RC ○ ○ H29 Ⅱ

523 1 96 南城崎橋 (ﾐﾅﾐｼﾛｻｷﾊｼ) 市道長浜東西1号線 八幡・旧市街区 1927 7.2 5.5 RC ○ ● ○ H27 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

524 6 93 宮尾1号橋 (ﾐﾔｵ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道蕨野線 大南 不明 6.5 3 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
525 6 88 宮尾2号橋 (ﾐﾔｵ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道宮尾中ノ原線 大南 不明 4.1 3.5 RC ○ ○ H30 Ⅰ
526 2 118 宮崎1号橋 (ﾐﾔｻﾞｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道下郡宮崎堤防線 津留・滝尾・東部 不明 5.4 7.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
527 8 52 宮園橋 (ﾐﾔｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道木佐上線 佐賀関 1965 4 4.6 RC ○ ○ H30 Ⅱ
528 3 98 宮谷橋 (ﾐﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道宮河内南北線 鶴崎 1966 5.8 4.6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
529 3 116 妙見橋１ (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 市道パークプレイス公園通り74号線 鶴崎 2002 12.7 4.5 PC ○ ○ H30 Ⅱ
530 4 57 明橋 (ﾐｮｳﾊﾞｼ) 市道屋山1号線 大在・坂の市 1968 13.4 5.5 鋼橋 ○ ○ H28 Ⅱ
531 5 60 向井橋 (ﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道芳河原2号線 稙田 1971 13.9 2.3 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
532 2 10 向原沖1号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙｵｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原沖3号線 津留・滝尾・東部 不明 5.3 5.8 RC ○ ○ H29 Ⅰ
533 2 13 向原西水路2号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原東西1号線 津留・滝尾・東部 不明 4.5 7.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
534 2 14 向原西水路3号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原西原川2号線 津留・滝尾・東部 不明 4.5 10.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
535 2 15 向原西水路4号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原西3号線 津留・滝尾・東部 不明 3.9 7.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
536 2 16 向原西水路5号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原東西3号線 津留・滝尾・東部 不明 3.9 11.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
537 2 17 向原西水路6号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原西4号線 津留・滝尾・東部 不明 3.9 7.6 RC ○ ○ H29 Ⅱ
538 2 18 向原西水路7号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ7ｺﾞｳﾊｼ) 市道松原日岡1号線 津留・滝尾・東部 不明 4 5.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ
539 2 22 向原東水路1号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原南北1号線 津留・滝尾・東部 不明 3.6 11.7 RC ○ ○ H29 Ⅱ
540 2 21 向原東水路2号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道花高松向原沖1号線 津留・滝尾・東部 不明 3.5 11.8 RC ○ ○ H29 Ⅱ
541 2 20 向原東水路3号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道花高松向原沖2号線 津留・滝尾・東部 不明 3.4 15.9 RC ○ ○ H28 Ⅱ
542 2 19 向原東水路4号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原南北線 津留・滝尾・東部 不明 3.4 19.6 RC ○ ○ H28 Ⅰ
543 4 20 むくの木橋 (ﾑｸﾉｷﾊｼ) 市道大在駅一木線 大在・坂の市 1982 9.6 8.3 RC ○ ○ H28 Ⅱ
544 5 47 向島橋 (ﾑｺｳｼﾞﾏﾊﾞｼ) 市道横瀬小野鶴線 稙田 不明 3.4 10.7 RC ○ ○ H28 Ⅱ

29 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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545 7 53 牟田１号橋 (ﾑﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道恵良新町線 野津原 1994 3.3 5.8 RC ○ ○ H30 Ⅰ
546 2 156 無田橋 (ﾑﾀﾊｼ) 市道滝尾米良2号線 津留・滝尾・東部 不明 4.4 1.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
547 5 110 宗方団地1号橋 (ﾑﾅｶﾀﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道上宗方団地2号線 稙田 不明 3.4 4.7 RC ○ ○ H28 Ⅱ
548 4 15 村田橋 (ﾑﾗﾀﾊﾞｼ) 市道政所2号線 大在・坂の市 1974 3.7 3.6 溝橋 ○ ○ H29 Ⅱ
549 8 47 室生橋 (ﾑﾛﾊｼ) 市道室生線 佐賀関 不明 2.8 4.5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
550 2 111 明治水路津守1号橋 (ﾒｲｼﾞｽｲﾛﾂﾓﾘ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守片島4号線 津留・滝尾・東部 不明 3.2 1.3 RC ○ ○ H29 Ⅰ
551 2 151 明治水路津守3号橋 (ﾒｲｼﾞｽｲﾛﾂﾓﾘ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守片島4号線 津留・滝尾・東部 不明 4.5 3 RC ○ ○ H29 Ⅱ
552 8 28 眼鏡橋 (ﾒｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道大平線 佐賀関 1926 8.3 2.4 石橋 ○ ○ H30 Ⅱ
553 2 120 米良4号橋 (ﾒﾗ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道滝尾米良7号線 津留・滝尾・東部 不明 4.8 2.8 RC ○ ○ H29 Ⅱ
554 6 16 米良記念橋 (ﾒﾗｷﾈﾝﾊﾞｼ) 市道米良百木線 大南 1988 8.6 4 PC ○ ○ H28 Ⅰ
555 2 119 米良橋 (ﾒﾗﾊﾞｼ) 市道滝尾米良9号線 津留・滝尾・東部 1990 13.4 5 PC ○● ○ H29 Ⅲ 断面修復工・舗装打換工
556 6 101 木工代1号橋 (ﾓｸﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道八木合循環線 大南 不明 4.8 3.3 RC ○ ● ○ H30 Ⅲ 断面修復工・舗装打換工
557 1 122 餅田橋１ (ﾓﾁﾀﾞﾊｼ) 市道餅田2号線 八幡・旧市街区 不明 2.6 4.1 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
558 6 149 餅田橋２ (ﾓﾁﾀﾞﾊｼ) 市道餅田1号線 大南 1998 11.1 4.5 PC ○ ○ H30 Ⅰ
559 5 21 森の木2号橋 (ﾓﾘﾉｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分挟間線 稙田 不明 3.8 4.1 RC ○ ○ H28 Ⅱ
560 5 22 森の木3号橋 (ﾓﾘﾉｷ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分挟間線 稙田 1981 3.7 5.7 RC ○ ○ H30 Ⅱ
561 4 97 諸本橋 (ﾓﾛﾓﾄﾊｼ) 市道炭屋奥村線 大在・坂の市 不明 4.8 3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
562 6 32 門前橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾊﾞｼ) 市道中戸次吉野線 大南 1986 13.5 10.4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
563 5 33 屋敷上橋 (ﾔｼｷｳｴﾊｼ) 市道国分野田線 稙田 不明 2.2 4.9 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
564 5 27 屋敷下橋 (ﾔｼｷｼﾀﾊｼ) 市道国分7号線 稙田 不明 2.3 2.3 RC ○ ○ H30 Ⅰ
565 6 114 屋敷田橋 (ﾔｼｷﾀﾊｼ) 市道安位線 大南 1962 14 3.5 RC ○ ○ H28 Ⅱ
566 5 32 屋敷中橋 (ﾔｼｷﾅｶﾊｼ) 市道国分7号線 稙田 不明 4.5 2.1 RC ○ ○ H30 Ⅰ
567 8 18 山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道本神崎河内2号線 佐賀関 1975 6.2 3.4 RC ○ ○ H28 Ⅰ
568 2 104 山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ) 市道津守片島2号線 津留・滝尾・東部 1963 14.7 3.5 PC ○ ○ H29 Ⅱ
569 6 24 山田1号橋 (ﾔﾏﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道立小野黒仁田線 大南 1994 6.5 4.2 RC ○ ○ H28 Ⅱ
570 4 58 屋山橋 (ﾔﾔﾏﾊｼ) 市道屋山6号線 大在・坂の市 1973 8.6 3.8 PC ○ ○ H29 Ⅱ
571 2 155 勇雀橋 (ﾕｳｼﾞｬｸﾊｼ) 市道下郡東西大通り線 津留・滝尾・東部 1987 13.5 16 PC ○ ○ H27 Ⅱ
572 6 43 横江1号橋 (ﾖｺｴ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横江線 大南 不明 4 3 RC ○ ○ H30 Ⅱ
573 6 44 横江2号橋 (ﾖｺｴ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道横江線 大南 不明 5.2 3.5 RC ○ ● ○ H30 Ⅲ 舗装打換工・コンクリート打設
574 3 37 横尾1号橋 (ﾖｺｵ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横尾4号線 鶴崎 不明 2.4 3.4 RC ○ ○ H29 Ⅱ
575 5 69 横瀬川1号橋 (ﾖｺｾｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬1号線 稙田 不明 3.6 1.8 RC ○ ○ H30 Ⅱ
576 7 42 横瀬橋 (ﾖｺｾﾊﾞｼ) 市道平野横瀬線 野津原 不明 2.7 3.8 RC ○ ○ H30 Ⅱ
577 3 102 由葉2号橋 (ﾖｼﾊ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道小池原1号線 鶴崎 1988 13 4 PC ○ ○ H30 Ⅱ
578 3 14 由葉橋 (ﾕﾊﾞﾊｼ) 市道小池原4号線 鶴崎 1988 13.2 6 RC ○ ○ H27 Ⅱ
579 6 153 吉間橋 (ﾖｼﾏﾊｼ) 市道黒仁田線 大南 1996 7.5 5 PC ○ ○ H28 Ⅱ
580 3 22 六銭橋 (ﾛｸｾﾝﾊｼ) 市道猪野8号線 鶴崎 1970 9.5 8.5 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
581 2 152 六田橋 (ﾛｸﾀﾞﾊﾞｼ) 市道下郡中央南1号線 津留・滝尾・東部 1988 13.4 4 PC ○ ○ H29 Ⅱ
582 2 46 六本松橋 (ﾛｯﾎﾟﾝﾏﾂﾊﾞｼ) 市道七歩六本松線 津留・滝尾・東部 1974 8.9 8.1 PC ○ ○ H29 Ⅰ
583 6 71 脇津留1号橋 (ﾜｷﾂﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道利光1号線 大南 不明 5.1 5.5 PC ● ○ ○ H30 Ⅲ ひびわれ補修工・舗装打換工
584 6 97 稙田小橋 (ﾜｻﾀﾞｺﾊｼ) 市道吉野小学校南線 大南 1966 7.1 3.9 RC ○ ● ○ H30 Ⅲ 表面含浸工・断面修復工・舗装打換工
585 6 27 和田1号橋 (ﾜﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道佐柳尾津留線 大南 1989 5.8 5.7 RC ○ ○ H28 Ⅰ
586 6 28 和田2号橋 (ﾜﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道備後影平線 大南 1994 7 3.4 RC ○ ○ H29 Ⅰ
587 6 30 和田3号橋 (ﾜﾀﾞ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道備後影平線 大南 不明 3.6 3.3 RC ○ ○ H30 Ⅰ
588 6 94 ワラビノ橋 (ﾜﾗﾋﾞﾉﾊｼ) 市道蕨野線 大南 1898 3 3.3 石橋 ○ ○ H30 Ⅰ
589 1 43 善神王橋 (ｾﾞｼﾞﾝﾉｳﾊｼ) 市道大分港賀来線 八幡・旧市街区 1977 15.1 4.5 PC ○ ○ H27 Ⅰ

590 2 123 相生橋 (ｱｲｵｲﾊｼ) 市道津守鴛野線 津留・滝尾・東部 不明 33.6 4.5 PC ● ○ ○ H27 Ⅲ
表面含浸工・断面修復工・舗装打換工・
塗装塗替工

591 4 52 宮崎橋１ (ﾐﾔｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道小佐井坂ノ市1号線 大在・坂の市 1994 30.8 16.2 PC ○ ○ H30 Ⅱ
592 4 59 新川1号橋 (ｼﾝｶﾜ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 市道木田市尾線 大在・坂の市 1974 28.9 4 PC ○ ○ H29 Ⅱ

593 5 101 祐之木橋 (ﾕﾉｷﾊﾞｼ) 市道敷戸大通り線 稙田 1969 24.7 9.5 PC ● ○ ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工・塗装塗替工・伸縮装置取替工

594 1 69 浜橋 (ﾊﾏﾊﾞｼ) 市道羽衣町浜町線 八幡・旧市街区 1972 25.4 13.5 PC ● ○ ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

595 2 11 沖橋 (ｵｷﾊﾞｼ) 市道向原西原川1号線 津留・滝尾・東部 1964 49.6 5.5 PC ○ ● ○ ○ H27 Ⅲ ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工
596 2 38 日岡橋 (ﾋｵｶﾊﾞｼ) 市道松原三川新町線 津留・滝尾・東部 1964 47.8 16.1 PC ○ ○ H29 Ⅱ
597 2 97 船橋 (ﾌﾅﾊﾞｼ) 市道片島津守2号線 津留・滝尾・東部 1971 18.2 5 PC ● ○ ○ H30 Ⅲ 支承取替、ひびわれ補修工
598 2 117 国手橋 (ｸﾆﾃﾊﾞｼ) 市道津守鴛野線 津留・滝尾・東部 1971 18.8 4.5 鋼橋 ○ ○ H27 Ⅱ
599 3 4 樋奈尻橋 (ﾋﾅｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道山津高城南線 鶴崎 1968 37.8 16 PC ○ ○ ○ H27 Ⅱ
600 3 80 白銀橋 (ｼﾛｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道宮河内広内線 鶴崎 1973 21.5 8 鋼橋 ○● ○ H29 Ⅲ 舗装打換工・塗装塗替工
601 3 88 海原橋 (ｶｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道三佐三川線 鶴崎 1982 202 13 PC ● ○ ○ H28 Ⅲ ひびわれ補修工、断面修復工

30 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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602 6 131 権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) 市道判田団地1号線 大南 1981 24 11.2 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅰ
603 4 128 牟田橋１ (ﾑﾀﾊﾞｼ) 市道横田志村線 大在・坂の市 1979 21 16 鋼橋 ○ ● ○ H27 Ⅲ ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工
604 6 136 新良橋 (ｼﾝﾗﾊﾞｼ) 市道判田団地1号線 大南 1984 17.1 12.3 PC ○ ○ H27 Ⅱ
605 7 3 舟平橋 (ﾌﾈﾋﾗﾊﾞｼ) 市道野津原狭間線 野津原 1999 78.8 11 PC ○ ○ H29 Ⅱ

606 7 4 辻原橋 (ﾂｼﾞﾊﾙﾊﾞｼ) 市道辻原線 野津原 不明 48.2 3.8 RC ● ○ ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

607 7 10 郡界橋 (ｸﾞﾝｶｲﾊﾞｼ) 市道山峰線 野津原 1991 15 5 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
608 7 1 田吹橋 (ﾀﾌﾞｷﾊﾞｼ) 市道田吹支線 野津原 1994 82 5 PC ○ ○ H30 Ⅰ
609 8 1 尾乃鼻橋 (ｵﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 市道大志生木線 佐賀関 1962 25.9 5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
610 8 5 渡戸橋 (ﾜﾀﾘﾄﾞﾊﾞｼ) 市道大志生木木佐上線 佐賀関 1969 24.5 3.5 RC ○ ○ H29 Ⅰ
611 8 2 十谷橋 (ｼﾞｭｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道大志生木木佐上線 佐賀関 1997 20 6.2 PC ○ ○ H28 Ⅱ
612 2 53 牧跨線橋 (ﾏｷｺｾﾝｷｮｳ) 市道加納牧線 津留・滝尾・東部 1968 71 8 鋼橋 ○ ○ H26 Ⅰ
613 2 71 白滝陸橋 (ｼﾗﾀｷﾘﾂｷｮｳ) 市道萩原明野線 津留・滝尾・東部 1978 235 16 PC ○ ○ H26 Ⅱ
614 2 84 明野第一陸橋 (ｱｹﾉﾀﾞｲ1ﾘﾂｷﾖｳ) 市道萩原東明野線 津留・滝尾・東部 1970 22 24.1 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
615 3 28 明野第二陸橋 (ｱｹﾉﾀﾞｲ2ﾘﾂｷﾖｳ) 市道明野南北大通り線 鶴崎 1970 21.6 13 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
616 5 100 敷戸陸橋１ (ｼｷﾄﾞﾘﾂｷﾖｳ) 市道敷戸大通り線 稙田 1969 32.3 8 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
617 6 105 一丁田橋 (ｲｯﾁｮｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道判田団地1号線 大南 1982 110.3 10.8 PC ○ ○ ○ H27 Ⅱ
618 6 115 太田橋２ (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道安位線 大南 1974 17.5 3 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
619 6 111 吉野沈橋 (ﾖｼﾉｼｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道影ノ木吉野線 大南 不明 17 1.5 RC ○ ○ H28 Ⅰ
620 6 13 静橋 (ｼｽﾞｶﾊｼ) 市道備後尾津留線 大南 1991 33.1 4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
621 6 7 鳥越橋２ (ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ) 市道高江白滝橋線 大南 1980 18 6.2 PC ○ ○ H28 Ⅰ
622 6 114 大内橋 (ｵｵｳﾁﾊﾞｼ) 市道大内日平線 大南 不明 15 3.4 RC ○ ○ H28 Ⅱ
623 2 44 三川橋 (ﾐﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道寺崎三川下線 津留・滝尾・東部 1966 23.3 9.5 PC ○ ○ H27 Ⅱ
624 4 67 田渕橋 (ﾀﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道佐野丹川線 大在・坂の市 不明 31.3 3.1 PC ○ ○ H30 Ⅱ

625 5 95 平野橋１ (ﾋﾗﾉﾊﾞｼ) 市道平野木ノ上線 稙田 1981 139.2 5 PC ○● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

626 5 115 木ノ上橋 (ｷﾉｳｴﾊﾞｼ) 市道木ノ上露線 稙田 1978 113.6 4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
627 6 21 立小野橋 (ﾀﾁｵﾉﾊﾞｼ) 市道新川立小野線 大南 1984 16.5 4 PC ○ ○ H28 Ⅰ
628 6 33 若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 市道佐柳尾津留線 大南 1984 17.7 5.2 PC ○ ○ H28 Ⅱ
629 7 50 法泉寺橋 (ﾎｳｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道竹ノ内泉線 野津原 1974 32.2 4.9 石橋 ○ ○ H29 Ⅱ
630 7 16 吉熊新橋 (ﾖｼｸﾏｼﾝﾊﾞｼ) 市道吉野線 野津原 1985 15.3 5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
631 7 51 和泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道竹ノ内泉線 野津原 1958 18 6.6 RC ○ ○ H28 Ⅱ
632 8 20 桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 市道中山線 佐賀関 1976 20.7 4.3 鋼橋 ○ ○ H27 Ⅰ
633 6 110 花鶴橋 (ﾊﾅﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 市道金井戸伊予床線 大南 不明 15 4 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅰ
634 6 69 太田橋１ (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道竹中橋田尾線 大南 1981 28.8 4 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅰ
635 6 31 岡跨線橋 (ｵｶｺｾﾝｷｮｳ) 市道中冬田仁田原線 大南 1977 19 4 PC ○ ○ H27 Ⅰ
636 1 193 絆橋 (ｷｽﾞﾅﾊﾞｼ) 市道大久保御幸線 八幡・旧市街区 2010 22 11.7 PC ○ ○ H30 Ⅰ
637 2 158 大門歩道橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道大分川右岸自歩道線 津留・滝尾・東部 不明 34.4 3 PC ○ ○ H30 Ⅱ
638 5 38 小野鶴橋 (ｵﾉﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 市道木ノ上東院線 稙田 1994 194 10.8 PC ○ ○ H28 Ⅱ
639 4 141 細口橋 (ﾎｿｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道久土山ノ手線 大在・坂の市 1990 18.4 6.2 PC ○ ○ H28 Ⅱ
640 4 141 細口橋歩道橋 (ﾎｿｸﾞﾁﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道久土山ノ手線 大在・坂の市 2003 18.4 2.8 PC ○ ○ H28 Ⅱ
641 4 71 上佐野橋 (ｶﾐｻﾉﾊｼ) 市道佐野畑線 大在・坂の市 1993 17.6 7.5 PC ○ ○ H29 Ⅱ
642 4 72 橘園橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅｿﾉﾊｼ) 市道佐野1号線 大在・坂の市 1994 19.8 5 PC ○ ○ H30 Ⅰ
643 4 73 下久保橋 (ｼﾓｸﾎﾞﾊｼ) 市道佐野畑線 大在・坂の市 1992 19.5 5.5 PC ○ ○ H30 Ⅱ
644 6 79 昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ) 市道利光筒井線 大南 1982 18.6 3.5 PC ○ ○ H30 Ⅱ
645 2 148 高城橋１ (ﾀｶｼﾛﾊﾞｼ) 市道下郡東5号線 津留・滝尾・東部 1987 15.9 5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
646 2 149 茶エン橋 (ﾁｬｴﾝﾊﾞｼ) 市道下郡東西2号線 津留・滝尾・東部 1985 15.9 12 PC ○ ○ H29 Ⅱ
647 3 110 大津留橋 (ｵｵﾂﾙﾊﾞｼ) 市道松岡大津留線 鶴崎 1997 159.2 14 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
648 6 63 黒仁田橋 (ｸﾛﾆﾀﾊﾞｼ) 市道黒仁田線 大南 1996 42.9 5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
649 3 99 杵河内橋 (ｷﾈｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道宮河内南北線 鶴崎 2015 17.7 7 PC ○ ○ H28 Ⅱ
650 1 161 深河内橋２ (ﾌｶｶﾞﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道深河内桑原線 八幡・旧市街区 1978 17.4 10.1 PC ○ ○ H29 Ⅱ
651 6 132 光永大橋 (ﾐﾂﾅｶﾞｵｵﾊｼ) 市道下判田1号線 大南 1964 41 5.5 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
652 4 119 下旭橋 (ｼﾓｱｻﾋﾊﾞｼ) 市道里川北1号線 大在・坂の市 1986 50 4 鋼橋 ○ ○ ○ H27 Ⅰ

653 1 14 瓜生橋 (ｳﾘﾕｳﾊﾞｼ) 市道大分港7号線 八幡・旧市街区 不明 19 4.5 RC ● ○ ○ H29 Ⅲ
表面含浸工・断面修復工・舗装打換工・
塗装塗替工

654 1 13 御幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 市道西大分1号線 八幡・旧市街区 不明 22.1 5.2 RC ○ ○ H29 Ⅱ
655 1 15 弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 市道浜町泉町線 八幡・旧市街区 1965 45.1 6.5 PC ○ ● ○ ○ H27 Ⅲ 舗装打換工・塗装塗替工
656 1 18 曳船橋 (ﾋｷﾌﾈﾊﾞｼ) 市道新川碩田線 八幡・旧市街区 1980 21 4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
657 1 66 芦崎橋 (ｱｼｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道中央住吉2号線 八幡・旧市街区 1975 19 6 鋼橋 ○ ● ○ H29 Ⅲ 舗装打換工・塗装塗替工
658 1 67 柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道中央住吉1号線 八幡・旧市街区 1979 19 6 鋼橋 ○ ○ H27 Ⅰ
659 1 68 住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 市道末広住吉線 八幡・旧市街区 不明 27.8 6 鋼橋 ○● ○ H29 Ⅲ 舗装打換工・塗装塗替工
660 1 35 丸尾橋 (ﾏﾙｵﾊｼ) 市道南生石3号線 八幡・旧市街区 1972 20.7 6 PC ○ ○ H29 Ⅱ
661 5 6 小畑橋 (ｵﾊﾞﾀｹﾊｼ) 市道東院3号線 稙田 2010 54 5.4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
662 5 104 島田橋 (ｼﾏﾀﾞﾊｼ) 市道鴛野敷戸団地線 稙田 1969 19.4 3.8 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ

663 5 102 上大迫橋 (ｶﾐｵｵｻｺﾊｼ) 市道大迫線 稙田 1969 17.9 3 鋼橋 ● ○ ○ H30 Ⅲ
表面含浸工・断面修復工・舗装打換工・
塗装塗替工・当て板補強工

31 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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664 5 99 坂爪橋 (ｻｶｽﾞﾒﾊｼ) 市道鴛野寒田1号線 稙田 1976 19.4 10 PC ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

665 1 157 白張橋 (ｼﾗﾊﾘﾊﾞｼ) 市道大分港賀来線 八幡・旧市街区 1982 14.5 12 PC ○ ○ H27 Ⅰ
666 6 8 昆布刈橋 (ｺﾌﾞｶﾘﾊｼ) 市道中判田戸無瀬線 大南 1983 31.7 4 PC ○ ○ H30 Ⅱ
667 6 60 的場橋 (ﾏﾄﾊﾞﾊｼ) 市道的場線 大南 1962 26 3.6 RC ○ ○ H30 Ⅱ
668 4 63 第二細橋 (ﾀﾞｲﾆﾎｿﾊﾞｼ) 市道細1号線 大在・坂の市 1980 18.4 4.5 PC ○ ○ H30 Ⅱ
669 6 58 立野橋 (ﾀﾃﾉﾊﾞｼ) 市道的場線 大南 不明 15.2 1.8 RC ○ ○ H30 Ⅰ
670 4 111 南才橋 (ﾅﾝｻﾞｲﾊﾞｼ) 市道西本田川線 大在・坂の市 1980 18.5 4 鋼橋 ○ ○ H27 Ⅱ
671 4 110 江尻橋 (ｴｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道細4号線 大在・坂の市 1979 23.5 3.1 PC ○ ○ H30 Ⅰ
672 6 61 大津橋１ (ｵｵﾂﾊｼ) 市道大津線 大南 1992 30.2 5 PC ○ ○ H29 Ⅱ
673 6 65 中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 市道中野中無礼線 大南 1967 18.4 2.6 RC ○ ○ H30 Ⅰ
674 4 36 大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 市道坂ノ市中央29号線 大在・坂の市 1970 21.9 4.1 鋼橋 ○ ○ H27 Ⅰ
675 4 38 金道橋 (ｶﾅﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道金道橋線 大在・坂の市 2005 16 6 PC ○ ○ H29 Ⅰ
676 4 159 落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 市道里坂ノ市1号線 大在・坂の市 1984 33.5 12 PC ○ ○ H30 Ⅱ
677 4 40 川田橋 (ｶﾜﾀﾊﾞｼ) 市道佐野線 大在・坂の市 1986 52.8 7 PC ○ ○ H29 Ⅰ
678 4 43 佐井橋 (ｻｲﾊﾞｼ) 市道佐井橋線 大在・坂の市 1973 60 2.5 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅲ 監視対象
679 2 47 大東橋 (ﾀﾞｲﾄｳﾊﾞｼ) 市道岩田町牧線 津留・滝尾・東部 1974 21.7 12 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
680 4 29 松本橋 (ﾏﾂﾓﾄﾊﾞｼ) 市道佐野線 大在・坂の市 1978 35 9 PC ○● ○ H27 Ⅲ ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工
681 6 23 宮の原橋 (ﾐﾔﾉﾊﾙﾊﾞｼ) 市道宮ノ原線 大南 1980 14.6 6.2 PC ○ ○ H29 Ⅱ
682 1 70 蓬来橋 (ﾎｳﾗｲﾊﾞｼ) 市道都町東春日線 八幡・旧市街区 2001 20.4 20.1 PC ○ ○ H29 Ⅱ
683 1 86 綿打橋 (ﾜﾀｳﾁﾊﾞｼ) 市道高砂東春日線 八幡・旧市街区 1976 15.6 6 PC ○● ○ H29 Ⅲ ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工
684 1 153 上御幸橋 (ｶﾐﾐﾕｷﾊﾞｼ) 市道生石御幸2号線 八幡・旧市街区 1980 18.9 4 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
685 2 29 向原橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道向原西原川2号線 津留・滝尾・東部 1964 45.7 5.5 PC ○ ○ H29 Ⅱ
686 2 39 寺崎橋 (ﾃﾗｻｷﾊﾞｼ) 市道高松寺崎線 津留・滝尾・東部 1967 36.1 5.5 PC ○ ○ H30 Ⅱ
687 2 49 七歩1号橋 (ｼﾁﾌﾞｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 市道七歩六本松線 津留・滝尾・東部 1974 17.8 8 PC ○ ○ H29 Ⅱ
688 2 78 千歳橋 (ｾﾝｻﾞｲﾊﾞｼ) 市道仲西三川上線 津留・滝尾・東部 1971 27.4 6 PC ● ○ ○ H29 Ⅲ 表面含浸工・断面修復工・舗装打換工
689 2 88 大門橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ) 市道下郡宮崎堤防線 津留・滝尾・東部 1979 36.4 4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
690 2 90 米良川2号橋 (ﾒﾗｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道片島津守1号線 津留・滝尾・東部 不明 24 4.5 鋼橋 ○● ○ H29 Ⅲ 舗装打換工・塗装塗替工
691 2 107 平田橋 (ﾋﾗﾀﾊﾞｼ) 市道下郡宮崎堤防線 津留・滝尾・東部 1977 32.3 5.3 PC ○ ○ H29 Ⅱ
692 3 33 中島橋２ (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道皆春国宗線 鶴崎 1970 203.7 3 鋼橋 ○ ○ ○ H28 Ⅲ 監視対象
693 4 70 下久所1号橋 (ｼﾓｸｼﾞﾖｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下久所誓願寺線 大在・坂の市 1982 36.3 3.3 PC ○ ○ H30 Ⅰ
694 4 120 宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道佐野23号線 大在・坂の市 1982 18.5 16 PC ○ ○ H30 Ⅱ
695 4 61 上坊橋 (ｳｴﾉﾎﾞｳﾊﾞｼ) 市道五両新川橋線 大在・坂の市 1977 27 4 PC ○ ○ H29 Ⅱ
696 5 56 宮崎橋２ (ﾐﾔｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道宮崎曲線 稙田 1972 28.5 3 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
697 5 57 金比羅橋 (ｺﾝﾋﾟﾗﾊﾞｼ) 市道宮崎曲線 稙田 1972 26.2 3 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
698 5 59 大迫橋 (ｵｵｻｺﾊﾞｼ) 市道大迫線 稙田 1973 20.3 3.5 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
699 5 59 大迫歩道橋 (ｵｵｻｺﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道大迫線 稙田 1997 21 3 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
700 5 105 敷戸橋 (ｼｷﾄﾞﾊﾞｼ) 市道鴛野8号線 稙田 不明 16.6 4 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
701 5 112 岩ヶ鼻橋 (ｲﾜｶﾞﾊﾅﾊﾞｼ) 市道敷戸川堤防線 稙田 1969 15.6 8 PC ○ ○ H30 Ⅱ
702 5 112 岩ヶ鼻歩道橋 (ｲﾜｶﾞﾊﾅﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道敷戸川堤防線 稙田 2004 17 2 PC ○ ○ H30 Ⅰ
703 6 127 小中田橋 (ｵﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 市道小中田線 大南 1991 18.3 4.2 PC ○ ○ H29 Ⅰ

704 6 10 戸無瀬橋 (ﾄﾅｾﾊﾞｼ) 市道光永戸無瀬線 大南 1965 33.6 4 RC ● ○ ○ H30 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工・伸縮装置取替工

705 6 17 尾迫橋 (ｵｻｺﾊﾞｼ) 市道尾迫橋線 大南 1969 17.3 2.2 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
706 6 18 竹の鼻橋 (ﾀｹﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 市道新川立小野線 大南 1969 23.8 4.3 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
707 6 19 板山橋 (ｲﾀﾔﾏﾊﾞｼ) 市道板山線 大南 1978 14.7 4 PC ○ ○ H28 Ⅰ
708 2 138 小柳橋１ (ｺﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道牧下郡線 津留・滝尾・東部 1988 20.7 16.3 PC ○ ○ H27 Ⅰ
709 6 51 寺下橋５ (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道平原1号線 大南 不明 22.4 3.1 RC ○ ○ H30 Ⅰ
710 6 64 高城橋２ (ﾀｶｼﾞﾖｳﾊﾞｼ) 市道高城線 大南 1994 26 4 PC ○ ○ H29 Ⅰ

711 6 77 小筒井1号橋 (ｺﾂﾞﾂｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長谷線 大南 不明 15 4 鋼橋 ○● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

712 4 77 上久所橋１ (ｶﾐｸｼｮﾊﾞｼ) 市道上久所種具線 大在・坂の市 1984 29 5.2 PC ○ ○ H28 Ⅱ
713 1 32 東八幡1号橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾊﾀ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 市道東八幡1号線 八幡・旧市街区 1988 14.5 5.3 PC ○ ○ H29 Ⅰ
714 3 101 東明野橋 (ﾋｶﾞｼｱｹﾉﾊﾞｼ) 市道ニュータウン明治2号線 鶴崎 1985 16.5 9 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
715 3 103 法勝台橋 (ﾎｳｼﾖｳﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道明野法勝台団地1号線 鶴崎 1985 15.4 9 PC ○ ○ H30 Ⅱ
716 4 122 向堤原橋 (ﾑｶｲﾂﾂﾐﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道佐野循環2号線 大在・坂の市 1985 29.8 8 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅰ
717 4 124 来光寺橋 (ﾗｲｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道佐野循環1号線 大在・坂の市 1986 17.7 7 PC ○ ● ○ H27 Ⅲ ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工
718 4 126 高丸橋 (ﾀｶﾏﾙﾊﾞｼ) 市道横田北環状線 大在・坂の市 1978 20.9 9 PC ○ ○ H30 Ⅰ

719 4 127 大人橋 (ﾀﾞｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道横田北環状線 大在・坂の市 1980 20.6 9 PC ○ ● ○ H30 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

32 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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720 4 129 吹ヶ橋 (ｽｲｹﾊﾞｼ) 市道北横田1号線 大在・坂の市 1979 20.7 9 PC ○ ○ H30 Ⅰ
721 4 130 北村橋 (ｷﾀﾑﾗﾊﾞｼ) 市道横田北1号線 大在・坂の市 1979 20.6 9 PC ○ ○ H30 Ⅰ
722 4 131 横田橋 (ﾖｺﾀﾊﾞｼ) 市道志村北1号線 大在・坂の市 1979 20.6 16 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅰ
723 6 26 和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 市道備後影平線 大南 1987 27.8 6 PC ○ ○ H30 Ⅱ
724 6 25 小柳橋２ (ｺﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道高江白滝橋線 大南 1967 20 4.6 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅰ
725 3 105 河内橋１ (ｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道明野法勝台団地2号線 鶴崎 1985 15 9 PC ○ ○ H30 Ⅱ
726 6 139 舟本大橋 (ﾌﾅﾓﾄｵｵﾊｼ) 市道戸次松岡線 大南 1990 351 8.8 PC ○ ○ H28 Ⅰ
727 2 139 第二大門橋 (ﾀﾞｲﾆﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ) 市道下郡宮崎大通り線 津留・滝尾・東部 1986 29 21.1 PC ○ ○ H29 Ⅱ
728 2 140 森岡大橋１ (ﾓﾘｵｶｵｵﾊｼ) 市道下郡宮崎大通り線 津留・滝尾・東部 1982 124.8 10.1 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
729 2 140 森岡大橋２ (ﾓﾘｵｶｵｵﾊｼ) 市道下郡宮崎大通り線 津留・滝尾・東部 1990 124.8 10.1 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
730 5 124 印鑰橋 (ｲﾝﾆﾔｸﾊﾞｼ) 市道七瀬川自然公園線 稙田 1990 88.6 8.3 PC ○ ○ H29 Ⅱ
731 4 90 畑分橋 (ﾊﾀﾌﾞﾝﾊﾞｼ) 市道畑分屋山線 大在・坂の市 1998 29.9 5.5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
732 2 144 第１七歩橋 (ﾀﾞｲ1ｼﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道牧下郡大通り線 津留・滝尾・東部 1990 25 11.2 PC ○ ○ H29 Ⅱ
733 4 133 丹生橋 (ﾆｭｳﾊﾞｼ) 市道志村丹川線 大在・坂の市 1973 20.7 12 PC ○ ● ○ H27 Ⅲ ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工
734 6 62 大津橋２ (ｵｵﾂﾊﾞｼ) 市道大津線 大南 1991 16.3 5.8 PC ○ ○ H29 Ⅰ
735 1 178 広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 市道古国府津守線 八幡・旧市街区 1989 267.4 12 PC ○ ○ H28 Ⅰ
736 1 176 下八幡橋 (ｼﾓﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 市道大分港賀来バイパス線 八幡・旧市街区 1994 28 10.5 PC ○ ○ H29 Ⅱ
737 5 132 高江大橋 (ﾀｶｴｵｵﾊｼ) 市道高江ニュータウン1号線 稙田 1993 112 12.3 PC ○ ○ H29 Ⅱ

738 2 147 第２七歩橋 (ﾀﾞｲ2ｼﾁﾌﾞﾊﾞｼ) 市道下郡15号線 津留・滝尾・東部 1990 20.9 11.3 PC ● ○ ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

739 4 75 門の平橋 (ﾓﾝﾉﾍﾗﾊﾞｼ) 市道佐野4号線 大在・坂の市 1997 14.9 6.1 PC ○ ○ H30 Ⅱ
740 4 145 道仙久保橋 (ﾄﾞｳｾﾞﾝｸﾎﾞｷﾖｳ) 市道汐見一丁目1号線 大在・坂の市 1975 16.8 12.1 PC ○ ○ H30 Ⅰ
741 4 142 切戸橋 (ｷﾘﾄﾞﾊﾞｼ) 市道汐見一丁目8号線 大在・坂の市 1976 16.4 9 PC ○ ○ H30 Ⅰ
742 4 143 西橋 (ﾆｼﾊﾞｼ) 市道大在浜東西線 大在・坂の市 1976 16.4 9 PC ○ ○ H27 Ⅰ
743 4 144 西ノ前橋 (ﾆｼﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道大在浜一丁目1号線 大在・坂の市 1976 16.2 9.1 PC ○ ○ H29 Ⅰ
744 4 146 蔵ノ後橋 (ｸﾗﾉｱﾄﾊﾞｼ) 市道大在浜一丁目7号線 大在・坂の市 1976 16.2 9 PC ○ ○ H30 Ⅰ
745 4 147 横枕橋 (ﾖｺﾏｸﾗﾊﾞｼ) 市道竹下東西1号線 大在・坂の市 1977 16.4 9 PC ○ ○ H27 Ⅰ
746 4 148 寺の前橋 (ﾃﾗﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道竹下一丁目6号線 大在・坂の市 1978 14.6 8 PC ○ ○ H30 Ⅰ
747 4 149 市浜橋 (ｲﾁﾊﾏﾊﾞｼ) 市道横塚久原北線 大在・坂の市 不明 28.8 16 PC ○ ○ ○ H27 Ⅱ
748 4 150 恵比須橋 (ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ) 市道横塚久原北線 大在・坂の市 1993 129.6 16 PC ○ ○ H29 Ⅱ
749 4 151 駅裏橋２ (ｴｷｳﾗﾊﾞｼ) 市道浜中久原北線 大在・坂の市 1989 23.4 8.2 PC ○ ○ H29 Ⅱ

750 5 133 一の瀬川一号橋 (ｲﾁﾉｾｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 市道宮崎曲2号線 稙田 1996 43 9 PC ○● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

751 5 134 寒田川一号橋 (ｿｳﾀﾞｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 市道宮崎曲2号線 稙田 1996 31.1 8.7 PC ○ ○ H29 Ⅱ
752 6 147 下戸次3号橋 (ｼﾓﾍﾂｷﾞｻﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 市道備後堤防線 大南 1991 29.5 5.5 PC ○ ○ H30 Ⅰ
753 5 138 市露橋 (ｲﾁｱﾗﾜｽﾊﾞｼ) 市道七瀬川自然公園線 稙田 1999 48 14.8 PC ○ ○ H29 Ⅱ
754 5 139 露橋 (ｱﾗﾜｽﾊﾞｼ) 市道口戸高瀬線 稙田 1999 95.7 11 PC ○ ○ H29 Ⅱ
755 5 140 三栄橋 (ｻﾝｴｲﾊﾞｼ) 市道サントピア西寒多第1団地1号線 稙田 1989 17.7 6 PC ○ ○ H29 Ⅰ
756 4 91 堤原橋 (ﾂﾂﾐﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道堤原線 大在・坂の市 1999 25.9 5.5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
757 4 94 炭屋橋 (ｽﾐﾔﾊﾞｼ) 市道炭屋奥村線 大在・坂の市 1998 26 5.2 PC ○ ○ H29 Ⅰ
758 3 113 新田1号橋 (ﾆﾂﾀ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 市道宮河内新田線 鶴崎 2000 31.5 5 PC ○ ○ H30 Ⅱ
759 4 154 内久原橋 (ｳﾁｸﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道久原南北1号線 大在・坂の市 1986 23.7 12 PC ○ ○ H29 Ⅰ
760 4 155 上内久原橋 (ｶﾐｳﾁｸﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道久原南北5号線 大在・坂の市 1992 18.9 16 PC ○ ○ H27 Ⅱ
761 4 156 仲村橋１ (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道佐野37号線 大在・坂の市 1996 16.2 8.2 PC ○ ○ H30 Ⅱ
762 4 157 仲村橋２ (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道佐野37号線 大在・坂の市 1996 15.7 7.2 PC ○ ○ H30 Ⅱ
763 3 115 大原橋１ (ｵｵﾊﾙﾊﾞｼ) 市道大原小迫線 鶴崎 2002 169.7 18.2 鋼橋 ● ○ ○ H29 Ⅲ ひびわれ補修工・表面含浸工・舗装打換工
764 4 121 新川2号橋 (ｼﾝｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道屋山木田線 大在・坂の市 1986 30.1 8.2 PC ○ ○ ○ H27 Ⅱ
765 5 103 寒旦橋 (ｿｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道鴛野寒田2号線 稙田 1977 17.6 5.6 PC ○ ○ H30 Ⅱ
766 5 123 新上寒田橋 (ｼﾝｶﾐｿｳﾀﾊﾞｼ) 市道寒田旦野原線 稙田 1997 16.4 10 PC ○ ○ H29 Ⅰ
767 4 79 第一光蓮寺橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺｳﾚﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道上久所宮河内線 大在・坂の市 1984 27.8 4 PC ○ ○ H30 Ⅱ
768 4 74 下久所2号橋 (ｼﾓｸｼﾞﾖｳ2ｺﾞｳｷﾖｳ) 市道下久所野間線 大在・坂の市 1984 41.1 4 PC ○ ○ H30 Ⅱ
769 7 5 妙見橋２ (ﾐﾖｳｹﾝﾊﾞｼ) 市道矢の原岡倉線 野津原 1959 35.6 4.2 RC ○ ● ○ H29 Ⅲ 舗装打換工
770 7 7 河内橋２ (ｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道矢の原岡倉線 野津原 1995 23.4 7 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
771 7 48 河野尾橋 (ｺﾞｵﾉｵﾊﾞｼ) 市道雨川線 野津原 1980 15.4 5 PC ○ ○ H30 Ⅱ
772 7 52 小岩戸橋 (ｺｲﾜﾄﾞﾊﾞｼ) 市道原村線 野津原 不明 17.8 4.6 石橋 ○ ○ H30 Ⅰ
773 7 17 都甲路橋 (ﾄｸﾞﾛﾊﾞｼ) 市道雨川線 野津原 1989 16.7 5 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
774 7 2 平野橋２ (ﾋﾗﾉﾊﾞｼ) 市道平野線 野津原 1996 59.9 7 PC ○ ○ H30 Ⅰ
775 8 34 江ノ脇１号橋 (ｴﾉﾜｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道江の脇線 佐賀関 1982 27.1 3 PC ○ ○ H30 Ⅱ
776 8 16 堤迫橋 (ﾂﾂﾐｻﾞｺﾊﾞｼ) 市道小志生木線 佐賀関 1970 14.8 5.1 PC ○ ○ H27 Ⅱ
777 8 45 湊橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 市道古宮本神崎線 佐賀関 1944 17.6 2.7 RC ○ ○ H27 Ⅰ
778 8 43 西大平橋 (ﾆｼｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 市道古宮本神崎線 佐賀関 1944 31.3 2.6 RC ○ ○ H29 Ⅰ

779 8 46 二又橋２ (ﾌﾀﾏﾀﾊﾞｼ) 市道古宮本神崎線 佐賀関 1944 40.2 2.6 RC ○ ● ○ H30 Ⅲ
表面含浸工・断面修復工・舗装打換工・
防護柵取替工

780 8 26 猪ノ谷橋 (ｲﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道猪ノ谷線 佐賀関 2002 17.1 3 PC ○ ○ H29 Ⅰ
781 8 35 江ノ脇２号橋 (ｴﾉﾜｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道江の脇線 佐賀関 1986 27.1 3 PC ○ ○ H30 Ⅱ
782 1 174 尼ヶ瀬川3号橋 (ｱﾏｶﾞｾｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道尼ヶ瀬3号線 八幡・旧市街区 不明 14.9 4 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ

33 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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783 1 187 西ヶ台橋 (ﾆｼｶﾞﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道峠庄の原線 八幡・旧市街区 1998 14.9 6 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
784 2 39 寺崎橋歩道橋 (ﾃﾗｻｷﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道高松寺崎線 津留・滝尾・東部 1996 36.1 2.5 PC ○ ○ H30 Ⅱ
785 3 45 挟間橋 (ﾊｻﾞﾏﾊﾞｼ) 市道山津松岡線 鶴崎 1997 16 14 PC ○ ○ H29 Ⅱ
786 3 118 金谷新田橋 (ｶﾅﾔｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道宮河内循環線 鶴崎 2003 38.3 7 PC ○ ○ H29 Ⅱ
787 4 26 内無川1号橋 (ｳﾁﾅｼｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道政所一木2号線 大在・坂の市 1990 14.7 5 RC ○ ○ H30 Ⅱ
788 4 50 金道川3号橋 (ｶﾅﾄﾞｳｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木田東上野線 大在・坂の市 1995 16.5 5 PC ○ ○ H29 Ⅰ

789 4 135 角子原橋 (ﾂﾉｺﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道志村角子原8号線 大在・坂の市 1981 27.8 8 PC ○ ● ○ H30 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

790 4 139 丹生大橋 (ﾆｭｳｵｵﾊｼ) 市道城原久土線 大在・坂の市 1984 57.1 24.1 PC ● ○ ○ H29 Ⅲ ひびわれ補修工・断面修復工
791 4 140 佐野大橋１ (ｻﾉｵｵﾊｼ) 市道城原久土線 大在・坂の市 1983 21.8 15.5 PC ○ ○ H27 Ⅱ
792 4 158 新常盤橋 (ｼﾝﾄｷﾜﾊﾞｼ) 市道里大通り線 大在・坂の市 1997 72.4 16 PC ○ ○ H29 Ⅱ
793 4 160 ふれあい橋 (ﾌﾚｱｲﾊﾞｼ) 市道里久原1号線 大在・坂の市 1992 31.5 5 PC ○ ○ H27 Ⅰ
794 4 161 日吉1号橋 (ﾋﾖｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道坂ノ市68号線 大在・坂の市 1995 29.8 6.1 PC ○ ○ H30 Ⅱ
795 4 162 日吉2号橋 (ﾋﾖｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道坂ノ市69号線 大在・坂の市 1995 22 6.4 PC ○ ○ H29 Ⅰ
796 4 163 坂ノ市橋 (ｻｶﾉｲﾁﾊﾞｼ) 市道坂ノ市64号線 大在・坂の市 1997 93.2 25 PC ○ ○ H29 Ⅱ
797 5 41 脇3号橋 (ｳﾏｲﾘｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道賀来横瀬線 稙田 2010 17.7 12.3 PC ○ ○ H29 Ⅰ
798 5 127 新大迫橋 (ｼﾝｵｵｻｺﾊﾞｼ) 市道敷戸駅北町1号線 稙田 不明 18.5 6 PC ○ ○ H30 Ⅱ
799 5 128 くぼん谷橋 (ｸﾎﾞﾝﾀﾆﾊﾞｼ) 市道野田中尾線 稙田 1983 23.7 7.9 PC ○ ○ H29 Ⅱ
800 5 129 天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道寒田ささむた苑団地1号線 稙田 1984 16.4 9.5 PC ○ ○ H29 Ⅱ
801 5 130 敷戸新橋 (ｼｷﾄﾞｼﾝﾊﾞｼ) 市道敷戸駅線 稙田 1995 16.9 4.1 PC ○ ○ H29 Ⅱ
802 5 147 下寒田橋 (ｼﾓｿｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道サントピア藤美園団地1号線 稙田 1995 18.4 6 PC ○ ○ H27 Ⅱ
803 4 64 落水橋１ (ｵﾁﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道落水線 大在・坂の市 1991 18 4.1 PC ○ ○ H29 Ⅰ
804 6 5 高江橋 (ﾀｶｴﾊｼ) 市道高江白滝橋線 大南 1991 18.3 7 PC ○ ○ H29 Ⅰ
805 6 142 湯の谷橋 (ﾕﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道戸次湯の谷団地1号線 大南 1991 27.8 12.1 PC ○ ○ H29 Ⅰ
806 7 55 尾原橋 (ｵﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道尾原線 野津原 2004 80 6.5 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
807 1 188 中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ) 市道金池南15号線 八幡・旧市街区 2007 33 8 PC ○ ○ ○ H29 Ⅱ
808 1 189 北井ノ口橋 (ｷﾀｲﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道賀来西31号線 八幡・旧市街区 2003 14.5 6 PC ○ ○ H30 Ⅰ
809 1 190 南井ノ口橋 (ﾐﾅﾐｲﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道賀来西32号線 八幡・旧市街区 2003 14.5 6 PC ○ ○ H30 Ⅰ
810 1 191 桑原橋 (ｸﾜﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道賀来西37号線 八幡・旧市街区 2003 16.8 4 PC ○ ○ H30 Ⅰ
811 7 54 荷小野大橋 (ﾆｵﾉｵｵﾊｼ) 市道尾原線 野津原 2008 208 6.5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
812 3 119 真萱橋 (ﾏｶﾔﾊﾞｼ) 市道松岡西南北3号線 鶴崎 2000 16 6.2 PC ○ ○ H28 Ⅰ
813 5 154 国分橋 (ｺｸﾌﾞﾊﾞｼ) 市道賀来横瀬線 稙田 2005 187 11 PC ○ ○ H28 Ⅱ
814 5 156 下横瀬3号橋 (ｼﾓﾖｺｾ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道横瀬小野鶴線 稙田 2005 31 11 PC ○ ○ ○ H29 Ⅱ
815 6 118 鳥ノ巣橋 (ﾄﾘﾉｽﾊﾞｼ) 市道鳥ノ巣線 大南 1964 37.5 2.9 RC ○ ○ ○ H27 Ⅰ
816 1 158 高崎陸橋 (ﾀｶｻｷﾘﾂｷﾖｳ) 市道駄原中原線 八幡・旧市街区 1981 24.2 6.1 RC ○ ○ H29 Ⅱ
817 2 143 国道横断公園橋 (ｺｸﾄﾞｳｵｳﾀﾞﾝｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 市道裏川公園線 津留・滝尾・東部 1991 36 29.1 PC ○ ○ ○ H29 Ⅱ
818 1 181 庄ノ原橋 (ｼｮｳﾉﾊﾙﾊｼ) 市道庄の原金谷迫線 八幡・旧市街区 1993 161 10.3 PC ○ ○ H28 Ⅱ
819 2 150 蓑迫橋 (ﾐﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道曲山ノ手6号線 津留・滝尾・東部 1996 38.7 5 PC ○ ○ H28 Ⅰ
820 4 152 王ノ瀬跨線橋 (ｵｳﾉｾｺｾﾝｷｮｳ) 市道竹下王ノ瀬線 大在・坂の市 1997 134 13.2 PC ○ ○ H26 Ⅰ
821 4 153 日吉原跨線橋 (ﾋﾖｼﾊﾞﾙｺｾﾝｷｮｳ) 市道久原北坂ノ市線 大在・坂の市 1997 240 13 PC ○ ○ H26 Ⅱ
822 5 113 小迫歩道橋 (ｺｻｺﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道寒田団地北9号線 稙田 1976 27.6 4 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
823 5 120 寒田歩道橋 (ｿｳﾀﾞﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道寒田団地24号線 稙田 不明 68 4 PC ○ ○ ○ H29 Ⅰ
824 2 130 片平跨道橋 (ｶﾀﾋﾗｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道羽田山の手2号線 津留・滝尾・東部 1985 43.6 4 PC ○ ○ ○ H29 Ⅱ
825 6 137 長谷跨線橋 (ﾊｾｺｾﾝｷｮｳ) 市道下冬田3号線 大南 1986 52.5 10 PC ○ ○ H27 Ⅱ
826 1 168 女狐橋 (ﾒｷﾞﾂﾈﾊｼ) 市道女狐線 八幡・旧市街区 1991 47.7 7.6 PC ○ ○ H28 Ⅱ
827 1 169 ケハノキ橋 (ｹﾊﾉｷﾊﾞｼ) 市道金谷迫机張原線 八幡・旧市街区 1991 56 9.5 PC ○ ○ H28 Ⅱ
828 1 170 金谷迫橋 (ｶﾅﾔｻｺﾊﾞｼ) 市道金谷迫机張原線 八幡・旧市街区 1991 50.7 8.3 PC ○ ○ H28 Ⅱ
829 5 131 しきど駅跨線橋 (ｼｷﾄﾞｴｷｺｾﾝｷｮｳ) 市道敷戸駅線 稙田 1994 43 2.5 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅱ
830 6 141 なかよし橋 (ﾅｶﾖｼﾊﾞｼ) 市道判田団地10号線 大南 1991 16.7 4 PC ○ ○ H29 Ⅱ
831 3 106 岡原橋 (ｵｶﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道山津松岡線 鶴崎 1994 14.8 7.4 PC ○ ○ H29 Ⅱ
832 5 152 第二三栄橋 (ﾀﾞｲ2ｻﾝｴｲﾊﾞｼ) 市道サントピア西寒多第2団地線 稙田 不明 18.6 6 PC ○ ○ H30 Ⅱ
833 6 74 新田橋 (ｼﾝﾀﾊﾞｼ) 市道古屋3号線 大南 1995 43.5 4 PC ○ ○ ○ H29 Ⅰ
834 7 8 上詰橋 (ｶﾐﾂｴﾊﾞｼ) 市道廻洲線 野津原 2004 19.8 11.5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
835 7 11 鈴ヶ橋 (ｽｽﾞｶﾞﾊﾞｼ) 市道竹ノ内辻原線 野津原 1966 14.7 3 RC ○ ○ H30 Ⅰ
836 8 40 大志生木橋 (ｵｵｼﾞﾕｳｷﾊﾞｼ) 市道古宮本神崎線 佐賀関 1994 34.4 3.1 PC ○ ○ H30 Ⅱ
837 8 58 大竜寺橋 (ﾀﾞｲﾘｭｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道本神崎線 佐賀関 不明 39 6.1 PC ○ ○ H29 Ⅰ
838 8 66 中大平2号橋 (ﾅｶｵｵﾋﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道古宮本神崎線 佐賀関 不明 18 2.6 鋼橋 ○ ○ H27 Ⅱ
839 8 37 江川橋 (ｴｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道上浦浜線 佐賀関 2002 18.6 4 PC ○ ○ H30 Ⅱ
840 7 56 上詰大橋 (ｶﾐﾂﾒｵｵﾊｼ) 市道廻洲線 野津原 2004 67.9 11.5 PC ○ ○ H29 Ⅰ
841 3 46 尾崎橋 (ｵｻｷﾊﾞｼ) 市道松岡西山ノ手1号線 鶴崎 1977 16 3.7 PC ○ ○ H30 Ⅱ

34 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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842 3 47 清水1号橋 (ｼﾐｽﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東20号線 鶴崎 不明 23.8 2.2 鋼橋 ○ ○ H30 Ⅰ
843 3 104 第二毛井橋 (ﾀﾞｲﾆｹｲﾊｼ) 市道松岡東西13号線 鶴崎 1974 14.7 4 PC ○ ○ H30 Ⅱ
844 1 11 牛ヶ谷2号橋 (ｳｼｶﾞﾀﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道小谷牛ヶ谷線 八幡・旧市街区 1970 3.7 2.5 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
845 1 21 九條小橋 (ｸｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西1号線 八幡・旧市街区 1990 5.1 7.8 RC ○ ○ H29 Ⅰ
846 1 19 西高砂橋 (ﾆｼﾀｶｻｺﾞﾊﾞｼ) 市道碩田豊町2号線 八幡・旧市街区 1983 5.2 7.9 溝橋 ○ ○ H29 Ⅱ
847 1 44 東八幡2号橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾊﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大分港賀来線 八幡・旧市街区 不明 5.7 5.2 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
848 1 73 八條小橋 (ﾊﾁｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西2号線 八幡・旧市街区 1990 5.1 7.9 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
849 1 74 七條小橋 (ﾅﾅｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西3号線 八幡・旧市街区 不明 5.1 7.9 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
850 1 75 六條小橋 (ﾛｸｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西4号線 八幡・旧市街区 不明 5.1 8.3 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
851 1 76 五條小橋 (ｺﾞｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西5号線 八幡・旧市街区 不明 5 7.9 溝橋 ○ ○ H27 Ⅱ
852 1 77 四條小橋 (ﾖﾝｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西6号線 八幡・旧市街区 不明 4.9 7.9 溝橋 ○ ○ H27 Ⅰ
853 1 78 三條小橋 (ｻﾝｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道荷揚舞鶴線 八幡・旧市街区 不明 5 7.2 溝橋 ○ ○ H27 Ⅰ
854 1 79 八條大橋 (ﾊﾁｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西2号線 八幡・旧市街区 1994 5.7 8.2 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
855 1 80 七條大橋 (ﾅﾅｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西3号線 八幡・旧市街区 1992 6.1 8.9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
856 1 81 六條大橋 (ﾛｸｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西4号線 八幡・旧市街区 1991 6 8.9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
857 1 82 五條大橋 (ｺﾞｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西5号線 八幡・旧市街区 不明 6.4 8.9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
858 1 83 四條大橋 (ｼｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西6号線 八幡・旧市街区 1990 6.2 9.5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
859 1 84 三條大橋 (ｻﾝｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道荷揚舞鶴線 八幡・旧市街区 1991 5.7 7.9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
860 1 89 新町水路1号橋 (ｼﾝﾏﾁｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道新町4号線 八幡・旧市街区 不明 5.3 3.9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
861 1 90 新町水路2号橋 (ｼﾝﾏﾁｽｲﾛ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道新町5号線 八幡・旧市街区 不明 3.8 4.5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
862 1 91 新町水路3号橋 (ｼﾝﾏﾁｽｲﾛ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道末広新町線 八幡・旧市街区 不明 4.9 6.1 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
863 1 92 新町水路4号橋 (ｼﾝﾏﾁｽｲﾛ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道末広王子南線 八幡・旧市街区 不明 5.4 5.9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
864 1 95 城崎橋 (ｼﾛｻｷﾊﾞｼ) 市道大手3号線 八幡・旧市街区 2001 5.7 4.2 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
865 1 98 長池橋１ (ﾅｶﾞｲｹﾊﾞｼ) 市道長浜府内線 八幡・旧市街区 2003 3.5 6.2 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
866 1 99 万屋橋 (ﾖﾛｽﾞﾔﾊﾞｼ) 市道大手長浜1号線 八幡・旧市街区 2000 3.5 5.2 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
867 1 100 米屋橋 (ｺﾒﾔﾊﾞｼ) 市道大手長浜2号線 八幡・旧市街区 2001 3.1 5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
868 1 101 長浜橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾊﾞｼ) 市道長浜大通り線 八幡・旧市街区 不明 3.9 15 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
869 1 107 金池水路1号橋 (ｶﾅｲｹｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道金池西5号線 八幡・旧市街区 不明 2.7 7.5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
870 1 138 永興橋 (ﾘｮｳｺﾞﾊﾞｼ) 市道永興4号線 八幡・旧市街区 不明 2.1 8.9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
871 1 171 金谷迫1号橋 (ｶﾅﾔｻｺ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道金谷迫3号線 八幡・旧市街区 不明 2.4 4.5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
872 1 175 下八幡2号橋 (ｼﾓﾔﾊﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大分港賀来バイパス線 八幡・旧市街区 1994 6.2 11.1 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
873 1 177 広瀬橋左岸橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼｻｶﾞﾝｷｮｳ) 市道古国府津守線 八幡・旧市街区 1989 7.2 15.5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
874 1 179 広瀬橋右岸橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道古国府津守線 八幡・旧市街区 1989 7.2 15.5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
875 1 180 中原1号橋 (ﾅｶﾊﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中原3号線 八幡・旧市街区 不明 7.3 4 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
876 1 183 古国府5号橋 (ﾌﾙｺﾞｳ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道古国府羽屋線 八幡・旧市街区 不明 9.6 20 溝橋 ○ ○ H29 Ⅱ
877 1 184 田ノ浦6号橋 (ﾀﾉｳﾗ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白木田ノ浦線 八幡・旧市街区 不明 4.9 12 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
878 1 185 田ノ浦7号橋 (ﾀﾉｳﾗ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白木田ノ浦線 八幡・旧市街区 不明 5.9 7.5 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
879 1 194 南春日橋 (ﾐﾅﾐｶｽｶﾞﾊﾞｼ) 市道高架側道大道南生石線 八幡・旧市街区 2006 11.8 6 PC ○ ○ H27 Ⅰ
880 2 9 向原沖水路1号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙｵｷｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道向原西原川1号線 津留・滝尾・東部 不明 3 11.8 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
881 2 12 向原西水路1号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道向原西原川1号線 津留・滝尾・東部 不明 3.5 12 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
882 2 74 高城南町水路1号橋 (ﾀｶｼﾞｮｳﾐﾅﾐﾏﾁｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道日岡高城南線 津留・滝尾・東部 不明 2.1 14.2 RC ○ ○ H29 Ⅰ
883 2 93 長谷1号橋 (ﾅｶﾞﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長谷川左岸線 津留・滝尾・東部 不明 3.2 4.6 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
884 2 105 小学校南橋１ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳﾐﾅﾐﾊｼ) 市道片島15号線 津留・滝尾・東部 不明 2.6 4.3 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
885 2 110 津守川5号橋 (ﾂﾓﾘｶﾞﾜ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守山ノ手4号線 津留・滝尾・東部 不明 2.2 3.3 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
886 2 114 谷川橋１ (ﾀﾆｶﾜﾊﾞｼ) 市道滝尾米良3号線 津留・滝尾・東部 不明 2.9 9.8 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
887 2 135 萩原6号水路6号橋 (ﾊｷﾞﾜﾗ6ｺﾞｳｽｲﾛ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道牧東西7号線 津留・滝尾・東部 不明 4.8 11.7 溝橋 ○ ○ H29 Ⅱ
888 2 142 宮崎2号橋 (ﾐﾔｻﾞｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下郡宮崎大通り線 津留・滝尾・東部 不明 7.9 23.2 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
889 3 10 神社下橋１ (ｼﾞﾝｼﾞｬｼﾀﾊﾞｼ) 市道乙津南北1号線 鶴崎 1973 2.1 6.1 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
890 3 26 葛木北橋 (ｶﾂﾗｷﾞｷﾀﾊﾞｼ) 市道皆春葛木線 鶴崎 不明 2.7 6.5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
891 3 35 堂園1号橋 (ﾄﾞｳｿﾞﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東鶴崎下徳丸線 鶴崎 1976 5.1 12 溝橋 ○ ○ H29 Ⅱ
892 3 38 横尾3号橋 (ﾖｺｵ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道横尾7号線 鶴崎 不明 2 6.4 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
893 3 40 鶴瀬1号橋 (ﾂﾙｾ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道南1号線 鶴崎 不明 3.4 1.8 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
894 3 48 神社北橋１ (ｼﾞﾝｼﾞｬｷﾀﾊﾞｼ) 市道毛井2号線 鶴崎 不明 2.5 4.3 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
895 3 51 堂園4号橋 (ﾄﾞｳｿﾞﾉ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道常行関園線 鶴崎 不明 2.3 9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
896 3 97 床坂橋 (ﾄｺｻｶﾊﾞｼ) 市道下横尾3号線 鶴崎 1986 10.3 6 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
897 3 111 今堤川支川5号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜｼｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道猪野御苑団地1号線 鶴崎 不明 4.5 5.9 溝橋 ○ ○ H29 Ⅱ
898 3 114 西土伏樋門橋 (ﾆｼﾂﾁﾌﾋﾓﾝｷｮｳ) 市道大野川右岸堤防3号線 鶴崎 不明 2.3 7.5 溝橋 ○ ○ H29 Ⅱ
899 4 13 駅裏橋１ (ｴｷｳﾗﾊｼ) 市道政所11号線 大在・坂の市 不明 2.9 8.9 溝橋 ○ ○ H29 Ⅱ
900 4 42 川南水路2号橋 (ｶﾜﾐﾅﾐｽｲﾛ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道里43号線 大在・坂の市 不明 3.6 3.3 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
901 4 116 佐野1号排水路1号橋 (ｻﾉ1ｺﾞｳﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐野8号線 大在・坂の市 不明 2.3 12 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
902 4 123 光蓮寺2号橋 (ｺｳﾚﾝｼﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐野循環1号線 大在・坂の市 不明 3.2 8.2 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
903 4 125 光蓮寺1号橋 (ｺｳﾚﾝｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐野循環1号線 大在・坂の市 不明 3.5 16.1 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
904 5 30 平横瀬1号橋 (ﾋﾗﾖｺｾ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道平横瀬野田線 稙田 不明 2.5 14 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
905 5 43 市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 市道上宗方小野鶴線 稙田 不明 2.1 27.4 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
906 5 52 中学校北橋 (ﾁｭｳｶﾞｯｺｳｷﾀﾊﾞｼ) 市道横瀬小野鶴線 稙田 不明 4.2 9.8 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
907 5 54 上小野鶴2号橋 (ｶﾐｵﾉﾂﾞﾙ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木ノ上東院線 稙田 不明 5 3.1 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ

35 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。
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908 5 65 飛塚川1号橋 (ﾄﾋﾞﾂｶｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬5号線 稙田 不明 2.4 4.1 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
909 5 75 富士見ヶ丘団地1号橋 (ﾌｼﾞﾐｶﾞｵｶﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道富士見ヶ丘団地東1号線 稙田 不明 2.2 12.3 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
910 5 83 市1号橋 (ｲﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道玉沢市線 稙田 不明 3.6 4 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
911 5 89 岡1号橋 (ｵｶ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道口戸高瀬線 稙田 1998 8.9 14.8 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
912 5 93 内稙田1号橋 (ｳﾁﾜｻﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上露線 稙田 2010 2.2 10.5 RC ○ ○ H28 Ⅰ
913 5 96 平野1号橋 (ﾋﾗﾉ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上露線 稙田 不明 6.2 4.8 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
914 5 97 平野2号橋 (ﾋﾗﾉ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上露線 稙田 不明 4 3.8 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
915 1 28 唐陽川1号橋 (ｶﾗｸﾏｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道柞原旧参道線 八幡・旧市街区 不明 3.6 3 RC ○ ○ H30 Ⅰ
916 5 135 五反田橋１ (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 市道宮崎曲2号線 稙田 1996 5.3 9.1 溝橋 ○ ○ H29 Ⅱ

917 5 118 天領団地1号橋 (ﾃﾝﾘｮｳﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道天領団地1号線 稙田 不明 6.4 6.8 溝橋 ○ ● ○ H29 Ⅲ
ひびわれ補修工・表面含浸工・断面修復工・
舗装打換工

918 5 136 田向4号橋 (ﾀﾑｶｲ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道国分寺野田線線 稙田 不明 2.2 10.5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
919 5 142 横瀬1号橋 (ﾖｺｾ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬11号線 稙田 不明 2.2 17.7 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
920 5 149 市水路2号橋 (ｲﾁｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道市玉沢線 稙田 不明 3.1 14 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
921 5 157 敷戸西歩道橋 (ｼｷﾄﾞﾆｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道敷戸南33号線 稙田 1970 37.7 2 鋼橋 ○ ○ ○ H27 Ⅱ
922 7 43 牟田橋２ (ﾑﾀﾊｼ) 市道愛宕線 野津原 不明 2.6 2.9 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
923 7 46 川久保橋３ (ｶﾜｸﾎﾞﾊｼ) 市道福宗川久保線 野津原 不明 3.8 3.1 RC ○ ○ H30 Ⅰ
924 7 57 まんじゅう大橋 (ﾏﾝｼﾞｭｳｵｵﾊｼ) 市道河内3号線 野津原 2012 285 7 PC ○ ○ H28 Ⅱ
925 8 9 中川内橋 (ﾅｶｶﾞﾜｳﾁﾊｼ) 市道大志生木木佐上線 佐賀関 1967 5.5 5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
926 8 31 川向橋 (ｶﾜﾑｶｲﾊｼ) 市道木場線 佐賀関 1962 4 3 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
927 8 36 宮橋 (ﾐﾔﾊｼ) 市道中溝線 佐賀関 1960 2.3 6.8 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
928 6 9 下戸次1号橋 (ｼﾓﾍﾂｷﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道戸次本町尾津留線 大南 不明 6 7 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
929 6 11 下戸次2号橋 (ｼﾓﾍﾂｷﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道備後尾津留線 大南 不明 3.1 8.2 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
930 6 76 田原1号橋２ (ﾀﾊﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道利光筒井線 大南 不明 2.3 5.5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
931 6 81 大丸2号橋 (ﾀﾞｲﾏﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道大丸川線 大南 不明 2 3.8 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
932 6 89 碇尾橋 (ｲｶﾘｵﾊｼ) 市道杉原碇尾1号線 大南 不明 3.3 4.5 溝橋 ○ ○ H28 Ⅰ
933 6 100 月形1号橋 (ﾂｷｶﾞﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道月形6号線 大南 不明 2.3 5.6 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
934 6 123 月形2号橋 (ﾂｷｶﾞﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道月形6号線 大南 不明 2.6 4.3 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
935 6 143 備後3号橋 (ﾋﾞｺﾞ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道備後影平線 大南 不明 2.9 15.1 溝橋 ○ ○ H28 Ⅱ
936 6 144 上判田1号橋 (ｶﾐﾊﾝﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道上判田廻栖野線 大南 不明 3.3 4 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
937 7 58 界米橋 (ｶｲｺﾞﾒﾊﾞｼ) 市道射撃場線 野津原 2006 62.1 5 PC ○ ○ ○ H27 Ⅰ
938 5 100 敷戸陸橋２ (ｼｷﾄﾞﾘﾂｷﾖｳ) 市道敷戸大通り線 稙田 1987 50.3 2.5 鋼橋 ○ ○ H29 Ⅱ
939 4 165 大在駅線第１矩形渠 (ｵｵｻﾞｲｴｷｾﾝﾀﾞｲｲﾁｸｹｲｷｮ) 大在駅線 大在・坂の市 2004 4.3 4.8 溝橋 ○ ○ H29 Ⅰ
940 6 155 和らぎ橋 (ﾔﾜﾗｷﾞﾊﾞｼ) 判田中学校線 大南 2015 13.1 10 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
941 4 165 無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 上久所川右岸線 大在・坂の市 不明 3.3 6 RC ○ ○ H30 Ⅱ
942 6 157 舟本大橋右岸橋 (ﾌﾅﾓﾄｵｵﾊｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道　戸次松岡線 大南 不明 6 13.1 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
943 6 158 舟本大橋左岸橋 (ﾌﾅﾓﾄｵｵﾊｼｻｶﾞﾝｷｮｳ) 市道　戸次松岡線 大南 不明 6 12.8 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
944 3 123 大津留橋右岸1号橋 (ｵｵﾂﾙﾊｼｳｶﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道　松岡大津留線 鶴崎 不明 7 19.7 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
945 3 124 大津留橋右岸2号橋 (ｵｵﾂﾙﾊｼｳｶﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道　松岡大津留線 鶴崎 不明 4 19 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
946 7 59 田吹橋右岸橋 (ﾀﾌﾞｷﾊｼｳｶﾞﾝﾊﾞｼ) 田吹支線 野津原 不明 3.5 7.4 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
947 3 122 大津留橋左岸1号橋 (ｵｵﾂﾙﾊｼｻｶﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道　松岡大津留線 鶴崎 不明 6 18 溝橋 ○ ○ H30 Ⅰ
948 3 121 大津留橋左岸2号橋 (ｵｵﾂﾙﾊｼｻｶﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道　松岡大津留線 鶴崎 不明 4.1 19.5 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
949 5 162 国分橋右岸橋 (ｺｸﾌﾞﾊﾞｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道賀来横瀬線 稙田 不明 4 3 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
950 5 161 国分橋左岸橋 (ｺｸﾌﾞﾊﾞｼｻｶﾞﾝｷｮｳ) 市道賀来横瀬線 稙田 不明 4 3 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
951 5 159 露橋右岸橋 (ｱﾗﾜｽﾊﾞｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道口戸高瀬線 稙田 不明 13.7 4 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
952 5 158 露橋左岸橋 (ｱﾗﾜｽﾊﾞｼｻｶﾞﾝｷｮｳ) 市道口戸高瀬線 稙田 不明 16.2 5 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
953 4 167 坂ノ市橋右岸橋 (ｻｶﾉｲﾁﾊﾞｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道坂ノ市65号線 大在・坂の市 不明 28.7 6 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
954 4 166 坂ノ市橋左岸橋 (ｻｶﾉｲﾁﾊﾞｼｻｶﾞﾝｷｮｳ) 市道里30号線 大在・坂の市 不明 28.3 6 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
955 3 127 大津留橋左岸3号橋 (ｵｵﾂﾙﾊﾞｼｻｶﾞﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道松岡大津留線 鶴崎 不明 2.8 2 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
956 6 156 判田団地1号線1号橋 (ﾊﾝﾀﾞﾀﾞﾝﾁｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道判田団地1号線 大南 不明 10 5 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
957 2 159 牧下郡線1号橋 (ﾏｷｼﾓｺﾞｵﾘｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道牧下郡線 津留・滝尾・東部 不明 7 6 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ
958 5 160 小野鶴橋右岸橋 (ｵﾉﾂﾙﾊﾞｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道木ノ上東院線 稙田 不明 7.2 6 溝橋 ○ ○ H30 Ⅱ

36 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。



橋梁名 (ﾌﾘｶﾞﾅ) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 春日歩道橋 (ｶｽｶﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道春日大通り田室町線 西春日町・東春日町 1967 16.9 1.8 〇 〇 H28 Ⅲ H28修繕済

2 住吉歩道橋 (ｽﾐﾖｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道城崎弁天線 泉町・豊海2丁目 1968 14.3 1.9 〇 〇 H28 Ⅱ

3 駄の原歩道橋 (ﾀﾞﾉﾊﾙﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道南春日駄原線 王子新町・南春日町 1969 23.3 1.9 〇 〇 H28 Ⅱ

4 松原横断歩道橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道高城駅通り線 原新町・松原町１丁目 1975 32.8 1.9 〇 〇 H29 Ⅰ

5 深河内歩道橋 (ﾌｶｶﾞﾜｳﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道深河内中の瀬線 荏隈 1977 16 1.9 ● 〇 〇 H28 Ⅲ 塗装塗替

6 高崎歩道橋 (ﾀｶｻｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道高崎１号線 高崎３丁目・高崎１丁目 1978 21.52 2.4 〇 〇 H27 Ⅰ

7 豊府小学校南歩道橋 (ﾎｳﾌｼｮｳｶﾞｯｺｳﾐﾅﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道古国府羽屋線 羽屋 1996 16.55 2.4 〇 〇 H29 Ⅱ

8 判田台横断歩道橋 (ﾊﾝﾀﾞﾀﾞｲｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道判田団地１号線 中判田・判田台北１丁目 1996 16.15 1.9 〇 〇 H29 Ⅱ

9 稙田南中学校東歩道橋 (ﾜｻﾀﾞﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾋｶﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道田尻鴛野線 田尻・光吉新町 1997 12.6 2.4 〇 〇 H29 Ⅱ

10 牧歩道橋 (ﾏｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道牧東西７号線 牧上町・牧２丁目 1984 16.25 1.9 〇 〇 H29 Ⅲ R1修繕済

11 田の浦公園横断歩道橋 (ﾀﾉｳﾗｺｳｴﾝｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道白木田ノ浦線 神崎 1999 52.3 3.5 〇 〇 H28 Ⅱ

12 高崎山横断歩道橋 (ﾀｶｻｷﾔﾏｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道神崎３号線 神崎 2004 133.7 5.5 〇 〇 H28 Ⅰ

13 大在駅跨線橋 (ｵｵｻﾞｲｴｷｺｾﾝｷｮｳ) 市道大在駅線 政所 2005 66.02 3.5 〇 〇 H30 Ⅱ

14 公園通り歩道橋 (ｺｳｴﾝﾄﾞｵﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ) パークプレイス公園通り２４号線 公園通り３丁目 2002 28.54 3.8 〇 〇 H27 Ⅰ

15 碩田歩道橋 (ｾｷﾃﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道泉町豊町線 碩田町・泉町 2017 52.1 3.5 〇 〇 R1 Ⅰ

施設名 (ﾌﾘｶﾞﾅ) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 十全隧道 (ｼﾞｭｳｾﾞﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道大分港賀来線 金谷迫 1990 78 9.9 〇 〇 H29 Ⅱ

2 秋岡トンネル (ｱｷｵｶﾄﾝﾈﾙ) 市道高瀬秋岡線 高瀬 1982 47.5 3.5 ● 〇 〇 H30 Ⅲ
断面修復工，剥落防止工，
線導水工

3 寒田トンネル (ｿｳﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道下寒田小原線 光吉・寒田 不明 74.3 2.9 〇 〇 H29 Ⅲ 監視対象　（内巻補強工）

4 高江トンネル (ﾀｶｴﾄﾝﾈﾙ) 市道高江ﾆｭｰﾀｳﾝ1号線 上判田 1992 206.2 11.5 ● 〇 〇 H28 Ⅲ
断面修復工，ひびわれ補修工，
剥落防止工，内巻き補強工

5 榎峠トンネル (ｴﾉｷﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 市道中戸次吉野線 上戸次・杉原 1986 381 8.7 〇 〇 H30 Ⅱ

6 辻原トンネル (ﾂｼﾞｶﾊﾞﾙﾄﾝﾈﾙ) 市道辻原線 辻原 不明 22.6 4.1 〇 〇 H30 Ⅱ

7 古宮トンネル (ﾌﾙﾐﾔﾄﾝﾈﾙ) 市道田尻古宮線 佐賀関 不明 119.6 3.8 〇 〇 H29 Ⅱ

8 小志生木トンネル (ｺｼﾞｭｳｷﾄﾝﾈﾙ) 市道古宮本神崎線 志生木 不明 106.5 2.9 〇 〇 H28 Ⅲ
ひびわれ補修工，断面修理工，
裏込注入工，内巻き補強工，
剥落防止工

9 秋ノ江トンネル (ｱｷﾉｴﾄﾝﾈﾙ) 市道秋ノ江トンネル線 白木 不明 73.2 8.07 〇● 〇 H28 Ⅲ
断面修復工，ひびわれ補修工，
線導水工，剥落防止工，
内巻き補強工

橋梁名 (ﾌﾘｶﾞﾅ) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 下郡カルバート (ｼﾓｺﾞｵﾘｶﾙﾊﾞｰﾄ) 市道下郡東西大通り線 下郡南 2000年 34 14 ● 〇 〇 R1 Ⅲ
ひびわれ補修工
表面処理工

横断歩道橋点検・修繕計画

No
施設名

路線名 施設所在地
架設年度
西暦

橋長(m) 幅員(m)
点検計画：〇　　修繕計画：● 点検

年度
判定
区分

講ずる措置の内容

トンネル点検・修繕計画

No
施設名

路線名 施設所在地
架設年度
西暦

橋長(m) 幅員(m)

講ずる措置の内容

点検計画：〇　　修繕計画：● 点検
年度

判定
区分

講ずる措置の内容

大型ボックスカルバート点検・修繕計画

No

施設名

路線名 施設所在地
架設年度
西暦

橋長(m) 幅員(m)

点検計画：〇　　修繕計画：●
点検
年度

判定
区分

 37 ＊本計画は、令和２年３月末時点のものであり、予算の状況や事業進捗状況等により変わる可能性があります。


