
（令和 8 年 7 月 15 日改訂） 

 

大分市上下水道局週休２日工事実施要領 

（土木・配水管布設工事編） 

 

１ 趣旨 

 建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題と

なっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。 

 そのため、大分市上下水道局では労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業

界の多様な働き方を推進するため「週休２日工事」を実施するものである。 

 

２ 週休２日の定義 

 （１）現場閉所型週休２日制（月単位） 

    対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」とい 

う。）が、28.5％（8 日/28 日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態。 

    現場閉所日には現場での作業（現場事務所での作業を含む）は行わないことをいう。 

 （２）現場閉所型完全週休２日制  

    対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態。 

    現場閉所日には現場での作業（現場事務所での作業を含む）は行わないことをいう。 

    受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。ただし、受注者の責に 

よらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するも 

のとする。１週間の定義は「日曜日から土曜日」とする。 

（３）週休２日交替制（月単位） 

対象期間内の全ての月において、現場に従事する技術者及び技能労働者が交替しな 

がら休日を取得し、休日数の割合（以下、「休日率」という。）が 28.5％ 

（8 日/28 日）以上となる休日の確保を行ったと認められる状態。 

（４）完全週休２日交替制 

    対象期間内の全ての週において、現場に従事する技術者及び技能労働者が交替しな 

がら休日を取得し、休日率が、28.5％（2 日/7 日）以上となる休日の確保を行ったと認 

められる状態。１週間の定義は「日曜日から土曜日」とする。 

   

  なお、下記ア～ウについては、現場での作業に該当しないものとする。  

ア．臨機の措置（異常気象時等における現場対応や安全パトロール等）  

イ．資材納入、交通誘導、調査業務、運搬業務等の建設工事の請負契約に該当しない  

下請負人等が行う作業  

ウ．その他、受発注者の協議により必要と認められた作業 

 

３ 対象工事 

  大分市上下水道局が発注する建設工事（港湾土木請負工事積算基準及び漁港漁場関係工事

積算基準以外の基準によるもの（電気通信関係積算資料及び機械設備積算基準を含む））で、

２（１）～（４）のいずれかにより実施するものとし、対象工事は特記仕様書に「週休２日



工事」の対象であることを明示する。ただし、以下①～③の工事は除く。 

① 竣工時期や作業時間の制約が厳しい工事（出水期における河川区域内工事など） 

② 緊急を要する工事（災害復旧における応急工事など） 

  ※災害の本復旧工事は週休２日工事の対象とする。 

③ その他発注者が指定する工事 

 

４ 対象期間 

  対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とし、夏季休暇３日間、年末年始休  

暇６日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、

発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業

を余儀なくされる期間等は、含まないものとする。 

 なお、交替制における下請企業の対象期間については、施工体制台帳上の工期を基本と

する。 

 

５ 実施内容 

（１）受注者による意思表示 

受注者は、下記内容について確認した上で、施工計画書提出時に「週休２日工事」実施

の意向について、書面にて監督員に報告する。 

① 週休２日工事を行うことでの、工期変更は認められない。 

② 作業日が恒常的な残業となってはならない。 

（２）計画工程表の提出 

受注者は、施工計画書提出時に週休２日の休日取得計画が確認できる工程表（任意様

式）を監督員に提出する。計画工程表の作成に当たっては、上記「２ 週休２日の定

義」及び「４ 対象期間」を反映させることとする。 

なお、設計変更により工期が変更となる場合には、その都度週休２日の変更取得計画

を監督員に提出すること。 

（３）看板等による表示 

受注者は、「週休２日工事」である旨を看板等で現場に掲示する（別紙 表示例）。 

（４）実施報告 

受注者は、休日の取得状況をとりまとめ、大分市公共工事請負契約約款第 11 条に基づ

く履行報告書と合わせて提出する。 

 また、監督員の指示により、作業日報、出勤簿等の提示を求められた際には提示する。 

（５）休日の変更 

   受注者の責によらず（天候不良含む）、予定している現場閉所日に作業を行う必要が発 

生した場合は、以下の期間内で振替えることができるものとする。 

・現場閉所型週休２日制（月単位）：同一月内 

・現場閉所型完全週休２日制   ：同一週内（日曜日～土曜日） 

（６）達成の判断 

① 現場閉所型週休２日制（月単位） 

     対象期間内の全ての月において、現場閉所率が、28.5％（8 日/28 日）以上であるこ 

と。暦上の土日の閉所では、28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数分以上の 



現場閉所を行っていること。 

② 現場閉所型完全週休２日制 

 対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行っていること。受注者の責によら  

ず、土日に施工を行った場合は、同一週内で振替えを行い、１週間に２日間以上の現場

閉所を行っていること。 

③ 週休２日交替制（月単位） 

対象期間内の全ての月において、現場で従事した技術者および技能労働者の休日率が 

28.5％（8 日/28 日）以上であること。暦上、休日率が 28.5％に満たない月は、その月 

の土日の合計日数以上、休日を確保していること。 

④ 完全週休２日交替制 

    対象期間内の全ての週において、現場で従事した技術者および技能労働者の休日率が、

28.5％（2 日/7 日）以上であること。 

 

※詳細な休日の考え方については、別紙４～別紙７「休日の考え方（土木工事編）」を参照

すること。 

 

（７）監督員の対応 

監督員は、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業

が発生するような指示は行わない。 

 監督員は、受注者から提出された実施報告資料により休日の取得状況を確認する。 

 

６ その他 

本要領に定めのない事項については、受発注者間で協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

  



 

別紙 表示例（工事看板） 

 

 

週休２日工事 

この工事は、建設産業の

就労環境の改善に取り組む

ため、原則○曜日、○曜日

は、現場での作業は行いま

せん。 

発注者 大分市上下水道局○○課 

受注者 ○○株式会社 

1,100 

1,
40

0 



【別紙４】

現場閉所型週休２日制（月単位）休日の考え方

〈基本的考え方〉

〈参考例〉

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

工
事
着
手

海
の
日

- - - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 23 26 6

- - - - - - - - ● ● ● ● ● ● 6 23 26 6 OK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

山
の
日

夏
季
休
暇

夏
季
休
暇

夏
季
休
暇

○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 28 36 10

● ● ● ● - - - ● ● ● ● ● 9 28 32 10 OK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

敬
老
の
日

秋
分
の
日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 30 27 8

● ● ● ● ● ● - ● 7 29 24 7 OK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
ス
ポ
ー

ツ
の
日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 31 26 8

● ● ● ● ● ● ● 7 31 ## 8 NG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

文
化
の
日

完
成
通
知
提
出

勤
労
感
謝
の
日

振
替
休
日

○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 13 31 4

● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 13 31 4 OK

（土木・配水管布設工事編）

行事

計画

実施

休
日
計

対
象
期
間

休
日
率

土
日
計

日

曜日

行事

計画

実施

月 11

休
日
計

対
象
期
間

休
日
率

土
日
計

日

曜日

行事

計画

実施

月 10

対
象
期
間

休
日
率

土
日
計

日

曜日

計画

実施

月 9
休
日
計

休
日
率

土
日
計

日

曜日

行事

実施

月 8
休
日
計

対
象
期
間

行事

曜日

計画

月 7

・受注者の責（天候不良含む）によらず、計画していた休日に作業を行う必要が発生した場合は、
　同一月内に限り、振替えを可能とする。

・発注者の指示により、予定していた休日に作業を行い、当該日の振替となる休日の確保が難しい
　場合は、対象期間及び休日の対象外とすることができる。

土
日
計

日
休
日
計

対
象
期
間

休
日
率

・暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数分の現場閉所を行って
　いれば、達成と判断する。

・工事着手月については、工事着手日からを対象期間とする。また、工事完成月については、工事
　完成通知の提出日までを対象期間とする。

・本取組による休日とは、現場閉所（現場（現場事務所含む）での作業を行わない）とする。
・休日の管理は月単位で行い、全ての月において、現場閉所日数の割合（現場閉所率）が28.5％
　（8日/28日）以上の現場閉所を実施する。

・夏季休暇の３日間（受注者が任意で設定した連続した３日間）、年末年始休暇の６日間（12/29～1/3）
　は対象期間から除く。

閉所率28.5％未満の月は

土日の日数で判断

夏季休暇

３日間は対象外

休日の振替

雨で閉所

翌月の振替不可

28.5％以上

28.5％未満

土日の日数で判断

28.5％以上

土曜日に作業

発注者が作業を要請

振替不可⇒対象外

28.5％未満

土日の日数で判断



【別紙５】

現場閉所型完全週休２日制の休日の考え方

〈基本的考え方〉

〈参考例〉

月

日 1 2 3 4 5

曜日 日 月 火 水 木 金 土 休日計 対象期間 土日計

計画 - - ○ 1 5 1

実績 - - ● 1 5 1 OK

備考 着手日

月

日 6 7 8 9 10 11 12

曜日 日 月 火 水 木 金 土 休日計 対象期間 土日計

計画 ○ ○ 2 7 2

実績 ● ● 2 7 2 OK

備考

月

日 13 14 15 16 17 18 19

曜日 日 月 火 水 木 金 土 休日計 対象期間 土日計

計画 ○ ○ 2 7 2

実績 ● ● 2 7 2 OK

備考 雨天

月

日 20 21 22 23 24 25 26

曜日 日 月 火 水 木 金 土 休日計 対象期間 土日計

計画 ○ ○ 2 7 2

実績 ● － 1 6 1 OK

備考 緊急作業

月

日 27 28 29 30 31 1 2

曜日 日 月 火 水 木 金 土 休日計 対象期間 土日計

計画 ○ ○ 2 7 2

実績 ● 1 7 2 NG

備考 現場作業

（夏季休暇等を考慮した場合）

月

日 10 11 12 13 14 15 16

曜日 日 月 火 水 木 金 土 休日計 対象期間 土日計

計画 ○ － － － ○ 2 4 2

実績 ● － － － ● 2 4 2

備考 夏季休暇 夏季休暇 夏季休暇

・受注者の責によらず（天候不良含む）、計画していた休日に作業を行う必要が発生した場合は、同一週内
　に限り、振替えを可能とする。

・１週間の定義は「日曜日から土曜日」とする。

（土木・配水管布設工事編）

・発注者の指示により、予定していた休日に作業を行い、当該日の振替となる休日の確保が難しい場合は、
　対象期間及び休日の対象外とすることができる。

・本取組による休日とは、現場閉所（現場（現場事務所含む）での作業を行わない）とする。
・休日の管理は週単位で行い、全ての土日において、現場閉所を実施する。

・工事着手週、工事完成週など土日が２日間に満たない週については、暦上の土日の日数分以上の現場
　閉所を行っていれば、達成と判断する。

・夏季休暇の３日間（受注者が任意で設定した連続した３日間）、年末年始休休暇の６日間（12/29～1/3）
　は対象期間から除く。

7

暦上の土日の
日数で判断

7

6 7

対象の土日の
日数で判断

現場閉所が1日のため未達成

7

夏季休暇は対象期間から除く

7 8

8

同一週内で振替

発注者が作業を要請

振替不可⇒対象外



【別紙６】

週休２日工事交替制（月単位）の休日の考え方

〈基本的考え方〉

＜参考例＞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

●● - - - - - - - - 休 休 休 休 休 休 6 23 26.1 6 OK

■■ - - - - - - - - 休 休 休 休 休 休 6 23 26.1 6 OK

▲▲ - - - - - - - - - - - - - - - - - 入 休 休 休 休 4 14 28.6 6 OK

工
事
着
手

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

●● 休 休 休 休 - - - 休 休 休 休 8 28 28.6 9 OK

■■ 休 休 休 休 - - - 休 休 休 休 休 休 10 28 35.7 10 OK

▲▲ 休 休 休 休 - - - 休 休 休 休 休 9 28 32.1 9 OK

●● - - - - - - - - - - - - - - - - 入 休 休 休 休 4 14 28.6 4 OK

■■ - - - - - - - - - - - - - - - - - 入 休 休 休 休 4 14 28.6 4 OK

夏
季
休
暇

夏
季
休
暇

夏
季
休
暇

夏
季
休
暇

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

●● 休 休 休 休 休 休 休 7 30 23.3 8 NG

■■ 休 休 休 休 休 休 休 8 30 35.7 8 OK

土
日
計

・夏季休暇の３日間（受注者が任意で設定した連続した３日間）、年末年始休休暇の６日間（12/29～1/3）は
　対象期間から除く。

対
象
期
間

A建設
(元請)

月

日
休
日
計

A建設
(元請)

備考

7

B建設
(下請)

休
日
率

（土木・配水管布設工事編）

曜日

曜日

・暦上の土日の日数では、休日率が28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数分以上の休日を確保
　していれば、達成と判断する。

月 8
休
日
計

対
象
期
間

休
日
率

・本取組による休日とは、対象期間内の全ての月において、現場に従事する技術者及び技能労働者が交替し
　ながら休日を取得し、休日数の割合（休日率）が28.5％（8日/28日）以上の休日を取得することをいう。

・下請企業は、施工体制台帳の工期を対象期間とする。

・対象者は、当該現場に従事した全ての技術者・技能労働者とする。（現場代理人も対象）

・休日には、当該現場での作業（現場事務所での作業を含む）を行わないこと。

土
日
計

備考

日

土
日
計

日

曜日

A建設
(元請)

備考

月 9
休
日
計

対
象
期
間

休
日
率

休日率28.5％未満の月は

土日の日数で判断

夏季休暇3日間は

対象期間から除く

休日率28.5％未満の月は

土日の日数で判断

1人でも達成出来なければ未達成

下請は施工体制台帳の工期

を対象期間とする。

当該現場に従事した全ての

技術者・技能労働者が対象



【別紙７】

完全週休２日交替制の休日の考え方

〈基本的考え方〉

＜元請企業の例＞

29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

●● 休 休 2 7 28.6 2 OK 休 休 2 7 28.6 2 OK

■■ 休 休 2 7 28.6 2 OK 休 休 休 3 7 42.9 2 OK

▲▲ 休 休 2 7 28.6 2 OK 休 1 7 14.3 2 NG

※週の途中から現場に従事した場合 ※週の途中に現場従事が終了した場合

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

●● 休 休 2 7 28.6 2 OK 休 休 2 7 28.6 2 OK

■■ 休 休 2 7 28.6 2 OK 休 休 2 7 28.6 2 OK

▲▲ - - - - 入 休 1 3 - 1 OK 休 退 - - - 1 4 - 1 OK

＜下請企業の例＞

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

○○ - - - 入 休 1 7 - 1 OK 休 休 2 7 28.6 2 OK

□□ - 入 休 休 2 7 28.6 1 OK 休 休 2 7 28.6 2 OK
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・休日には、当該現場での作業（現場事務所での作業を含む）を行わないこと。

・本取組による休日とは、対象期間の全ての週において、現場に従事する技術者及び技能労働者が、交替し
　ながら休日を取得し、休日数の割合（休日率）が28.5％（2日/7日）以上の休日を取得することをいう。

・１週間（７日）を１サイクルとし、１週間の定義は「日曜日から土曜日」とする。

・対象者は、当該現場に従事した全ての技術者・技能労働者とする。（現場代理人も対象）

（土木・配水管敷設工事編）

・下請企業は、施工体制台帳の工期を対象期間とする。

・夏季休暇の３日間（受注者に任意による連続した３日間）、年末年始休休暇の６日間（12/29～1/3）は対象期間
　から除く。
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・週の途中で現場に着手（従事開始）、現場が完了（従事終了）する場合は、その週の土日の日数分以上の休日を
　確保していれば、達成と判断する。
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下請企業は、施工体制台帳の工期

（元請の対象期間とは別に設定）

１週間（７日）を１サイクル

１週間は日曜日から土曜日

休日率28.5％以上

当該現場に従事した全ての

技術者・技能労働者が対象

サイクル途中で現場に従事した場合は、

以降の土日の日数でカウント

サイクル途中で現場に従事しなくなった場合は、

従事終了以前の土日の日数でカウント

休日率28.5％未満

土日の日数で判断


